



**АДМИНИСТРАЦИЯ
УССУРИЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ**

РАСПОРЯЖЕНИЕ

20.03.2019

№ 85

г. Уссурийск

Об утверждении плана-графика
реализации мероприятий
муниципальной программы
«Обеспечение первичных мер
пожарной безопасности в границах
сельских населенных пунктов
Уссурийского городского округа»
на 2016-2021 годы»,
утвержденной постановлением
администрации Уссурийского
городского округа от 20 августа
2015 года № 2228-НПА,
на 2019 год

В соответствии с постановлением администрации Уссурийского городского округа от 31 марта 2015 года № 895-НПА «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Уссурийского городского округа и о признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов администрации Уссурийского городского округа» и в целях обеспечения контроля и ответственности за ходом реализации мероприятий муниципальной программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах сельских населенных пунктов Уссурийского городского округа» на 2016-2021 годы», утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа от 20 августа 2015 года № 2228-НПА (далее – Программа)

019496

1. Утвердить план-график реализации мероприятий Программы на 2019 год (прилагается).

2. Общее управление реализацией Программы и контроль за реализацией Программы осуществляет руководитель Программы заместитель главы по работе с территориями (Халтурин). Руководитель Программы координирует работу по исполнению мероприятий Программы. Осуществляет контроль за своевременной разработкой планов – графиков, составлением отчетности исполнения мероприятий реализации Программы. Несет ответственность за достижение конечных результатов Программы.

Текущее управление реализацией Программы и контроль за реализацией Программы осуществляется ответственным исполнителем Управления по работе с территориями (Медуницын). Ответственный исполнитель Программы несет ответственность за реализацию мероприятий Программы сроки их исполнения, достижения показателей конечного результата реализации Программы, эффективное использование финансовых средств, выделенных на реализацию Программы в целом, за предоставление отчетности о ходе реализации Программы.

3. Управлению информатизации и организации предоставления муниципальных услуг администрации Уссурийского городского округа (Панченко) разместить настоящее распоряжение на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа.

Глава администрации
Уссурийского городского округа




Е.Е. Корж

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации
Уссурийского городского округа
от 20.03.2019 № 85

План-график

реализации мероприятий муниципальной программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах сельских населенных пунктов Уссурийского городского округа» 2016-2021 годы», на 2019 год

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (Приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
I. Повышение пожарной защищенности сельских населенных пунктов						
1.	1.1	Выполнение работ по доставке, монтажу и поддержанию эксплуатационных свойств резервуаров для хранения воды в сельских населенных пунктах	1. Разработка технического задания к муниципальному контракту.	622,00	31 января 2019 года – 09 февраля 2019 года	главный специалист 1 разряда Управления по работе с территориями Арзамазов А.С.
			2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта.		13 февраля 2019 года – 28 февраля 2019 года	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (Приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
			3. Подготовка документации для размещения закупки в электронном виде путем проведения электронного аукциона.		01 марта 2019 года – 30 марта 2019 года	
			4. Размещение заказа в электронной форме (электронный аукцион).		02 апреля 2019 года – 30 апреля 2019 года	
			5. Заключение муниципального контракта.		02 мая 2019 года – 31 мая 2019 года	
			6. Контроль исполнения муниципального контракта, приемка выполненных работ.		02 мая 2019 года – 31 июля 2019 года	
1.2		Проведение работ по устройству, обновлению противопожарных минерализованных полос	1. Разработка технического задания к муниципальному контракту.	400,00	02 мая 2019 года – 07 мая 2019 года	главный специалист 1 разряда Управления

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (Приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
		в сельских населенных пунктах	2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта.		10 мая 2019 года – 18 мая 2019 года	по работе с территориями Арзамазов А.С.
3. Подготовка документации для размещения закупки в электронном виде путем проведения электронного аукциона.	22 мая 2019 года – 22 июня 2019 года					
4. Размещение заказа в электронной форме (электронный аукцион).	01 августа 2019 года – 31 августа 2019 года					
5. Заключение муниципального контракта	03 сентября 2019 года – 28 сентября 2019 года					
6. Контроль исполнения муниципального контракта, приемка	03 сентября 2019 года –					

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (Приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
			выполненных работ.		31 октября 2019 года	
	1.4	Приобретение и обеспечение работоспособности первичных средств пожаротушения	<p>1. Разработка технического задания к муниципальному контракту.</p> <p>2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта.</p> <p>3. Подготовка документации для размещения закупки в электронном виде путем проведения электронного аукциона.</p> <p>4. Размещение заказа в электронной форме (электронный аукцион).</p> <p>5. Заключение муниципального контракта</p>	250,00	<p>01 февраля 2019 года- 05 февраля 2019 года</p> <p>06 февраля 2019 года- 09 февраля 2019 года</p> <p>13 февраля 2019 года- 28 февраля 2019 года</p> <p>01 марта 2019 года – 30 марта 2019 года</p> <p>02 апреля 2019 года – 30 апреля</p>	главный специалист 1 разряда Управления по работе с территориями Арзамазов А.С.

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (Приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
			6. Контроль исполнения муниципального контракта, приемка выполненных работ.		2019 года 02 мая 2019 года – 30 июня 2019 года	
II. Повышение уровня противопожарной пропаганды среди населения сельских территорий Уссурийского городского округа						
2	2.1	Информирование населения сельских территорий Уссурийского городского округа по вопросам пожарной безопасности	1. Разработка технического задания к муниципальному контракту. 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта. 3. Заключение муниципального контракта 4. Контроль исполнения муниципального контракта, приемка	100,00	31 января 2019 года – 09 февраля 2019 года 13 февраля 2019 года – 28 февраля 2019 года 02 апреля 2019 года – 30 апреля 2019 года 02 апреля 2019 года – 31 мая	главный специалист 1 разряда Управления по работе с территориями Арзамазов А.С.

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (Приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
			выполненных работ.		2019 года	
Всего по Программе			1372,00			
В том числе средства местного бюджета			1372,00			