



АДМИНИСТРАЦИЯ
УССУРИЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

01.08.2024

№ 361

г. Уссурийск

О внесении изменений в распоряжение администрации Уссурийского городского округа от 12 февраля 2024 года № 42 «Об утверждении плана-графика реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом, находящимся в собственности Уссурийского городского округа» на 2024 – 2026 годы», утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа от 29 сентября 2023 года № 3111-НПА, на 2024 год»

В соответствии с постановлением администрации Уссурийского городского округа от 31 марта 2015 года № 895-НПА «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Уссурийского городского округа и о признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов администрации Уссурийского городского округа», в связи с внесением изменений в муниципальную программу «Управление муниципальным имуществом, находящимся в собственности Уссурийского городского округа» на 2024-2026 годы, утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа от 29 сентября 2023 года № 3111-НПА.



1. Внести в распоряжение администрации Уссурийского городского округа от 12 февраля 2024 года № 42 «Об утверждении плана-графика реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом, находящимся в собственности Уссурийского городского округа» на 2024-2026 годы», утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа от 29 сентября 2023 года № 3111-НПА, на 2024 год» (далее-распоряжение) следующие изменения:

План-график реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом, находящимся в собственности Уссурийского городского округа» на 2024-2026 годы», на 2024 год, утвержденный распоряжением, изложить в новой редакции (прилагается).

2. Управлению делами аппарата администрации Уссурийского городского округа (Болтенко) разместить настоящее распоряжение в сетевом издании «Официальный сайт администрации Уссурийского городского округа».

И.о. главы Уссурийского
городского округа



М.Р. Терчиев

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации
Уссурийского городского округа
от 01.08.2024 № 361

План-график

реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом, находящимся в собственности Уссурийского городского округа» на 2024-2026 годы, на 2024 год

№ пп	Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Код бюджетной классификации			Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок реализации		Объем финансового обеспечения, тыс.руб.					
		Код главы (ГРВС)	Подраздел	Целевая статья			Вид расходов	начало	окончание	всего	федеральный бюджет	краевой бюджет	в том числе местный бюджет	внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Всего по муниципальной программе «Управление муниципальным имуществом, находящимся в собственности Уссурийского городского округа» на 2024-2026 годы, на 2024 год														
Задача № 1. Обеспечить сохранность и содержание муниципального имущества, увеличить количество объектов муниципальной казны, с последующим вовлечением их в хозяйственный и экономический оборот														
1.	Основное мероприятие. «Формирование и управление муниципальной казной Уссурийского городского округа»									42884,74			42884,74	
										18825,24			18825,24	

1.1.	Проведение кадастровых работ в отношении объектов муниципальной казны Уссурийского городского округа, бесхозяйных недвижимых вещей, расположенных на территории Уссурийского городского округа (за исключением земельных участков)	025	0113	04001 20010	240	К.В. Ковалева	Проведены кадастровые работы. Получено 115 технических планов (актов обследования) на объекты недвижимого имущества	10 января 2024 года	26 декабря 2024 года	1 000,00		1 000,00	
1.1.1.	Контроль за исполнением муниципального контракта, приемка результата выполненных работ по муниципальному контракту	x	x	x	x	К.В. Ковалева	Осуществлен контроль за исполнением муниципального контракта, проведена приемка результата выполненных работ по муниципальному контракту	10 января 2024 года	16 декабря 2024 года				

1.1.1.2.	Оплата муниципального контракта	x	x	x	x	x	Т.Е. Пальчук	Оплачен муниципальный контракт	16 декабря 2024 года в течение года	26 декабря 2024 года в течение года	700,00	700,00	
1.1.2.	Сбор коммерческих предложений, определение подрядчика	x	x	x	x	x	К.В. Ковалева	Произведен сбор коммерческих предложений, подрядчик определен	в течение года	в течение года			
1.1.2.1.	Заключение муниципального контракта	x	x	x	x	x	К.В. Ковалева	Заключен муниципальный контракт	в течение 2024 года	в течение 2024 года	300,00	300,00	
1.1.2.2.	Контроль за исполнением муниципального контракта, приемка результата выполненных работ по муниципальному контракту	x	x	x	x	x	К.В. Ковалева	Осуществлен контроль за исполнением муниципального контракта, проведена приемка результата выполненных работ по муниципальному контракту	в течение 2024 года	в течение 2024 года			
1.1.2.3.	Оплата муниципального контракта	x	x	x	x	x	Т.Е. Пальчук	Оплачен муниципальный контракт	в течение 2024 года	в течение 2024 года	300,00	300,00	

1.2.	Проведение кадастровых работ в отношении земельных участков под объектами муниципальной казны Усурийского городского округа	025	0412	04001 20040	240	К.В. Ковалева	Проведены кадастровые работы. Получено 5 межевых планов на земельные участки	в течение 2024 года	в течение 2024 года	50,0		
1.2.1.	Сбор коммерческих предложений, определение подрядчика	x	x	x	x	К.В. Ковалева	Произведен сбор коммерческих предложений, подрядчик определен	в течение 2024 года	в течение 2024 года			
1.2.2.	Заключение муниципального контракта	x	x	x	x	К.В. Ковалева	Заключен муниципальный контракт	в течение 2024 года	в течение 2024 года			
1.2.3.	Контроль за исполнением муниципального контракта, приемка результатов выполненных работ по муниципальному контракту	x	x	x	x	К.В. Ковалева	Осуществлен контроль за исполнением муниципального контракта, проведена приемка результатов выполненных работ по муниципальному контракту	в течение 2024 года	в течение 2024 года			

1.2.4.	Оплата муниципального контракта	x	x	x	x	x	x	Т.Е. Пальчук	Оплачен муниципальный контракт	в течение 2024 года	в течение 2024 года	50,0	50,0
1.3.	Содержание и сохранение объектов муниципальной казны	025	0113	04001	20020	04001	20020	К.В. Ковалева, Д.Г. Заяш, Е.А. Короткова, О.Б. Хоперскова	Стопроцентная сохранность объектов казны осуществлена	01 января 2024 года	31 декабря 2024 года	15810,18	15810,18
1.3.1.	Усурийского городского округа	x	x	x	x	x	x	Д.Г. Заяш	Обеспечено теплоснабжение 7 объектов	01 января 2024 года	31 декабря 2024 года	1120,84	1120,84
1.3.1.1.	Поставка тепловой энергии	x	x	x	x	x	x	Д.Г. Заяш	Подготовлена документация к заключению муниципального контракта	01 января 2024 года	29 февраля 2024 года		
1.3.1.2.	Заключение муниципального контракта	x	x	x	x	x	x	Д.Г. Заяш	Заключен муниципальный контракт	01 марта 2024 года	01 марта 2024 года		
1.3.1.3.	Контроль за исполнением муниципального контракта, приемка результата оказанных услуг по муниципальному контракту	x	x	x	x	x	x	Д.Г. Заяш	Осуществлен контроль за исполнением муниципального контракта, проведена приемка результата оказанных услуг по муниципальному контракту	01 марта 2024 года	31 декабря 2024 года		

1.3.1.4.	Оплата муниципального контракта	x	x	x	x	x	x	Т.Е. Пальчук	Оплачен муниципальный контракт	01 января 2025 года	31 марта 2025 года	1120,84	1120,84	
1.3.2.	Поставка электрической энергии	x	x	x	x	x	x	Д.Г. Заяш	Обеспечено электроснабжение 3 объектов	01 января 2024 года	31 декабря 2024 года	93,26	93,26	
1.3.2.1.	Подготовка документации к заключению муниципального контракта	x	x	x	x	x	x	Д.Г. Заяш	Подготовлена документация к заключению муниципального контракта	01 января 2024 года	29 февраля 2024 года			
1.3.2.2.	Заключение муниципального контракта	x	x	x	x	x	x	Д.Г. Заяш	Заключен муниципальный контракт	01 марта 2024 года	01 марта 2024 года			
1.3.2.3.	Контроль за исполнением муниципального контракта, приемка результата оказанных услуг по муниципальному контракту	x	x	x	x	x	x	Д.Г. Заяш	Осуществлен контроль за исполнением муниципального контракта, проведена приемка результата оказанных услуг по муниципальному контракту	01 марта 2024 года	31 декабря 2024 года			
1.3.2.4.	Оплата муниципального контракта	x	x	x	x	x	x	Т.Е. Пальчук	Оплачен муниципальный контракт	01 января 2025 года	31 марта 2025 года	93,26	93,26	

1.3.3.	Охрана неиспользуемых объектов муниципальной казны	x	x	x	x	x	x	Д.Г. Заяш	Сохранено 28 объектов	01 января 2024 года	19 декабря 2024 года	1338,10	1338,10
1.3.3.1.	Контроль за исполнением муниципального контракта, приемка услуг по муниципальному контракту	x	x	x	x	x	x	Д.Г. Заяш	Осуществлен контроль за исполнением муниципального контракта, проведена приемка результата оказанных услуг по муниципальному контракту	01 января 2024 года	19 декабря 2024 года		
1.3.3.2.	Оплата муниципального контракта	x	x	x	x	x	x	Т.Е. Пальчук	Оплачен муниципальный контракт	в течение года	в течение года	1338,10	1338,10
1.3.4.	Содержание прилегающей территории объектов муниципальной казны Уссурийского городского округа: уборка территории; выкашивание зеленых зон	x	x	x	x	x	x	Д.Г. Заяш	Проведены работы по содержанию прилегающей территории объектов муниципальной казны Уссурийского городского округа: уборка территории; выкашивание зеленых зон (5 объектов)	01 июня 2024 года	30 ноября 2024 года	301,91	301,91

1.3.4.1.	Контроль за исполнением муниципального контракта, приемка результата выполненных работ по муниципальному контракту	x	x	x	x	Д.Г. Заяш	Осуществлен контроль за исполнением муниципального контракта, проведена приемка результата выполненных работ по муниципальному контракту	01 июня 2024 года	31 октября 2024 года			
1.3.4.2.	Оплата муниципального контракта	x	x	x	x	Т.Е. Пальчук	Оплачен муниципальный контракт	01 ноября 2024 года	30 ноября 2024 года	301,91		301,91

1.3.5.	Расходы, связанные с содержанием объектов муниципальной казны Уссурийского городского округа	x	x	x	x	К. В. Ковалева, Д.Г. Заяш, Е.А. Короткова	Проведено обязательное страхование гражданской ответственности владельца автотранспортных средств и получены полюса ОСАГО в отношении 4 автобусов; проведена оценка технического состояния офисной техники и электроники и получены заключения по 38 объектам; проведена экспертиза поставленного инвентаря и получено заключение в отношении 123 единиц инвентаря, нотариальные услуги оказаны	в течение 2024 года	в течение 2024 года	788,48	788,48
1.3.5.1.	Сбор коммерческих предложений, определение подрядчика	x	x	x	x	К. В. Ковалева, Д.Г. Заяш, Е.А. Короткова	Произведен сбор коммерческих предложений, подрядчик определен	в течение 2024 года	в течение 2024 года		

1.3.5.2.	Заключение муниципального контракта	x	x	x	x	x	x	К.В. Ковалева, Д.Г. Заяш, Е.А. Короткова	Заключен муниципальный контракт	в течение 2024 года	в течение 2024 года				
1.3.5.3.	Контроль за исполнением муниципального контракта, приемка работ по муниципальному контракту	x	x	x	x	x	x	К.В.Ковалева, Д.Г. Заяш, Е.А. Короткова	Осуществлен контроль за исполнением муниципального контракта, проведена приемка результата выполненных работ по муниципальному контракту	в течение 2024 года	в течение 2024 года				
1.3.5.4.	Оплата муниципального контракта	x	x	x	x	x	x	Т.Е. Пальчук	Оплачен муниципальный контракт	в течение 2024 года	в течение 2024 года	788,48			788,48
1.3.6.	Разработка проектной документации на снос объектов капитального строительства	x	x	x	x	x	x	МКУ СЕЗЗ Д.Г. Заяш	Подготовлена проектная документация на снос 12 объектов	01 январь 2024 года	23 июля 2024 года	2357,41			2357,41
1.3.6.1.	Подготовка документации к заключению муниципального контракта	x	x	x	x	x	x	МКУ СЕЗЗ	Подготовлена документация к заключению муниципального контракта	01 января 2024 года	12 февраля 2024 года				

1.3.6.2.	Заключение муниципального контракта	x	x	x	x	x	МКУ СЕЗЗ	Заключен муниципальный контракт	13 февраля 2024 года	13 февраля 2024 года			
1.3.6.3.	Контроль за исполнением муниципального контракта, приемка результата выполненных работ по муниципальному контракту	x	x	x	x	x	МКУ СЕЗЗ Д.Г. Заяш	Осуществлен контроль за исполнением муниципального контракта, проведена приемка результата выполненных работ по муниципальному контракту	14 февраля 2024 года	12 июля 2024 года			
1.3.6.4.	Оплата муниципального контракта	x	x	x	x	x	МКУ СЕЗЗ	Оплачен муниципальный контракт	13 июля 2024 года	23 июля 2024 года	2357,41	2357,41	
1.3.7.	Выполнение работ по ремонту нежилого помещения № 66, расположенного в по адресу: Г. Уссурийск, ул. Советская, 40	x	x	x	x	x	МКУ СЕЗЗ Д.Г. Заяш	Работы по ремонту нежилого помещения выполнены	22 января 2024 года	15 мая 2024 года	9810,18	9810,18	
1.3.7.1.	Заключение муниципального контракта	x	x	x	x	x	МКУ СЕЗЗ	Заключен муниципальный контракт	22 января 2024 года	22 января 2024 года			

1.3.7.2.	Контроль за исполнением муниципального контракта, приемка результата выполненных работ по муниципальному контракту	x	x	x	x	x	МКУ СЕЗЗ Д.Г. Заяш	Осуществлен контроль за исполнением муниципального контракта, проведена приемка результата выполненных работ по муниципальному контракту	23 января 2024 года	15 мая 2024 года			
1.3.7.3.	Оплата муниципального контракта	x	x	x	x	x	МКУ СЕЗЗ	Оплачен муниципальный контракт	15 мая 2024 года	24 мая 2024 года	9810,18	9810,18	
1.4.	Управление и распоряжение объектами муниципальной казны	025	0113	04001 20280	00 0		Т.Е. Пальчук	Задолженность по налогам отсутствует	в течение года	в течение года	450,00	450,00	
1.4.1.	Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей	025	0113	04001 20280	800		Т.Е. Пальчук	Задолженность по налогам отсутствует	в течение года	в течение года	450,00	450,00	
1.4.1.1.	Оплата налогов, сборов и иных платежей (гос. пошлины, транспортный налог, НДС)	x	x	x	x		Т.Е. Пальчук	Оплата гос.пошлины, транспортного налога, НДС произведена в установленные законодательством сроки, задолженность отсутствует	в течение года	в течение года	450,00	450,00	

1.5.	Определение рыночно-обоснованной стоимости имущества муниципальной казны, размера возмещения за изымаемое жилое (нежилое) помещение, расположенного в многоквартирном доме, признанном аварийным и подлежащим сносу, величины арендной платы муниципального имущества, размера платежа за право заключения договора безвозмездного пользования	025	0113	04001 20030	240	Е.С. Игнатова	Произведена оценка объектов казны. Получены отчеты об оценке 48 объектов казны	10 января 2024 года	26 декабря 2024 года	395,00	395,00	
1.5.1.	Подготовка документации к проведению запроса котировок	x	x	x	x	Е.С. Игнатова	Подготовлена документация к проведению запроса котировок	09 апреля 2024 года	30 сентября 2024 года	239,00	239,00	
1.5.1.1.	Заключение муниципального контракта	x	x	x	x	Е.С. Игнатова	Заключен муниципальный контракт	20 апреля 2024 года	31 октября 2024 года			

1.5.1.2.	Контроль за исполнением муниципального контракта, приемка результата оказанных услуг по муниципальному контракту	x	x	x	x	x	Е.С. Игнатова	Осуществлен контроль за исполнением муниципального контракта, проведена приемка результата оказанных услуг по муниципальному контракту	20 апреля 2024 года	31 октября 2024 года			
1.5.1.3.	Оплата муниципального контракта	x	x	x	x	x	Т.Е. Пальчук	Оплачен муниципальный контракт	01 мая 2024 года	26 декабря 2024 года	239,00	239,00	
1.5.2.	Сбор коммерческих предложений, определение подрядчика	x	x	x	x	x	Е.С. Игнатова	Произведен сбор коммерческих предложений, подрядчик определен	10 января 2024 года	30 ноября 2024 года	156,00	156,00	
1.5.2.1.	Заключение муниципального контракта	x	x	x	x	x	Е.С. Игнатова	Заключен муниципальный контракт	01 февраля 2024 года	15 декабря 2024 года			
1.5.2.2.	Контроль за исполнением муниципального контракта, приемка результата оказанных услуг по муниципальному контракту	x	x	x	x	x	Е.С. Игнатова	Осуществлен контроль за исполнением муниципального контракта, проведена приемка результата оказанных услуг по муниципальному контракту	01 февраля 2024 года	20 декабря 2024 года			

1.5.2.3.	Оплата муниципального контракта	x	x	x	x	x	x	Т.Е. Пальчук	Оплачен муниципальный контракт	15 февраля 2024 года	26 декабря 2024 года	156,00	156,00	
1.6.	Опубликование в средствах массовой информации информационных сообщений и извещений о реализации муниципального имущества, рыночно обособленной величины арендной платы муниципального имущества, о розыске правообладателей имущества	025	0113	04001 20720	240	Д.Г. Заяш	Опубликованы информационные сообщения на площади 11764 кв.см.	15 января 2024 года	13 декабря 2024 года	100,00	100,00	100,00	156,00	
1.6.1.	Контроль за исполнением муниципального контракта, приемка результата оказанных услуг по муниципальному контракту	x	x	x	x	Д.Г. Заяш	Осуществлен контроль за исполнением муниципального контракта, проведена приемка результата оказанных услуг по муниципальному контракту	15 января 2024 года	04 декабря 2024 года					

1.6.2.	Оплата муниципального контракта	x	x	x	x	x	x	Т.Е. Пальчук	Оплачен муниципальный контракт	05 декабря 2024 года	13 декабря 2024 года	100,00	100,00	
1.7.	Содержание и сохранение бесхозяйного недвижимого имущества на территории Уссурийского городского округа	025	0113	04001 21370	240	Д.Г. Заяш	Обеспечено содержание и сохранение бесхозяйного недвижимого имущества на территории Уссурийского городского округа	в течение 2024 года	в течение 2024 года			100,00	100,00	
1.7.1.	Подготовка документации к проведению электронного аукциона					Д.Г. Заяш	Подготовлена документация к заключению муниципального контракта	в течение 2024 года	в течение 2024 года					
1.7.2.	Заключение муниципального контракта	x	x	x	x	Д.Г. Заяш	Заключен муниципальный контракт	в течение 2024 года	в течение 2024 года					
1.7.3.	Контроль за исполнением муниципального контракта, приемка результата оказанных услуг по муниципальному контракту	x	x	x	x	Д.Г. Заяш	Осуществлен контроль за исполнением муниципального контракта, проведена приемка результата оказанных услуг по муниципальному контракту	в течение 2024 года	в течение 2024 года					

1.7.4.	Оплата муниципального контракта	x	x	x	x	x	Т.Е. Пальчук	Оплачен муниципальный контракт	в течение 2024 года	в течение 2024 года	100,00	100,00
1.8.	Приобретение специализированной техники, насосных установок, оборудования, инвентаря	025	0113	04001 21610	240	Е.А. Короткова	Приобретено 123 единицы инвентаря	01 марта 2024 года	30 апреля 2024 года		915,06	915,06
1.8.1.	Сбор коммерческих предложений, определение подрядчика	x	x	x	x	Е.А. Короткова	Произведен сбор коммерческих предложений, подрядчик определен	01 марта 2024 года	13 марта 2024 года			
1.8.2.	Заключение муниципального контракта	x	x	x	x	Е.А. Короткова	Заключен муниципальный контракт	14 марта 2024 года	14 марта 2024 года			

1.8.3.	Контроль за исполнением муниципального контракта, приемка результата оказанных услуг по муниципальному контракту	x	x	x	x	x	Е.А. Короткова	Осуществлен контроль за исполнением муниципального контракта, проведена приемка результата оказанных услуг по муниципальному контракту	15 марта 2024 года	25 апреля 2024 года				
1.8.4.	Оплата муниципального контракта	x	x	x	x	x	Т.Е.Пальчук	Оплачен муниципальный контракт	26 апреля 2024 года	08 мая 2024 года	915,06	915,06		
1.9.	Расходы, связанные с исполнением решений, принятых судебными органами	x	x	x	x	x	Т.Е.Пальчук	Задолженность по исполнительным листам отсутствует	1 мая 2024 года	26 мая 2024 года	5,0	5,0		
1.9.1.	Исполнительные листы оплачены	x	x	x	x	x	Т.Е.Пальчук	Исполнительные листы оплачены	1 мая 2024 года	26 мая 2024 года	5,0	5,0		

2.	Основное мероприятие: «Обеспечение деятельности органов администрации Уссурийского городского округа»										24059,50			24059,50
2.1	Расходы на руководство и управление в сфере владения, пользования и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности Уссурийского городского округа	025	0113	0400 2100 20	12 0/2 40	Т.Е. Пальчук	Заработная плата сотрудникам управления выплачена в установленном срок. Налоги и взносы с заработной платы сотрудников управления оплачены в установленном законодательством срок. Расчеты с поставщиками услуг (пересылка почтовой корреспонденции, затраты на информационно – коммуникационные технологии) произведены в установленном срок.	январь 2024 года	декабрь 2024 года	24059,50			24059,50	

2.1.1.1.	<p>Финансирование деятельности управления имущественных отношений администрации Усуурйского городского округа в соответствии с Положением об управлении имущественных отношений администрации Усуурйского городского округа, утвержденным решением Думы Усуурйского городского округа от 03 февраля 2012 года № 521-НПА, кассовым планом на 2024 год от 29 декабря 2023года, сметой расходов управления имущественных отношений администрации Усуурйского городского округа от 29 декабря 2023 года</p>	x	x	x	x	x	Т.Е. Пальчук	<p>Заработная плата сотрудникам управления выплачена в установленном срок. Налоги и взносы с заработной платы сотрудников управления оплачены в установленном законодательством срок. Расчеты с поставщиками услуг (пересылка почтовой корреспонденции, затраты на информационно – коммуникационные технологии) произведены в установленном срок.</p>	январь 2024 года	декабрь 2024 года	24059,50	24059,50
----------	---	---	---	---	---	---	--------------	---	------------------	-------------------	----------	----------