



АДМИНИСТРАЦИЯ  
УССУРИЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

06.03.2019

№ 42

г. Уссурийск

Об утверждении плана-графика  
реализации мероприятий  
муниципальной программы  
«Уссурийские дороги»  
на 2016-2021 годы,  
утвержденной постановлением  
администрации Уссурийского  
городского округа  
от 22 декабря 2015 года  
№ 3594-НПА, на 2019 год

В соответствии с постановлением администрации Уссурийского городского округа от 31 марта 2015 года № 895-НПА «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Уссурийского городского округа и о признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов администрации Уссурийского городского округа» и в целях обеспечения контроля и ответственности за ходом реализации муниципальной программы «Уссурийские дороги» на 2016-2021 годы, утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа от 22 декабря 2015 года № 3594-НПА (далее – Программа)

1. Утвердить план-график реализации мероприятий Программы на 2019 год (прилагается).

2. Общее управление реализацией Программой и контроль за ее реализацией осуществляет руководитель Программы – первый заместитель главы администрации Уссурийского городского округа (Шелкопляс).

019788

Руководитель Программы координирует работу по исполнению мероприятий Программы, осуществляет контроль за своевременной разработкой планов-графиков, составлением отчетности исполнения мероприятий реализации Программы, несет ответственность за достижение конечных результатов Программы.

Текущее управление реализацией Программы и контроль за реализацией Программы осуществляется ответственным исполнителем – управлением жизнеобеспечения администрации Уссурийского городского округа (Трофимов) (далее – ответственный исполнитель) совместно с участником Программы – муниципальным казенным учреждением Уссурийского городского округа «Служба единого заказчика-застройщика» (Галицкий) (далее – участник).

Ответственный исполнитель Программы несет ответственность за реализацию мероприятий Программы, сроки их исполнения, достижение показателей конечного результата реализации Программы, эффективное использование финансовых средств, выделенных на реализацию Программы в целом, за предоставление отчетности о ходе реализации Программы.

Участник Программы несет ответственность за исполнение мероприятий по своим направлениям.

3. Управлению информатизации и организации предоставления муниципальных услуг администрации Уссурийского городского округа (Панченко) разместить настоящее распоряжение на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа.

Глава администрации  
Уссурийского городского округа



Е.Е. Корж

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации  
Уссурийского городского округа  
от 06.03.2019 № 72

План-график реализации мероприятий муниципальной программы  
«Уссурийские дороги» на 2016-2021 годы утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа от 22 декабря 2015 года № 3594-НПА, на 2019 год

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
Мероприятия по исполнению задачи № 1: сохранение и развитие улично-дорожной сети на территории Уссурийского городского округа						
1.	1.1.	1.Содержание автомобильных дорог		308141,16,		
		1.1. содержание автомобильных дорог общего пользования		42219,92		
			1.Проведение		0,00	10 января 2019

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
		местного назначения и инженерных сооружений на них, содержание автомобильных дорог, расположенных в г. Уссурийске (в зимний период 2019 года)	электронного аукциона и заключение контракта с победителем		года	договорной и претензионно-исковой службы муниципального казенного учреждения Уссурийского городского округа «Служба единого заказчика-застройщика» (далее - начальник отдела договорной и претензионно-исковой службы МКУ УГО «СЕЗЗ») А.В. Шведова
			2. Контроль за исполнением контракта и подготовка документов на оплату по результатам	0,00	10 января – 25 декабря 2019 года	начальник дорожного отдела муниципального казенного

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			выполненных работ по контракту			учреждения Уссурийского городского округа «Служба единого заказчика-застройщика» (далее – начальник дорожного отдела МКУ УГО «СЕЗЗ») И.В. Тарахтей
			3. Оплата контракта	42219,92	14 января – 25 декабря 2019 года	главный бухгалтер муниципального казенного учреждения Уссурийского городского округа «Служба единого заказчика-застройщика» (далее – главный

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
		1.2. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них, содержание элементов безопасности и обустройства автомобильных дорог, расположенных на территории Уссурийского городского округа (на 2019 год)				бухгалтер МКУ УГО «СЕЗЗ») Ю.С. Губина
				20397,91		
			1. Проведение электронного аукциона и заключение контракта с победителем	0,00	10 января – 2019 года	начальник отдела договорной и претензионно-исковой службы МКУ УГО «СЕЗЗ» А.В. Шведова
			2. Контроль за исполнением контракта и подготовка документов на оплату по результатам выполненных работ по контракту	0,00	10 января – 25 декабря 2019 года	начальник дорожного отдела МКУ УГО «СЕЗЗ» И.В. Тарахтей
			3. Оплата контракта	20397,91	14 января – 25 декабря 2019 года	главный бухгалтер МКУ УГО «СЕЗЗ» Ю.С. Губина
				22392,23		

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
		1.3. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них, содержание автомобильных дорог, расположенных на сельских территориях Уссурийского городского округа (в зимний период 2019 года)				
			1.Проведение электронного аукциона и заключение контракта с победителем	0,00	10 января – 2019 года	начальник отдела договорной и претензионно-исковой службы МКУ УГО «СЕЗЗ» А.В. Шведова
			2. Контроль за исполнением контракта и подготовка документов на оплату по результатам выполненных работ по контракту	0,00	10 января – 25 декабря 2019 года	начальник дорожного отдела МКУ УГО «СЕЗЗ» И.В. Тарахтей
			3. Оплата контракта	22 392,23	14 января – 25 декабря 2019 года	главный бухгалтер МКУ УГО «СЕЗЗ» Ю.С. Губина
		1.4. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и		22 505,32		
			1.Проведение электронного аукциона и	0,00	10 января – 2019 года	начальник отдела договорной и

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
		инженерных сооружений на них, содержание тротуаров и элементов автомобильных дорог, расположенных в г.Уссурийске (в зимний период 2019 год)	заключение контракта с победителем			претензионно-исковой службы МКУ УГО «СЕЗЗ» А.В. Шведова
2. Контроль за исполнением контракта и подготовка документов на оплату по результатам выполненных работ по контракту	0,00		10 января – 25 декабря 2019 года	начальник дорожного отдела МКУ УГО «СЕЗЗ» И.В. Тарахтей		
3. Оплата контракта	22 505,32		14 января – 25 декабря 2019 года	главный бухгалтер МКУ УГО «СЕЗЗ» Ю.С. Губина		
		1.5. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них, содержание автомобильных дорог		101448,67		
1.Проведение электронного аукциона и заключение контракта с победителем	0,00		14 января – 18 марта 2019 года	начальник отдела договорной и претензионно-исковой службы МКУ УГО «СЕЗЗ» А.В. Шведова		



№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
		расположенных в г. Уссурийске (в весенне-летне-осенний период 201 года)				
			2. Контроль за исполнением контракта и подготовка документов на оплату по результатам выполненных работ по контракту	0,00	16 апреля – 15 октября 2019 года	начальник дорожного отдела МКУ УГО «СЕЗЗ» И.В. Тарахтей
			3. Оплата контракта	101448,67	16 апреля – 15 октября 2019 года	главный бухгалтер МКУ УГО «СЕЗЗ» Ю.С. Губина
		1.6. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного назначения и инженерных сооружений на них, а именно: «Содержание тротуаров и элементов автомобильных дорог,		32 479,76		
			1.Проведение электронного аукциона и заключение контракта с победителем	0,00	12 февраля– 26 марта 2019 года	начальник отдела договорной и претензионно-исковой службы МКУ УГО «СЕЗЗ» А.В. Шведова
			2. Контроль за исполнением контракта и подготовка документов на	0,00	16 апреля – 15 октября 2019 года	начальник дорожного отдела МКУ УГО «СЕЗЗ»

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
		расположенных в г. Уссурийске (в весенний-летний-осенний периоды 2019 года)»	оплату по результатам выполненных работ по контракту			И.В. Тарахтей
		1.7. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них, а именно: "Содержание элементов водоотведения с автомобильных дорог, расположенных в г. Уссурийске (в весенний - летний -	3. Оплата контракта	32 479,76	16 апреля – 15 октября 2019 года	главный бухгалтер МКУ УГО «СЕЗЗ» Ю.С. Губина
				17807,23		
			1.Проведение электронного аукциона и заключение контракта с победителем	0,00	14 февраля - 26 марта 2019 года	начальник отдела договорной и претензионно-исковой службы МКУ УГО «СЕЗЗ» А.В. Шведова
			2. Контроль за исполнением контракта и подготовка документов на оплату по результатам выполненных работ по контракту	0,00	16 апреля – 15 октября 2019 года	начальник дорожного отдела МКУ УГО «СЕЗЗ» И.В. Тарахтей

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
		осенний период 2019 года)	3. Оплата контракта	17807,23	16 апреля – 15 октября 2019 года	главный бухгалтер МКУ УГО «СЕЗЗ» Ю.С. Губина
		1.8. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них, а именно: содержание автомобильных дорог, расположенных на сельских территориях Уссурийского городского округа (весенний летний осенний период 2019 года)		37773,97		
			1.Проведение электронного аукциона и заключение контракта с победителем	0,00	14 февраля – 26 марта 2019 года	начальник отдела договорной и претензионно-исковой службы МКУ УГО «СЕЗЗ» А.В. Шведова
			2. Контроль за исполнением контракта и подготовка документов на оплату по результатам выполненных работ по контракту	0,00	16 апреля – 15 октября 2019 года	начальник дорожного отдела МКУ УГО «СЕЗЗ» И.В. Тарахтей
			3. Оплата контракта	37773,97	16 апреля – 15 октября 2019 года	главный бухгалтер МКУ УГО «СЕЗЗ» Ю.С. Губина

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
		1.9.Заключение договора с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них		11116,15		
			1.Заключение договоров с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)		10 января – 20 декабря 2019 года	начальник дорожного отдела МКУ УГО «СЕЗЗ» И.В. Тарахтей
			2. Оплата договоров		20 января– 25 декабря 2019 года	главный бухгалтер МКУ УГО «СЕЗЗ» Ю.С. Губина
2.	1.2.	Оценка технического состояния, классификация по категориям, паспортизация автомобильных дорог		4760,09		
			1. Разработка технических заданий к контрактам	0,00	06 февраля – 26 марта 2019 года	начальник дорожного отдела МКУ УГО «СЕЗЗ» И.В. Тарахтей

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			2. Проведение электронных аукционов и заключение контрактов с победителями	0,00	20 марта – 05 августа 2019 года	начальник отдела договорной и претензионно-исковой службы МКУ УГО «СЕЗЗ» А.В. Шведова
			3. Контроль за исполнением контрактов и подготовка документов на оплату по результатам выполненных работ по контрактам	0,00	25 апреля – 31 октября 2019 года	начальник дорожного отдела МКУ УГО «СЕЗЗ» И.В. Тарахтей
			5. Оплата контрактов	4760,09	27 мая – 31 октября 2019 года	главный бухгалтер МКУ УГО «СЕЗЗ» Ю.С. Губина
3.	1.3.	Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, включая съезды		130142,84		
			1. Разработка технических заданий к контрактам	0,00	11 февраля – 23 марта 2019 года	начальник дорожного отдела МКУ УГО «СЕЗЗ» И.В. Тарахтей

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			2. Проведение электронных аукционов и заключение контрактов с победителями	0,00	03 апреля – 02 сентября 2019 года	начальник отдела договорной и претензионно-исковой службы МКУ УГО «СЕЗЗ» А.В. Шведова
			3. Контроль за исполнением контрактов и подготовка документов на оплату по результатам выполненных работ по контрактам	0,00	03 апреля – 02 декабря 2019 года	начальник дорожного отдела МКУ УГО «СЕЗЗ» И.В. Тарахтей
			4. Оплата контрактов	130142,84	06 мая – 02 декабря 2019 года	главный бухгалтер МКУ УГО «СЕЗЗ» Ю.С. Губина

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
4.	1.4.	Ремонт внутриквартальных межквартальных проездов		8400,00		
			1. Разработка технических заданий к контрактам	0,00	01 февраля – 09 апреля 2019 года	начальник дорожного отдела МКУ УГО «СЕЗЗ» И.В. Тарахтей
			2. Проведение электронных аукционов и заключение контрактов с победителями	0,00	12 марта – 25 марта 2019 года	начальник отдела договорной и претензионно-исковой службы МКУ УГО «СЕЗЗ» А.В. Шведова
			3. Контроль за исполнением контрактов и подготовка документов на оплату по результатам выполненных работ по контрактам	0,00	26 марта – 01 октября 2019 года	начальник дорожного отдела МКУ УГО «СЕЗЗ» И.В. Тарахтей

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			4. Оплата контрактов	8400,00	26 марта – 01 октября 2019 года	главный бухгалтер МКУ УГО «СЕЗЗ» Ю.С. Губина
5.	1.5.	Проведение инженерных изысканий и разработка проектной документации автомобильных дорог и их элементов		1 000,00		
			1. Разработка технических заданий к контрактам	0,00	11 марта– 15 апреля 2019 года	начальник дорожного отдела МКУ УГО «СЕЗЗ» И.В. Тарахтей
			2. Проведение электронных аукционов и заключение контрактов с победителями	0,00	06 мая – 21 июня 2019 года	начальник отдела договорной и претензионно-исковой службы МКУ УГО «СЕЗЗ» А.В. Шведова
			3. Контроль за исполнением контрактов и подготовка документов на оплату по результатам выполненных работ по контрактам	0,00	02 апреля – 27 апреля 2019 года	начальник дорожного отдела МКУ УГО «СЕЗЗ» И.В. Тарахтей



№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			4. Оплата контрактов	1000,00	27 апреля – 01 июля 2019 года	главный бухгалтер МКУ УГО «СЕЗЗ» Ю.С. Губина
6.	1.6.	Обустройство временных объездов		3000,00		
			1. Разработка технических заданий к контрактам	0,00	29 марта– 29 апреля 2019 года	начальник дорожного отдела МКУ УГО «СЕЗЗ» И.В. Тарахтей
			2. Проведение электронных аукционов и заключение контрактов с победителями	0,00	13 мая – 17 июня 2019 года	начальник отдела договорной и претензионно-исковой службы МКУ УГО «СЕЗЗ» А.В. Шведова
			3. Контроль за исполнением контрактов и подготовка документов на оплату по результатам выполненных работ по контрактам	0,00	17 июня – 07 октября 2019 года	начальник дорожного отдела МКУ УГО «СЕЗЗ» И.В. Тарахтей
			4. Оплата контрактов	3000,00	22 июля –	главный бухгалтер

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
					11 октября 2019 года	МКУ УГО «СЕЗЗ» Ю.С. Губина
7.	1.7	Исполнение решений судов		500,00		
			1. Разработка технических заданий к контрактам	0,00	09 января – 09 апреля 2019 года	начальник дорожного отдела МКУ УГО «СЕЗЗ» И.В. Тарахтей
			2. Проведение электронных аукционов и заключение контрактов с победителями	0,00	20 мая – 21 июля 2019 года	начальник отдела договорной и претензионно-исковой службы МКУ УГО «СЕЗЗ» А.В. Шведова
			3. Контроль за исполнением контрактов и подготовка документов на оплату по результатам выполненных работ по контрактам.	0,00	20 мая – 30 августа 2019 года	начальник дорожного отдела МКУ УГО «СЕЗЗ» И.В. Тарахтей
			4. Оплата контрактов	500,00	01 августа – 30 августа	главный бухгалтер МКУ УГО «СЕЗЗ»

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
					2019 года	Ю.С. Губина
Мероприятия по исполнению задачи № 2: обеспечение безопасности пассажирских перевозок на территории Уссурийского городского округа						
7.	2.1.	Устройство и ремонт автобусных остановочных пунктов		8900,00		
			1. Разработка технических заданий к контрактам	0,00	01 марта – 29 марта 2019 года	начальник дорожного отдела МКУ УГО «СЕЗЗ» И.В.Тарактей
			2. Проведение электронных аукционов и заключение контрактов с победителями	0,00	01 апреля – 13 мая 2019 года	начальник отдела договорной и претензионно-исковой службы МКУ УГО «СЕЗЗ» А.В. Шведова
			3. Контроль за исполнением контрактов и подготовка документов на оплату по результатам выполненных работ по контрактам	0,00	15 апреля – 01 августа 2019 года	начальник дорожного отдела МКУ УГО «СЕЗЗ» И.В.Тарактей

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			4. Оплата контрактов	8900, 00	20 мая – 10 сентября 2019 года	главный бухгалтер МКУ УГО «СЕЗЗ» Ю.С. Губина
8.	2.2	Организация движения общественного пассажирского транспорта		500,00		
			1. Разработка технических заданий к контрактам	0,00	01 августа – 02 сентября 2019 года	начальник дорожного отдела МКУ УГО «СЕЗЗ» И.В. Тарахтей
			2. Проведение электронных аукционов и заключение контрактов с победителями.	0,00	02 сентября - 16 сентября 2019 года	начальник отдела договорной и претензионно-исковой службы МКУ УГО «СЕЗЗ» А.В. Шведова
			3. Контроль за исполнением контрактов и подготовка документов на оплату по результатам выполненных работ по контрактам	0,00	16 сентября – 05 ноября 2019 года	начальник дорожного отдела МКУ УГО «СЕЗЗ» И.В. Тарахтей

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			4. Оплата контрактов	500,00	25 сентября – 15 ноября 2019 года	главный бухгалтер МКУ УГО «СЕЗЗ» Ю.С. Губина
Мероприятия по исполнению задачи № 3: обеспечение комплексной безопасности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения						
9.	3.1.	Устройство технических средств регулирования на автомобильных дорогах		7940,92		
			1. Разработка технических заданий к контрактам	0,00	11 февраля – 29 марта 2019 года	начальник дорожного отдела МКУ УГО «СЕЗЗ» И.В. Тарахтей
			2. Проведение электронных аукционов и заключение контрактов с победителями.	0,00	22 февраля – 29 апреля 2019 года	начальник отдела договорной и претензионно-исковой службы МКУ УГО «СЕЗЗ» А.В. Шведова
			3. Контроль за исполнением контрактов и подготовка документов на оплату по результатам выполненных работ по	0,00	11 марта – 03 июня 2019 года	начальник дорожного отдела МКУ УГО «СЕЗЗ» И.В. Тарахтей

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			контрактам			
			4. Оплата контрактов	7940,92	03 июня – 30 октября 2019 года	главный бухгалтер МКУ УГО «СЕЗЗ» Ю.С. Губина
10.	3.2.	Разработка комплексной схемы организации дорожного движения		2000,00		
			1. Разработка технических заданий к контрактам	0,00	06 июля – 31 июля 2019 года	начальник дорожного отдела МКУ УГО «СЕЗЗ» И.В. Тарахтей
			2. Проведение электронных аукционов и заключение контрактов с победителями.	0,00	13 августа – 30 августа 2019 года	начальник отдела договорной и претензионно-исковой службы МКУ УГО «СЕЗЗ» А.В. Шведова
			3. Контроль за исполнением контрактов и подготовка документов на оплату по результатам выполненных работ по	0,00	03 сентября – 27 сентября 2019 года	начальник дорожного отдела МКУ УГО «СЕЗЗ» И.В. Тарахтей

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			контрактам			
			4. Оплата контрактов	2000,00	16 сентября – 18 октября 2019 года	главный бухгалтер МКУ УГО «СЕЗЗ» Ю.С. Губина
11.	3.3.	Организация временного ограничения движения транспортных средств на автомобильных дорогах		2000,00		
			1. Разработка технических заданий к контрактам	0,00	15 января – 2019 года	начальник дорожного отдела МКУ УГО «СЕЗЗ» И.В. Тарахтей

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			2. Проведение электронных аукционов и заключение контрактов с победителями.	0,00	11 февраля 2019 года	начальник отдела договорной и претензионно-исковой службы МКУ УГО «СЕЗЗ» А.В. Шведова
			3. Контроль за исполнением контрактов и подготовка документов на оплату по результатам выполненных работ по контрактам	0,00	17 февраля – 25 декабря 2019 года	начальник дорожного отдела МКУ УГО «СЕЗЗ» И.В. Тарахтей
			4. Оплата контрактов	2000, 00	04 марта – 25 октября 2019 года	главный бухгалтер МКУ УГО «СЕЗЗ» Ю.С. Губина
Мероприятия по исполнению задачи № 5: развитие системы ливневой канализации на территории Уссурийского городского округа						
12.	5.1.	Содержание системы ливневой канализации		4000,00		
			1. Разработка технических заданий к контрактам	0,00	18 февраля 2019 года	начальник дорожного отдела МКУ УГО «СЕЗЗ» И.В. Тарахтей



№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			2. Проведение электронных аукционов и заключение контрактов с победителями.	0,00	11 марта – 01 апреля 2019 года	начальник отдела договорной и претензионно-исковой службы МКУ УГО «СЕЗЗ» А.В. Шведова
			3. Контроль за исполнением контрактов и подготовка документов на оплату по результатам выполненных работ по контрактам	0,00	11 марта – 25 октября 2019 года	начальник дорожного отдела МКУ УГО «СЕЗЗ» И.В. Тарахтей
			4. Оплата контрактов	4000, 00	06 мая – 25 октября 2019 года	главный бухгалтер МКУ УГО «СЕЗЗ» Ю.С. Губина
13.	5.2.	Ремонт системы ливневой канализации		4000,00		
			1. Разработка технических заданий к контрактам	0,00	11 марта– 18 апреля 2019 года	начальник дорожного отдела МКУ УГО «СЕЗЗ» И.В. Тарахтей

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			2. Проведение электронных аукционов и заключение контрактов с победителями.	0,00	22 апреля – 30 июня 2019 года	начальник отдела договорной и претензионно-исковой службы МКУ УГО «СЕЗЗ» А.В. Шведова
			3. Контроль за исполнением контрактов и подготовка документов на оплату по результатам выполненных работ по контрактам	0,00	11 марта – 02 августа 2019 года	начальник дорожного отдела МКУ УГО «СЕЗЗ» И.В. Тарахтей
			4. Оплата контрактов	4000, 00	06 мая – 05 сентября 2019 года	главный бухгалтер МКУ УГО «СЕЗЗ» Ю.С. Губина
14.	5.3.	Проектирование ливневой канализации в микрорайоне «Западный»		10562,28		
			1. Разработка технических заданий к контрактам	0,00	15 января 2019 года	начальник дорожного отдела МКУ УГО «СЕЗЗ» И.В. Тарахтей

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			2. Проведение электронных аукционов и заключение контрактов с победителями.	0,00	28 февраля – 07 марта 2019 года	начальник отдела договорной и претензионно-исковой службы МКУ УГО «СЕЗЗ» А.В. Шведова
			3. Контроль за исполнением контрактов и подготовка документов на оплату по результатам выполненных работ по контрактам	0,00	18 марта – 25 декабря 2019 года	начальник дорожного отдела МКУ УГО «СЕЗЗ» И.В. Тарахтей
			4. Оплата контрактов	10562,28	07 октября – 25 декабря 2019 года	главный бухгалтер МКУ УГО «СЕЗЗ» Ю.С. Губина
	Всего по Программе:			495847,29		
	в том числе					
	средства местного бюджета			405280,09		
	средства			90567,20		

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муници- пальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финанси- рования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
	краевого бюджета					
	средства федерально го бюджета					

---