



АДМИНИСТРАЦИЯ
УССУРИЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

23.04.2024

№ 193

г. Уссурийск

О внесении изменений в распоряжение администрации Уссурийского городского округа от 12 февраля 2024 года № 42 «Об утверждении плана-графика реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом, находящимся в собственности Уссурийского городского округа» на 2024 – 2026 годы», утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа от 29 сентября 2023 года № 3111-НПА, на 2024 год»

В соответствии с постановлением администрации Уссурийского городского округа от 31 марта 2015 года № 895-НПА «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Уссурийского городского округа и о признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов администрации Уссурийского городского округа», в связи с внесением изменений в муниципальную программу «Управление муниципальным имуществом, находящимся в собственности Уссурийского городского округа» на 2024-2026 годы, утвержденную постановлением администрации Уссурийского городского округа от 29 сентября 2023 года № 3111-НПА



1. Внести в распоряжение администрации Уссурийского городского округа от 12 февраля 2024 года № 42 «Об утверждении плана-графика реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом, находящимся в собственности Уссурийского городского округа» на 2024-2026 годы», утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа от 29 сентября 2023 года № 3111-НПА, на 2024 год» (далее – распоряжение) следующие изменения:

План-график реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом, находящимся в собственности Уссурийского городского округа» на 2024-2026 годы, на 2024 год, утвержденный распоряжением, изложить в новой редакции (прилагается).

2. Управлению делами аппарата администрации Уссурийского городского округа (Болтенко) разместить настоящее распоряжение на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа.

Глава Уссурийского
городского округа



Е.Е. Корж

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации
Уссурийского городского округа
от 23.04.2024 № 193

План-график

реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом, находящимся в собственности Уссурийского городского округа» на 2024-2026 годы, на 2024 год

№ пп	Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Код бюджетной классификации				Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок реализации		Объем финансового обеспечения, тыс.руб.					
		Код главы (ГРБС)	Подраздел	Целевая статья	Вид расходов			начало	окончание	всего	в том числе				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	2														
Всего по муниципальной программе «Управление муниципальным имуществом, находящимся в собственности Уссурийского городского округа» на 2024-2026 годы, на 2024 год															
Задача № 1. Обеспечить сохранность и содержание муниципального имущества, увеличить количество объектов муниципальной казны, с последующим вовлечением их в хозяйственный и экономический оборот															
1.	Основное мероприятие. «Формирование и управление муниципальной казной Уссурийского городского округа»									41995,50			41995,50		
										18725,24			18725,24		

1.1	Проведение кадастровых работ в отношении объектов муниципальной казны Уссурийского городского округа, бесхозяйных недвижимых вещей, расположенных на территории Уссурийского городского округа (за исключением земельных участков)	025	0113	04001 20010	240	К.В. Ковалева	Проведены кадастровые работы. Получено 115 технических планов (актов обследования) на объекты недвижимого имущества	10 января 2024 года	26 декабря 2024 года	1 000,00	1 000,00	
1.1.1	Контроль за исполнением муниципального контракта, приемка результата выполненных работ по муниципальному контракту	x	x	x	x	К.В. Ковалева	Осуществлен контроль за исполнением муниципального контракта, проведена приемка результата выполненных работ по муниципальному контракту	10 января 2024 года	16 декабря 2024 года			
1.1.1.2	Оплата муниципального контракта	x	x	x	x	Т.Е. Пальчук	Оплачен муниципальный контракт	16 декабря 2024 года	26 декабря 2024 года	700,00	700,00	

1.1.2	Сбор коммерческих предложений, определение подрядчика	x	x	x	x	x	x	К.В. Ковалева	Произведен сбор коммерческих предложений, подрядчик определен	в течение года	в течение года		
1.1.2.1	Заключение муниципального контракта	x	x	x	x	x	x	К.В. Ковалева	Заключен муниципальный контракт	в течение 2024 года	в течение 2024 года	300,00	300,00
1.1.2.2	Контроль за исполнением муниципального контракта, приемка результата выполненных работ по муниципальному контракту	x	x	x	x	x	x	К.В. Ковалева	Осуществлен контроль за исполнением муниципального контракта, проведена приемка результата выполненных работ по муниципальному контракту	в течение 2024 года	в течение 2024 года		
1.1.2.3	Оплата муниципального контракта	x	x	x	x	x	x	Т.Е. Пальчук	Оплачен муниципальный контракт	в течение 2024 года	в течение 2024 года	300,00	300,00
1.2	Проведение кадастровых работ в отношении земельных участков под объектами муниципальной казны Уссурийского городского округа	025	0412	04001 20040	240	К.В. Ковалева	Проведены кадастровые работы. Получено 5 межевых планов на земельные участки			в течение 2024 года	в течение 2024 года	50,0	50,0

1.2.1	Сбор коммерческих предложений, определение подрядчика	x	x	x	x	x	x	К.В. Ковалева	Произведен сбор коммерческих предложений, подрядчик определен	в течение 2024 года	в течение 2024 года			
1.2.2	Заключение муниципального контракта	x	x	x	x	x	x	К.В. Ковалева	Заключен муниципальный контракт	в течение 2024 года	в течение 2024 года			
1.2.3	Контроль за исполнением муниципального контракта, приемка результата выполненных работ по муниципальному контракту	x	x	x	x	x	x	К.В. Ковалева	Осуществлен контроль за исполнением муниципального контракта, проведена приемка результата выполненных работ по муниципальному контракту	в течение 2024 года	в течение 2024 года			
1.2.4	Оплата муниципального контракта	x	x	x	x	x	x	Т.Е. Пальчук	Оплачен муниципальный контракт	в течение 2024 года	в течение 2024 года	50,0		50,0
1.3	Содержание и сохранение объектов муниципальной казны Уссурийского городского округа	025	0113	04001 20020 04001 20020	240	К.В. Ковалева, Д.Г. Заяш, Е.А. Короткова, О.Б. Хоперкова	240	Стопроцентная сохранность объектов казны осуществлена	01 января 2024 года	31 декабря 2024 года		15810,18		15810,18
1.3.1	Обеспечение поставки тепловой энергии	x	x	x	x	Д.Г. Заяш	x	Обеспечено теплоснабжение 7 объектов	01 января 2024 года	31 декабря 2024 года		1120,84		1120,84

1.3.1.1	Подготовка документации к заключению муниципального контракта	х	х	х	х	х	х	Д.Г. Заяш	Подготовка документации к заключению муниципального контракта	01 января 2024 года	29 февраля 2024 года				
1.3.1.2	Заключение муниципального контракта	х	х	х	х	х	х	Д.Г. Заяш	Заключен муниципальный контракт	01 марта 2024 года	01 марта 2024 года				
1.3.1.3	Контроль за исполнением муниципального контракта, приемка результата оказанных услуг по муниципальному контракту	х	х	х	х	х	х	Д.Г. Заяш	Осуществлен контроль за исполнением муниципального контракта, проведена приемка результата оказанных услуг по муниципальному контракту	01 марта 2024 года	31 декабря 2024 года				
1.3.1.4	Оплата муниципального контракта	х	х	х	х	х	х	Т.Е. Пальчук	Оплачен муниципальный контракт	01 марта 2024 года	31 декабря 2024 года	1120,84			1120,84
1.3.2	Обеспечение поставки электрической энергии	х	х	х	х	х	х	Д.Г. Заяш	Обеспечено электроснабжение 3 объектов	01 января 2024 года	31 декабря 2024 года	93,26			93,26
1.3.2.1	Подготовка документации к заключению муниципального контракта	х	х	х	х	х	х	Д.Г. Заяш	Подготовлена документация к заключению муниципального контракта	01 января 2024 года	29 февраля 2024 года				
1.3.2.2	Заключение муниципального контракта	х	х	х	х	х	х	Д.Г. Заяш	Заключен муниципальный контракт	01 марта 2024 года	01 марта 2024 года				

1.3.2.3	Контроль за исполнением муниципального контракта, приемка результата оказанных услуг по муниципальному контракту	x	x	x	x	x	x	Д.Г. Заяш	Осуществлен контроль за исполнением муниципального контракта, проведена приемка результата оказанных услуг по муниципальному контракту	01 марта 2024 года	31 декабря 2024 года			
1.3.2.4	Оплата муниципального контракта	x	x	x	x	x	x	Т.Е. Пальчук	Оплачен муниципальный контракт	01 января 2025 года	31 декабря 2025 года	93,26	93,26	
1.3.3	Охрана неиспользуемых объектов муниципальной казны	x	x	x	x	x	x	Д.Г. Заяш	Сохранено 28 объектов	01 января 2024 года	19 декабря 2024 года	1338,10	1338,10	
1.3.3.1	Контроль за исполнением муниципального контракта, приемка услуг по муниципальному контракту	x	x	x	x	x	x	Д.Г. Заяш	Осуществлен контроль за исполнением муниципального контракта, проведена приемка результата оказанных услуг по муниципальному контракту	01 января 2024 года	19 декабря 2024 года			
1.3.3.2	Оплата муниципального контракта	x	x	x	x	x	x	Т.Е. Пальчук	Оплачен муниципальный контракт	в течение года	в течение года	1338,10	1338,10	

1.3.4	Содержание прилегающей территории объектов муниципальной казны Уссурийского городского округа: уборка территории; выкашивание зеленых зон	x	x	x	x	x	x	Д.Г. Заяш	Проведены работы по содержанию прилегающей территории объектов муниципальной казны Уссурийского городского округа: уборка территории; выкашивание зеленых зон (5 объектов)	01 июня 2024 года	30 ноября 2024 года	301,91	301,91
1.3.4.1	Контроль за исполнением муниципального контракта, приемка результата выполненных работ по муниципальному контракту	x	x	x	x	x	x	Д.Г. Заяш	Осуществлен контроль за исполнением муниципального контракта, проведена приемка результата выполненных работ по муниципальному контракту	01 июня 2024 года	31 октября 2024 года		
1.3.4.2	Оплата муниципального контракта	x	x	x	x	x	x	Т.Е. Пальчук	Оплачен муниципальный контракт	01 ноября 2024 года	30 ноября 2024 года	301,91	301,91

1.3.5	Расходы, связанные с содержанием объектов муниципальной казны Уссурийского городского округа	x	x	x	x	К. В. Ковалева, Д.Г. Заяш, Е.А. Короткова	Проведено обязательное страхование гражданской ответственности владельца автотранспортных средств и получены полуса ОСАГО в отношении 4 автобусов; проведена оценка технического состояния офисной техники и электроники и получены заключения по 38 объектам; проведена экспертиза поставленного инвентаря и получено заключение в отношении 123 единиц инвентаря, нотариальные услуги оказаны	в течение 2024 года	в течение 2024 года	788,48	788,48	
1.3.5.1	Сбор коммерческих предложений, определение подялчика	x	x	x	x	К. В. Ковалева, Д.Г. Заяш, Е.А. Короткова	Произведен сбор коммерческих предложений, подрядчик определен	в течение 2024 года	в течение 2024 года			

1.3.5.2	Заключение муниципального контракта	x	x	x	x	x	x	x	К.В. Ковалева, Д.Г. Заяш, Е.А. Короткова	Заключен муниципальный контракт	в течение 2024 года	в течение 2024 года			
1.3.5.3	Контроль за исполнением муниципального контракта, приемка работ по муниципальному контракту	x	x	x	x	x	x	x	К.В.Ковалева, Д.Г. Заяш, Е.А. Короткова	Осуществлен контроль за исполнением муниципального контракта, проведена приемка результата выполненных работ по муниципальном у контракту	в течение 2024 года	в течение 2024 года			
1.3.5.4	Оплата муниципального контракта	x	x	x	x	x	x	x	Т.Е. Пальчук	Оплачен муниципальный контракт	в течение 2024 года	в течение 2024 года	788,48		788,48
1.3.6.	Разработка проектной документации на снос объектов капитального строительства	x	x	x	x	x	x	x	МКУ СЕ33 Д.Г. Заяш	Подготовлена проектная документация на снос 12 объектов	01 январь 2024 года	23 июля 2024 года	1485,17		1485,17
1.3.6.1	Подготовка документации к заключению муниципального контракта	x	x	x	x	x	x	x	МКУ СЕ33	Подготовлена документация к заключению муниципального контракта	01 января 2024 года	12 февраля 2024 года			
1.3.6.2	Заключение муниципального контракта	x	x	x	x	x	x	x	МКУ СЕ33	Заключен муниципальный контракт	13 февраля 2024 года	13 февраля 2024 года			

1.3.6.3	Контроль за исполнением муниципального контракта, приемка результата выполненных работ по муниципальному контракту	x	x	x	x	x	МКУ СЕЗЗ Д.Г. Заяш	Осуществлен контроль за исполнением муниципального контракта, проведена приемка результата выполненных работ по муниципальном у контракту	14 февраля 2024 года	12 июля 2024 года			
1.3.6.4	Оплата муниципального контракта	x	x	x	x	x	МКУ СЕЗЗ	Оплачен муниципальный контракт	13 июля 2024 года	23 июля 2024 года	1485,17	1485,17	1485,17
1.3.7.	Выполнение работ по ремонту нежилого помещения № 66, расположенного в по адресу: г. Уссурийск, ул. Советская, 40	x	x	x	x	x	МКУ СЕЗЗ Д.Г. Заяш	Работы по ремонту нежилого помещения выполнены	22 января 2024 года	15 мая 2024 года	10682,42	10682,42	10682,42
1.3.7.1	Заключение муниципального контракта	x	x	x	x	x	МКУ СЕЗЗ	Заключен муниципальный контракт	22 января 2024 года	22 января 2024 года			

1.3.7.2	Контроль за исполнением муниципального контракта, приемка результатов работ по муниципальному контракту	x	x	x	x	x	МКУ СЕЗ3 Д.Г. Заяш	Осуществлен контроль за исполнением муниципального контракта, проведена приемка результатов выполненных работ по муниципальному контракту	23 января 2024 года	15 мая 2024 года			
1.3.7.3	Оплата муниципального контракта	x	x	x	x	x	МКУ СЕЗ3	Оплачен муниципальный контракт	15 мая 2024 года	24 мая 2024 года	10682,42	10682,42	
1.4	Управление и распоряжение объектами муниципальной казны	025	0113	04001 20280	00 0		Т.Е. Пальчук	Задолженность по налогам отсутствует	в течение года	в течение года	350,00	350,00	
1.4.1	Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей	025	0113	04001 20280	800		Т.Е. Пальчук	Задолженность по налогам отсутствует	в течение года	в течение года	350,00	350,00	
1.4.1.1	Оплата налогов, сборов и иных платежей (гос. пошлины, транспортный налог, НДС)	x	x	x	x	x	Т.Е. Пальчук	Оплата гос. пошлины, транспортного налога, НДС произведена в установленном законодательством сроки, задолженность отсутствует	в течение года	в течение года	350,00	350,00	

1.5	Определение рыночно-обоснованной стоимости имущества муниципальной казны, размера возмещения за изымаемое жилое (нежилое) помещение, расположенного в многоквартирном доме, признанном аварийным и подлежащим сносу, величины арендной платы муниципального имущества, размера платежа за право заключения договора безвозмездного пользования	025	0113	04001 20030	240	Е.С. Игнатова	Произведена оценка объектов казны. Получены отчеты об оценке 48 объектов казны	10 января 2024 года	26 декабря 2024 года	395,00	395,00	
1.5.1.	Подготовка документации к проведению запроса котировок	x	x	x	x	Е.С. Игнатова	Подготовлена документация к проведению запроса котировок	09 апреля 2024 года	30 сентября 2024 года	239,00	239,00	
1.5.1.1	Заключение муниципального контракта	x	x	x	x	Е.С. Игнатова	Заключен муниципальный контракт	20 апреля 2024 года	31 октября 2024 года			

1.5.1.2	Контроль за исполнением муниципального контракта, приемка результата оказанных услуг по муниципальному контракту	x	x	x	x	x	x	Е.С. Игнагова	Осуществлен контроль за исполнением муниципального контракта, проведена приемка результата оказанных услуг по муниципальному контракту	20 апреля 2024 года	31 октября 2024 года			
1.5.1.3	Оплата муниципального контракта	x	x	x	x	x	x	Т.Е. Пальчук	Оплачен муниципальный контракт	01 мая 2024 года	26 декабря 2024 года	239,00	239,00	
1.5.2.	Сбор коммерческих предложений, определение подрядчика	x	x	x	x	x	x	Е.С. Игнагова	Произведен сбор коммерческих предложений, подрядчик определен	10 января 2024 года	30 ноября 2024 года	156,00	156,00	
1.5.2.1	Заключение муниципального контракта	x	x	x	x	x	x	Е.С. Игнагова	Заключен муниципальный контракт	01 февраля 2024 года	15 декабря 2024 года			
1.5.2.2	Контроль за исполнением муниципального контракта, приемка результата оказанных услуг по муниципальному контракту	x	x	x	x	x	x	Е.С. Игнагова	Осуществлен контроль за исполнением муниципального контракта, проведена приемка результата оказанных услуг по муниципальному контракту	01 февраля 2024 года	20 декабря 2024 года			

1.5.2.3	Оплата муниципального контракта	x	x	x	x	x	x	x	Т.Е. Пальчук	Оплачен муниципальный контракт	15 февраля 2024 года	26 декабря 2024 года	156,00	156,00		
1.6.	Опубликование в средствах массовой информации информационных сообщений и извещений о реализации муниципального имущества, рыночно обремененной величины арендной платы муниципального имущества, о розыске правообладателей имущества	025	0113	04001 20720	240	Д.Г. Заяш	Опубликованы информационные сообщения на площади 11764 кв.см.	15 января 2024 года	13 декабря 2024 года	100,00	100,00					100,00
1.6.1.	Контроль за исполнением муниципального контракта, приемка результата оказанных услуг по муниципальному контракту	x	x	x	x	Д.Г. Заяш	Осуществлен контроль за исполнением муниципального контракта, проведена приемка результата оказанных услуг по муниципальному контракту	15 января 2024 года	04 декабря 2024 года							

1.6.2	Оплата муниципального контракта	x	x	x	x	x	x	Т.Е. Пальчук	Оплачен муниципальный контракт	05 декабря 2024 года	13 декабря 2024 года	100,00	100,00	
1.7.	Содержание и сохранение бесхозяйного недвижимого имущества на территории Уссурийского городского округа	025	0113	04001 21370	240	Д.Г. Заяш	Обеспечено содержание и сохранение бесхозяйного недвижимого имущества на территории Уссурийского городского округа	в течение 2024 года	в течение 2024 года	100,00	100,00	100,00		
1.7.1.	Подготовка документации к проведению электронного аукциона					Д.Г. Заяш	Подготовлена документация к заключению муниципального контракта	в течение 2024 года	в течение 2024 года					
1.7.2.	Заключение муниципального контракта	x	x	x	x	Д.Г. Заяш	Заключен муниципальный контракт	в течение 2024 года	в течение 2024 года					
1.7.3.	Контроль за исполнением муниципального контракта, приемка результата оказанных услуг по муниципальному контракту	x	x	x	x	Д.Г. Заяш	Осуществлен контроль за исполнением муниципального контракта, проведена приемка результата оказанных услуг по муниципальному контракту	в течение 2024 года	в течение 2024 года					
1.7.4.	Оплата муниципального контракта	x	x	x	x	Т.Е.Пальчук	Оплачен муниципальный контракт	в течение 2024 года	в течение 2024 года	100,00	100,00	100,00		

1.8	Приобретение специализированной техники, насосных установок, оборудования, инвентаря	025	0113	04001 21610	240	Е.А. Короткова	Приобретено 123 единицы инвентаря	01 марта 2024 года	30 апреля 2024 года	915,06	915,06	
1.8.1	Сбор коммерческих предложений, определение подрядчика	x	x	x	x	Е.А. Короткова	Произведен сбор коммерческих предложений, подрядчик определен	01 марта 2024 года	13 марта 2024 года			
1.8.2	Заключение муниципального контракта	x	x	x	x	Е.А. Короткова	Заключен муниципальный контракт	14 марта 2024 года	14 марта 2024 года			
1.8.3	Контроль за исполнением муниципального контракта, приемка результата оказанных услуг по муниципальному контракту	x	x	x	x	Е.А. Короткова	Осуществлен контроль за исполнением муниципального контракта, проведена приемка результата оказанных услуг по муниципальному контракту	15 марта 2024 года	25 апреля 2024 года			
1.8.4	Оплата муниципального контракта	x	x	x	x	Т.Е.Пальчук	Оплачен муниципальный контракт	26 апреля 2024 года	08 мая 2024 года	915,06	915,06	
1.9	Расходы, связанные с исполнением решений, принятых судебными органами	x	x	x	x	Т.Е.Пальчук	Задолженность по исполнительным листам отсутствует	1 мая 2024 года	26 мая 2024 года	5,0	5,0	

1.9.1	Оплата по исполнительным листам	x	x	x	x	Т.Е.Пальчук	Исполнительные листы оплачены	1 мая 2024 года	26 мая 2024 года	5,0	5,0		
2.	Основное мероприятие: «Обеспечение деятельности органов администрации Уссурийского городского округа»	23270,26										23270,26	
2.1	Расходы на руководство и управление в сфере владения, пользования и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности Уссурийского городского округа	025	0113	0400 2100 20	12 0/2 40	Т.Е. Пальчук	Заработная плата сотрудникам управления выплачена в установленном срок. Налоги и взносы с заработной платы сотрудников управления оплачены в установленном законодательством срок. Расчеты с поставщиками услуг (пересылка почтовой корреспонденции, затраты на информационно-коммуникационные технологии) произведены в установленный срок.	январь 2024 года	декабрь 2024 года	23270,26	23270,26		

2.1.1.	Финансирование деятельности управления имущественных отношений администрации Уссурийского городского округа в соответствии с Положением об управлении имущественных отношений администрации Уссурийского городского округа, утвержденным решением Думы Уссурийского городского округа от 03 февраля 2012 года № 521-НПА, кассовым планом на 2024 год от 29 декабря 2023года, сметой расходов управления имущественных отношений администрации Уссурийского городского округа от 29 декабря 2023 года	x	x	x	x	Т.Е. Пальчук	Заработная плата сотрудникам управления выплачена в установленном срок. Налоги и взносы с заработной платы сотрудников управления оплачены в установленном законодательством срок. Расчеты с поставщиками услуг (пересылка почтовой корреспонденции, заправки на информационно-коммуникационные технологии) произведены в установленном срок.	январь 2024 года	декабрь 2024 года	23270,26		23270,26
--------	--	---	---	---	---	--------------	---	------------------	-------------------	----------	--	----------