

АДМИНИСТРАЦИЯ УССУРИЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

14.09.2014

Nº 231

г. Уссурийск

Об утверждении плана-графика реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового спорта в Уссурийском городском округе» на 2013 - 2015 годы в 2014 году

В соответствии с постановлением главы Уссурийского городского округа от 26 декабря 2008 года № 1641 «Об определении Порядка принятия решений о разработке, формировании и сроках реализации муниципальных программ Уссурийского городского округа» и в целях обеспечения контроля и ответственности за ходом реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового спорта в Уссурийском городском округе» на 2013-2015 годы, утвержденную постановлением администрации Уссурийского городского округа от 28 сентября 2012 года № 3407-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового спорта в Уссурийском городском округе» на 2013-2015 годы» (далее – Программа)

- 1. Утвердить план-график реализации мероприятий Программы на 2014 год (прилагается).
- 2. Руководитель Программы (Середа) координирует деятельность исполнителей по реализации программных мероприятий и несет персональную ответственность за своевременную и качественную реализацию Программы.

3. Информационно-аналитическому управлению администрации Уссурийского городского округа (Софиенко) разместить настоящее распоряжение на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа.

АППАРАТ АДМИНИСТР УПРАВЛЕН ДЕЛАМ

И.о. главы Уссурийского городского округа и.о. главы администрации Уссурийского городского округа

Е.Е. Корж

УТВЕРЖДЕН

муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового спорта в Уссурийском городском округе» План-график реализации мероприятий на 2013-2015 годы в 2014 году

Дата окончания исполнения	мероприятия 6	05 декабря 2014 года	08 декабря 2014 года 10 января 2014 года
Дата начала исполнения мероприятия	5	01декабря 2014 года	07 декабря 2014 года 06 января 2014 года 15 декабря
Должность, Ф.И.О. ответственного исполнителя	4	главный специалист 1 разряда	управления по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации Уссурийского городского округа
Основные этапы реализации мероприятия	1 17.24.22	1. тиңормирование руководителей организаций и учреждений всех форм	сооственности о предоставлении управления годовой статистической физической культуре и спорту руководителями физкультурно- спортивных организаций по отчетности № 1 ФК, № 3 ФК, № 5 округа ФК.
Пункт программы, наименование мероприятия	(2). Проведение	мониторинга и анализа состояния развития физической куптатуран	уго
Ν ₀ π/π			

		Г				
Дата окончания исполнения	мероприятия	9	2014 года	15 января 2014 года	10 января 2014 года	17 января 2014 года
Дата начала исполнения мероприятия		S	2014 года	10 января 2014 года	10 ноября 2013 года	10 января 2014 года
Должность, Ф.И.О. ответственного	исполнителя	4			главный специалист 1 разряда управления по	делам молодежи, физической культуре и спорту администрации Уссурийского городского округа Куц Е.С.
Основные этапы реализации мероприятия	r	, , ,	информации (форма № 1 ФК, форма № 5 ФК), предоставленной организаций и учреждений всех форм	4. Подготовка сводной информации о состоянии развития физической культуры и спорта УГО в 2013 г.	1. Прием заявок от физкультурно-спортивных организаций о включении спортивных мероприятий в	календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий и Уссурийского городского округа на 2014 год. 2. Подготовка проекта постановления администрации УГО «Об утверждении календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных
Пункт программы, наименование мероприятия	2			* (0)	(3). Формирование календарного плана официальных физкультурных мероприятий и	ородского
№ п/п	-			C		

٦

Должность, Ф.И.О.
8
3. Прохождение согласования
администрации Уссурийского
УТВЕРЖЛЕНИИ КАПЕНПАРИОГО ПТОТ
Официальных физкультупных
4
городского округа на 2014 год» в
структурных подразделениях
главный
постановления администрации специалист
УГО «Об утверждении Порядка разряда
управления по
лелам
молодежи,
затрат, связанных с организацией физической
муниципальных физкультурных спорту
и спортивных мероприятий УГО

чала Пата	OKC		Мероприятия	9	01 a 2014	аля 01 марта
Дата начала	исполнения	мероприятия	ļ	V	01 марта 2014 года	10 февраля
Должность,	Ф.И.О.	ответственного	исполнителя	4	Уссурийского городского округа Куц Е.С.	главный
Основные этапы реализации	мероприятия			33	и участием спортивных сборных команд УГО в официальных спортивных соревнованиях в 2014-2015 годах». 2. Прохождение согласования проекта постановления администрации УГО «Об утверждении Порядка предоставления субсидий физкультурно-спортивным организациям на возмещение затрат, связанных с организацией проведения официальных муниципальных физкультурных и спортивных мероприятий Уссурийского городского округа и участием спортивных команд в официальных спортивных соревнованиях в 2014-2015 годах» в структурных подразделениях администрации УГО.	1. Подготовка проекта
Пункт программы,	наименование	мероприятия		7	приятий оодского	(4). Подготовка и
Š.	П/П		_			4.

•	•	

Дата	ОКОНЧАНИЯ	исполнения	мероприятия	9	01 апреля 2014 года
Дата начала	исполнения	мероприятия		~	01 марта 2014 года
Должность,	Ф.И.О.	ответственного	исполнителя	4	разряда управления по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации Уссурийского городского округа Куц Е.С.
Основные этапы реализации	мероприятия		·	S	УГО «Об утверждении Порядка предоставления субсидий спортивным федерациям, развивающим опорные виды спорта на возмещение затрат, связанных с организацией проведения официальных муниципальных мероприятий уссурийского городского округа и участием спортивных соревнованиях в 2014-2015 годах». 2. Прохождение согласования проекта постановления администрации УГО «Об утверждении Порядка предоставления субсидий спортивным федерациям, развивающим опорные виды спорта на возмещение затрат, связанных с организацией проведения официальных
Пункт программы, наименование	Menoning	KM1 KMdirodow	,		предоставления субсидий спортивным федерациям, развивающим опорные виды спорта на возмещение затрат, связанных с официальных муниципальных муниципальных и спортивных мероприятий Уссурийского городского округа и участием спортсменов в официальных спортивных спортивных соревнованиях
№ П/П	ļ 		-		

9	

	Дата Окончания	исполнения	мероприятия	9	20 марта 2014 года
	Дата начала исполнения	мероприятия		ν.	10 февраля 2014 года
F	Должность, Ф.И.О.	ответственного	исполнителя	4	главный специалист 1 разряда управления по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации Уссурийского городского округа Куц Е.С.
Ochopitis aroma and ochopital	мероприятия			~	муниципальных физкультурных и спортивных мероприятий Уссурийского городского округа и участием спортсменов в официальных спортивных соревнованиях в 2014-2015 годах» в структурных подразделениях администрации УГО «Об утверждении Положения о Порядке предоставления субсидий на реализацию социально-значимых проекта постановления в 2014-2015 годах». 2. Прохождение согласования проекта постановления администрации УГО «Об утверждении Положения о Порядке предоставления субсидий на реализацию социально-значимых проядке предоставления о Порядке предоставления субсидий на реализацию социально-значимых проектов
Пункт программы	наименование	мероприятия	,	7	(5). Подготовка и принятие Положения о порядке предоставления субсидии на реализацию социально-значимых проектов «Спортивный дворик» в 2013-2015 годах
2	п/п		-	•	5.

мероприятия Ф.И.О. Ответственного исполнителя
3
«Спортивный дворик» в 2014- 2015 годах».
речня
мероприятии для специалист в телевизионной разряда
освещения делам мероприятий в мололежи
программе
«Неделя спорта».
спорту
администрации
Уссурийского
городского
округа
Серикова М.В.
1. Сбор и обработка главный
информации от руководителей специалист
физкультурно-спортивных разряда
организаций о достижениях управления по
спортсменов на официальных делам
спортивных мероприятиях.
2. Формирование банка физической
спортивных достижений

	`
•	•

Γ

Дата	окончания ИСПОЛНЕНИЯ	мероприятия	9	месяца					11 марта	2014 года											22 Manta	2014 rous	3401-101		
Дата начала	мероприятия		5	месяца					10 марта	2014 года											12 Mapta	2014 года			
Должность,	ответственного	исполнителя	4	спорту	администрации Уссурийского	городского	округа	Серикова М.В.	заместитель	начальника	управления по	делам	молодежи,	физической	культуре и	cnopry	администрации Vcvvpuйcroro	городского	округа	Качан А.Г.					
Основные этапы реализации мероприятия			m	Уссурийского городского округа				1 17	1. ПОДГОТОВКА Проекта	соглашения о предоставлении	муниципальному автономному	учреждению СОК «Ледовая	арена» суосидии на иные цели	(на создание спортивного музея	у ссурииского городского	orpora).					2. Прохождение процедуры	согласования проекта	соглашения о предоставлении	муниципальному автономному	учреждению СОК «Ледовая
Пункт программы, наименование	мероприятия		7					(9) CV6CHIIII	(/). Суосидии МУНИПИПАПЬНОМУ	28TOHOMHOMY	CLICINOMICOM Y	y tpendennio cilopinibno-	оздоровительный	комплекс (далее – СОК) «Леловая арена» на	создание спортивного	MV3eg Vccvnuйckoro	городского округа								
№ п/п		-	-					~	; -																

No.	Пункт программы,	Основные этапы реализации	Должность,	Дата начала	Дата
п/п	наименование	мероприятия	Ф.И.О.	исполнения	окончания
	мероприятия		ответственного	мероприятия	исполнения
			исполнителя		мероприятия
_	2	3	4	5	9
		арена» субсидии на иные цели		23 марта	25 марта
		(на создание спортивного музея		2014 года	2014 года
		Уссурийского городского			
		округа) в нормативно-правовом			
		управлении.			
		3. Подписание Соглашения		14 марта	14 марта
		сторонами.		2014 года	2014 года
		4. Формирование заявки на			
		финансирование в управление			
		бухгалтерского учета и			
		отчетности.			
		5. Перечисление средств	начальник	25 марта	30 марта
		субсидии муниципальному	управления	2014 года	2014 года
		автономному учреждению СОК	бухгалтерского		
		«Ледовая арена».	учета и		
			отчетности,		
			главный		
			бухгалтер		
			администрации		
			Уссурийского		
			городского		
			округа		
			Полещук М.Е.		
9.	(10). Изготовление	1. Взаимодействие с	главный	15 августа	20 августа

п/п	Transport paramer,	Основные этапы реализации	Должность,	Дата начала	Дата
	наименование	мероприятия	Ф.И.О.	исполнения	окончания
	мероприятия		ответственного	мероприятия	исполнения
			исполнителя		мероприятия
_	2	3	4	5	9
	социальной рекламы о	руководителями физкультурно-	специалист 1	2014 года	2014 года
	достижениях	спортивных организаций по	разряда		
	спортсменов	вопросу определения	управления по		
	Уссурийского городского	спортсменов, достойных для	делам		
	округа	размещения их фотографий на	молодежи,		
		рекламных пилонах.	физической		
		2. Подготовка и согласование	культуре и	20 августа	30 августа
		договоров на оплату услуг по	спорту	2014 года	2014 года
		изготовлению социальной	администрации		
		рекламы о достижениях	Уссурийского		
		спортсменов Уссурийского	городского		
		городского округа.	округа		
		3. Согласование макетов	Куц Е.С.	31 августа	02 сентября
		пилонов социальной рекламы о		2014 года	2014 года
		достижениях уссурийских			
		спортсменов.			
		4. Контроль изготовления и		05 сентября	05 октября
		размещения пилонов социальной		2014 года	2014 года
		рекламы о достижениях			
		уссурийских спортсменов.			
10.	(13). Изготовление	1. Взаимодействие с	главный	01 февраля	01 марта
	рекламных афиш и	руководителями физкультурно-	специалист 1	2014 года	2014 года
	буклетов о	спортивных организаций по	разряда		
	физкультурных и	вопросу определения	управления по		

2	Пункт программы	Основные этапы реапизании	Попусиость	Пата папа	Пото
п/п	НЗИМЕНОВЗИИЕ	Memoriation	Ατιτικός; ΦΙΑΟ	Horroring	Hain
11/11	паименование	Mepoliphalna	₩.M.O.	исполнения	окончания
	мероприятия		ответственного	мероприятия	исполнения
			исполнителя		мероприятия
	2	3	4	5	9
*****	спортивных	физкультурных и спортивных	делам		
	мероприятиях	мероприятий на которые	молодежи,		
	Уссурийского городского	необходимо изготовить афиши и	физической		
	округа	буклеты.	культуре и		
		2. Подготовка и согласование	спорту	05 марта	05 апреля
		договоров на оплату услуг по	администрации	2014 года	2014 года
		изготовлению рекламных афиш	Уссурийского		
		и буклетов.	городского		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		3. Согласование макетов	округа	05 апреля	07 апреля
		рекламных афиш и буклетов.	Куц Е.С.	2014 года	2014 года
		4. Контроль изготовления и		07апреля	20 июня
		распространения рекламных		2014 года	2014 года
		афиш и буклетов.			
=	(14). Организация	1. Подготовка и согласование	главный	10 апреля	10 мая
	проведения утренней	договоров на оплату услуг по	специалист 1	2014 года	2014 года
	общегородской зарядки	организации проведения	разряда		
		утренней общегородской	управления по		
		зарядки.	делам		
		2. Взаимодействие с	молодежи,	20 апреля,	13 мая,
		образовательными	физической	01 июня	17 июня
		учреждениями по вопросу	культуре и	2014года	2014 года
		участия детей и подростков в	спорту		
		утренней общегородской	администрации		
		зарядке.	Уссурийского	01мая,	13 мая,

Ž	Пункт программы,	Основные этапы реализации	Должность,	Дата начала	Дата
п/п	наименование	мероприятия	Ф.И.О.	исполнения	окончания
	мероприятия		ответственного	мероприятия	исполнения
			исполнителя		мероприятия
_	2	3	4	5	9
		3. Взаимодействие со	городского	10 июня	17 июня
		средствами массовой	округа	2014 года	2014 года
		информации по вопросу	Серикова М.В.		
		привлечения жителей города к			
		участию в утренней			
		общегородской зарядке.			
		4. Контроль проведения		13 мая,	13 мая,
		утренней общегородской		17 июня	17 июня
		зарядки.		2014 года	2014 года
12.	(15). Спартакиада	1. Подготовка и согласование	главный	08 апреля	18 апреля
	предприятий,	Положения о проведении	специалист 1	2014 года	2014 года
	организаций и	Спартакиады предприятий,	разряда		
	учреждений	организаций и учреждений	управления по		
_	Уссурийского городского	Уссурийского городского округа.	делам		
	округа	2. Подготовка и согласование	молодежи,	18 апреля	01 мая
		договоров на оплату услуг по	физической	2014 года	2014 года
		организации проведения	культуре и		
		Спартакиады предприятий,	спорту		
		организаций и учреждений	администрации		
		Уссурийского городского округа.	Уссурийского		
		3. Взаимодействие с	городского	18 апреля	15 мая
		руководителями предприятий,	округа	2014 года	2014 года
		организаций и учреждений по	Серикова М.В.		
		вопросу участия в Спартакиаде.			

Nara	ОКОНЧАНИЯ	исполнения	мероприятия	9	17 Mag	2014 года					18 мая	2014 года		25 марта	2014 года					25 апреля	2014 года	31 мая	2014 roga					10 июля
Дата начала	исполнения	мероприятия		5	01 мая	2014 года					18 мая	2014 года		20 марта	2014 года					23 апреля	2014 года	30 мая	2014 года					10 мая
Должность,	Ф.И.О.	ответственного	исполнителя	7										главный	специалист 1	разряда	управления по	делам	молодежи,	физической	культуре и	спорту	администрации	Уссурийского	городского	округа	Серикова М.В.	главный
Основные этапы реализации	мероприятия			3	4. Взаимодействие со	средствами массовой	информации по вопросу	привлечения жителей города к	участию в мероприятии.	5. Контроль проведения	Спартакиады предприятий,	организаций и учреждений	Уссурийского городского округа.	1. Взаимодействие с	общественной организацией	«Федерация футбола	уссурийского городского	округа» по вопросу подготовки и	проведения мероприятия.	2. Утверждение Положения о	проведении мероприятия.	3. Контроль проведения	мероприятия.					1.Подготовка и согласование
Пункт программы,	наименование	мероприятия		2										(16). Соревнования,	посвященные	празднованию Дня	приморского футоола											14. (17). Летние уссурийские
No	П/П		,											13.														14.

Дата	окончания	исполнения	мероприятия	9	2014 года			01 августа	2014 года			07 августа	2014 года			10 августа	2014 года				10 августа	2014 года	27 августа	2014 года				20 сентября
Дата начала	исполнения	мероприятия		5	2014 года			10 июля	2014 года			15 июля	2014 года			25 июля	2014 года				10 августа	2014 года	15 августа	2014 года				28 августа
Должность,	Ф.И.О.	ответственного	исполнителя	7	специалист 1	разряда	управления по	делам	молодежи,	физической	культуре и	спорту	администрации	Уссурийского	городского	округа	Серикова М.В.						главный	специалист 1	разряда	управления по	делам	молодежи,
Основные этапы реализации	мероприятия		The second secon	3	Положения о проведении Летних	уссурийских игр, посвященных	Дню физкультурника.	2. Подготовка и согласование	договоров на оплату услуг по	организации проведения	мероприятия.	3. Взаимодействие с	руководителями предприятий,	организаций и учреждений по	вопросу участия в мероприятии.	4. Взаимодействие со	средствами массовой	информации по вопросу	привлечения жителей города к	участию в мероприятии.	5. Контроль проведения	мероприятия.	1. Подготовка и согласование	Положения о проведении	Велогонки школьников,	посвященной Дню рождения	города Уссурийска.	2. Подготовка и согласование
Пункт программы,	наименование	мероприятия		2	игры, посвященные Дню	физкультурника																	(18). Велогонка	школьников,	посвященная Дню	рождения города	Уссурийска	
S.	п/п			_								*************											15.					

Дата	окончания	исполнения	мероприятия	9	2014 года			27 abrycta	2014 года				27 сентября	2014 года				27 сентября	2014 года	21 мая	2014r.		10 июня	2014r.			21 июня	2014r
Дата начала	исполнения	мероприятия		5	2014 года			05 сентября	2014 года				01 сентября	2014 года				27 сентября	2014 года	15 апреля	2014r.		21 мая	2014Γ .			10 июня	2014r.
Должность,	Ф.И.О.	ответственного	исполнителя	4	физической	культуре и	спорту	администрации	Уссурийского	городского	округа	Kyų E.C.								главный	специалист 1	разряда	управления по	делам	молодежи,	физической	культуре и	CHODTV
Основные этапы реализации	мероприятия			3	договоров на оплату услуг по	организации проведения	мероприятия.	3. Взаимодействие с	образовательными	учреждениями по вопросу	участия детей и подростков в	мероприятии.	4. Взаимодействие со	средствами массовой	информации по вопросу	привлечения жителей города к	участию в мероприятии.	5.Контроль проведения	мероприятия.	1. Подготовка и согласование	Положения о проведении	Единого Олимпийского Дня.	2. Подготовка и согласование	договоров на оплату услуг по	организации проведения	мероприятия.	3. Взаимодействие с	руководителями предприятий,
Пункт программы,	наименование	мероприятия		2																(19). Единый	Олимпийский День							
No	п/п			-																16.								

No II/II 1	Пункт программы, наименование	Основные этапы реализации	Должность,	Дата начала	Дата
п/п	НЗИМРИОВЗИИР				
-	Marinellobaline	мероприятия	Ф.И.О.	исполнения	окончания
-	мероприятия		ответственного	мероприятия	исполнения
			исполнителя		мероприятия
	2	3	4	5	9
		организаций и учреждений по	администрации	10 июня	21 июня
		вопросу участия в мероприятии.	Уссурийского	2014 года	2014 года
		4. Взаимодействие со	городского		
		средствами массовой	округа		
-		информации по вопросу	Куц Е.С.		
		привлечения жителей города к		21 июня	21 июня
		участию в мероприятии.		2014 года	2014 года
		5. Контроль проведения			
		мероприятия.			
17. (20)	(20). Участие во	1. Подготовка и согласование	главный	15 августа	27 августа
Be	Всероссийской акции	Положения о проведении	специалист 1	2014 года	2014 года
<u>*</u>	«Кросс нации»	Всероссийской акции «Кросс	разряда		
		нации».	управления по		
		2. Подготовка и согласование	делам	10 сентября	25 сентября
		договоров на оплату услуг по	молодежи,	2014 года	2014 года
		организации проведения	физической		
		мероприятия.	культуре и		
		3. Взаимодействие с	спорту	15 сентября	27 сентября
		руководителями предприятий,	администрации	2014 года	2014 года
		организаций и учреждений по	Уссурийского		
		вопросу участия в мероприятии.	городского		
		4. Взаимодействие со	округа	15 сентября	3 октября
		средствами массовой	Kyu E.C.	2014 года	2014 года
		информации по вопросу			

ограммы, Основные этапы реализации мероприятия в в в в в в в в в в в в в в в в в в в		Долж Ф.І ответст испол	Должность, Ф.И.О. ответственного исполнителя	Дата начала исполнения мероприятия	Дата окончания исполнения мероприятия
2	3		4	5	9
привлечения жителей города к	привлечения жителей города к			27 сентября	03 октября
участию в мероприятии.	участию в мероприятии.			2014 года	2014 года
от мероприятия.	Э. туонтроль проведения мероприятия.				
одготовка и согласование	одготовка и согласование	E	главный	01 апреля	17 апреля
спортивных услуг Положения о проведении с		$\overline{\mathbf{c}}$	специалист 1	2014 года	2014 года
yr.		1	разряда		
2. Подготовка и согласование		-	управления по	20 апреля	7 мая
			делам	2014 года	2014 года
организации проведения	организации проведения		молодежи,		
мероприятия.	мероприятия.		физической		
3. Взаимодействие с	3. Взаимодействие с		культуре и	17 апреля	17 мая
руководителями предприятий,	руководителями предприятий,		спорту	2014 года	2014 года
организаций и учреждений по	организаций и учреждений по		администрации		
вопросу участия в мероприятии.	вопросу участия в мероприятии.		Уссурийского		
4. Взаимодействие со	4. Взаимодействие со		городского	25 апреля	17 мая
средствами массовой	средствами массовой		округа	2014 года	2014 года
информации по вопросу	информации по вопросу		Куц Е.С.		
привлечения жителей города к	привлечения жителей города к				
участию в мероприятии.	участию в мероприятии.				
5. Контроль проведения	5. Контроль проведения			17 мая	17 мая
Ме	мероприятия.			2014 года	2014 года
(22). Участие во 1. Подготовка и согласование	1. Подготовка и согласование		главный	10 января	20 января
Всероссийской акции Положения о проведении	Положения о проведении		специалист 1	2014 года	2014 года

Š	Пункт программы,	Основные этапы реализации	Должность,	Дата начала	Лата
	наименование	мероприятия	Ф.И.О.	исполнения	ОКОНЧАНИЯ
	мероприятия		ответственного	мероприятия	исполнения
			исполнителя		мероприятия
	7	3	4	5	9
	«Лыжня России»	Всероссийской акции «Лыжня	разряда		
		России».	управления по		
		2. Подготовка и согласование	делам	21 февраля	20 февраля
		договоров на оплату услуг по	молодежи,	2014 года	2014 года
		организации проведения	физической		
		мероприятия.	культуре и		
		3. Взаимодействие с	спорту	01 февраля	25 февраля
		руководителями предприятий,	администрации	2014 года	2014 года
		организаций и учреждений по	Уссурийского		
		вопросу участия в мероприятии.	городского		
		4. Взаимодействие со	округа	01 февраля	25 февраля
		средствами массовой	Kyu E.C.	2014 года	2014 года
		информации по вопросу			
		привлечения жителей города к			
		участию в мероприятии.			
		5. Контроль проведения		10 февраля	25 февраля
		мероприятия.		2014 года	2014 года
	20. (23). Спартакиада	1. Подготовка и согласование	главный	20 августа	04 сентября
	сельских территорий	Положения о проведении	специалист 1	2014 года	2014 года
	Уссурийского городского	Спартакиады сельских	разряда		
	округа	территорий Уссурийского	управления по		
		городского округа.	делам		
		2. Подготовка и согласование	молодежи,	15 сентября	01 октября
		договоров на оплату услуг по	физической	2014 года	2014 года

				ł														1										
Дата	окончания	исполнения	мероприятия	9			11 октября	2014 года			11 октября	2014 года				11 октября	2014 года	04 августа	2014 года				10 сентября	2014 года				20 ноября
Дата начала	исполнения	мероприятия		5			11 сентября	2014 года			01 октября	2014 года				04 октября	2014 года	15 июля	2014 года				20 abrycta	2014 года				01 сентября
Должность,	Ф.И.О.	ответственного	исполнителя	4	культуре и	спорту	администрации	Уссурийского	городского	округа	Серикова М.В.							главный	специалист 1	разряда	управления по	делам	молодежи,	физической	культуре и	спорту	администрации	Уссурийского
Основные этапы реализации	мероприятия			3	организации проведения	Спартакиады.	3. Взаимодействие с	начальниками отделов по работе	с территориями по вопросу	участия в Спартакиаде.	4. Взаимодействие со	средствами массовой	информации по вопросу	привлечения жителей округа к	участию в мероприятии.	5. Контроль проведения	Спартакиады.	1. Подготовка и согласование	Положения о проведении	Спартакиады учащихся и	студентов учреждений	начального, среднего и высшего	профессионального образования.	2. Подготовка и согласование	договоров на оплату услуг по	организации проведения	мероприятия.	3. Взаимодействие с
Пункт программы,	наименование	мероприятия		2														(24). Спартакиада	учащихся и студентов	учреждений начального,	среднего и высшего	профессионального	образования					
No.	П/П			_														21.										

2	Пункт программы,	Основные этапы реализации	Должность,	Дата начала	Дата
п/п	наименование	мероприятия	Ф.И.О.	исполнения	окончания
	мероприятия		ответственного	мероприятия	исполнения
			исполнителя		мероприятия
-	CI	3	4	5	9
		руководителями	городского	2014 года	2014 года
		образовательных учреждений по	округа		
		вопросу участия в мероприятии.	Серикова М.В.		
		4. Взаимодействие со		01 сентября	20 ноября
		средствами массовой		2014 года	2014 года
		информации по вопросу			
		освещения мероприятия.			
		5. Контроль проведения		04 сентября	20 ноября
		мероприятия		2014 года	2014 года
22.		1. Подготовка и согласование	главный	10 января	01 февраля
	изготовление спортивной	договоров на оплату по	специалист 1	2014 года	2014 года
	наградной атрибутики	приобретению и изготовлению	разряда	10 мая	01 апреля
	(кубки, медали, дипломы	спортивной наградной	управления по	2014 года	2014 года
	и грамоты) для	атрибутики.	делам	10 июня	01 июля
	физкультурных и		молодежи,	2014 года	2014 года
<u>.</u>	спортивных		физической	10 сентября	01 октября
	соревнований по видам		культуре и	2014 года	2014 года
	спорта	2. Контроль поставки	спорту	05 февраля	10 февраля
		спортивной наградной	администрации	2014 года	2014 года
		атрибутики.	Уссурийского	05 апреля	10 апреля
			городского	2014 года	2014 года
			округ	05 июля	10 июля
			Серикова М.В.	2014 года	2014 года
				05 октября	10 октября

S.	Пункт программы,	Основные этапы реализации	Должность,	Дата начала	Дата
ш/ш	наименование	мероприятия	Ф.И.О.	исполнения	окончания
	мероприятия		ответственного	мероприятия	исполнения
			исполнителя		мероприятия
	2	3	4	5	9
				2014 года	2014 года
23.	(26). Организация	1. Подготовка и согласование	главные	за 40 дней до	за 30 дней до
	проведения спортивных	Положений о проведении	специалисты 1	Даты	даты
	соревнований	спортивных соревнований	разряда	проведения	проведения
	Уссурийского городского	Уссурийского городского округа	управления по	мероприятия.	мероприятия.
	округа по видам спорта	по видам спорта.	делам		
		2. Подготовка и согласование	молодежи,	в течение 2	в течение 14
		договоров на оплату услуг по	физической	рабочих дней	рабочих дней
		организации проведения	культуре и	с даты	с даты
		мероприятия.	спорту	согласования	согласования
			администрации	Положения о	Положения о
			Уссурийского	мероприятии	мероприятии
		3. Взаимодействие с	городского	в течение 3	в течение 15
		руководителями	округа	рабочих дней	рабочих дней
		образовательных учреждений по	Серикова М.В.,	с даты	с даты
		вопросу участия в мероприятии.	Куц Е.С.	согласования	согласования
				Положения о	Положения о
<u>-</u>				мероприятии	мероприятии
		4. Взаимодействие со		в течение 10	в течение 30
		средствами массовой		рабочих дней	рабочих дней
		информации по вопросу		с даты	с даты
		освещения мероприятия.		согласования	согласования
		5. Контроль проведения		Положения о	Положения о
		мероприятия		мероприятии	мероприятии

	Б	K1	КИ			<u>K</u>	КИ	ДО		Б	1Я.		14	ей		КИ	0	ИИ	5	ей		ВИ	0	111	30	ЭЙ		- KI
Дата	окончания	исполнения	мероприятия	9	в день	проведения	мероприятия	за 30 дней до	даты	проведения	мероприятия.	.	в течение 14	рабочих дней	с даты	согласования	Положения о	мероприятии	в течение 15	рабочих дней	с даты	согласования	Положения о	мероприятии	в течение 30	рабочих дней	с даты	согласования
Дата начала	исполнения	мероприятия		5	в день	проведения	мероприятия	за 40 дней до	даты	проведения	мероприятия		в течение 2	рабочих дней	с даты	согласования	Положения о	мероприятии	в течение 3	рабочих дней	с даты	согласования	Положения	о мероприятии	в течение 10	рабочих дней	с даты	согласования
Должность,	Ф.И.О.	ответственного	исполнителя	4				главные	специалисты 1	разряда	управления по	делам	молодежи,	физической	культуре и	спорту	администрации	Уссурийского	городского	округа	Серикова М.В.,	Куц Е.С.						
Основные этапы реализации	мероприятия			33				1. Подготовка и согласование	Положений о проведении	спортивных соревнований среди	лиц с ограниченными	возможностями здоровья.	2. Подготовка и согласование	договоров на оплату услуг по	организации проведения	мероприятия.		,	3. Взаимодействие с	руководителями	образовательных учреждений по	вопросу участия в мероприятии.			4. Взаимодействие со средствами	массовой информации по	вопросу освещения	мероприятия.
Пункт программы,	наименование	мероприятия		2			(10)	(27). Организация	проведения спортивных	соревнований среди лиц с	ограниченными	возможностями здоровья																
No.	П/П		,					24.																				

Дата начала Дата	исполнения окончания	мероприятия исполнения	мероприятия	5 6	Положения о Положения о	мероприятии мероприятии	в день в день	проведения проведения	мероприятия мероприятия	05 сентября 15 сентября	2014 года 2014 года					15 сентября 20 октября	2014 года 2014 года									21 октября 28 октября	
Должность, Да	Ф.И.О. ис	ответственного мер	исполнителя	4	По	Mel		du	Mel	главный 05	специалист 1 2	разряда	управления по	делам	молодежи,	физической 15	культуре и	спорту	администрации	Уссурийского	городского	округа	Серикова М.В.	-		21	
Основные этапы реализации	мероприятия			3			5. Контроль проведения	мероприятия		1. Подготовка проекта	постановления администрации	Уссурийского городского округа	«О проведении Конкурса на	организацию физкультурно-	массовой работы».	2. Прохождение процедуры	согласования проекта	постановления администрации	Уссурийского городского округа	«О проведении Конкурса на	организацию физкультурно-	массовой работы» в структурных	подразделениях администрации	Уссурийского городского	округа.	3. Информирование	
Пункт программы,	наименование	мероприятия		2						(28). Конкурс на лучшую	организацию	физкультурно-массовой	работы														
ž	п/п			-				,		25.																	

Ŋ	Пункт программы,	Основные этапы реализации	Должность,	Дата начала	Дата
П/П	наименование	мероприятия	Ф.И.О.	исполнения	окончания
	мероприятия		ответственного	мероприятия	исполнения
			исполнителя		мероприятия
	2	3	4	5	9
		проведении Конкурса.			
		4. Сбор и обработка		10 ноября	20 ноября
		информации, предоставленной		2014 года	2014 года
		руководителями организаций,			
		предприятий и учреждений о			
		проведении Конкурса.			
		5. Подготовка и проведение		01 декабря	05 декабря
		комиссии по подведению итогов		2014 года	2014 года
		Конкурса. Оформление			
		итогового протокола.			
26.	(29). Субсидии	1. Подготовка проекта	эксперт	10 января	12 января
	муниципальным	постановления администрации	управления по	2014 года	2014 года
	автономным	Уссурийского городского округа	делам		
	учреждениям спортивной	«Об утверждении нормативных	молодежи,		
	направленности на	затрат на оказание	физической		
	выполнение	муниципальных услуг и	культуре и		
_	муниципального задания	нормативных затрат на	спорту		
	(предоставление	содержание имущества	администрации		
	физкультурно-	муниципального автономного	Уссурийского		
	спортивных услуг	учреждения спортивно-	городского		
	населению Уссурийского	оздоровительный комплекс	округа		
	городского округа на	«Ледовая арена» на 2014 год и	Корнева А.Ю.		
	проведение	плановый период 2015-2016			
	официальных	годы.			

Пункт программы,		Основные этапы реализации	Должность,	Дата начала	Дата
наименование ме мероприятия	ME	мероприятия	Ф.И.О.	исполнения	окончания
Me pomparata			исполнителя		мероприятия
2		3	7	5	9
физкультурных и 2. Прохожд	2. Прохожд	2. Прохождение процедуры		13 января	28 февраля
спортивных мероприятий согласован		согласования проекта		2014 года	2014 года
Уссурийского городского постановле		постановления администрации			
округа, организация Уссурийск	Уссурийск	Уссурийского городского округа			
занятий по плаванию и «Об утверя	«Об утверж	«Об утверждении нормативных			
катанию на коньках), затрат на оказание	затрат на о	казание			
муниципальным муниципал	муниципал	муниципальных услуг и			
автономным нормативн	нормативн	нормативных затрат на			
учреждением СОК содержани	содержани	содержание имущества			
«Ледовая арена» и муниципал	муниципал	муниципального автономного			
муниципальным учреждени	учреждени	учреждения СОК «Ледовая			
автономным автономным на 2	арена» на 2	арена» на 2014 год и плановый			
	период 201	период 2015-2016 годы» в			
«Плавательный бассейн структурн	структурні	структурных подразделениях			
(далее – ПБ) «Чайка» администр	администр	администрации Уссурийского			
городского округа	городского	округа.			
3. Подго	3. Подго	3. Подготовка проекта		10 января	14 января
постановле	постановле	постановления администрации		2014 года	2014 года
Уссурийск	Уссурийско	Уссурийского городского округа			
«Об утверждении	«Об утверж	дении			
муниципал	муниципал	муниципального задания на			
оказание м	оказание м	оказание муниципальных услуг			
муниципал	муниципал	муниципальным автономным			***************************************
учрежден	учрежден	учреждением СОК «Ледовая			

па Дата	ия окончания	гия исполнения	мероприятия	9			зя 27 февраля											ля 28 февраля	та 2014 года									-
Дата начала	исполнения	мероприятия		5			15 января	2014 года										28 февраля	2014 года									
Должность,	Ф.И.О.	ответственного	исполнителя	4																заместитель	начальника	управления по	делам	молодежи,	физической	культуре и	спорту	ATTITIO CLEOTIFICATION IN CO.
Основные этапы реализации	мероприятия			3	арена» на 2014 год и плановый	период 2015-2016 годы».	4. Прохождение процедуры	согласования проекта	постановления администрации	Уссурийского городского округа	«Об утверждении	муниципального задания на	оказание муниципальных услуг	муниципальным автономным	учреждением СОК «Ледовая	арена» на 2014 год и плановый	период 2015-2016 годы».	5. Подготовка проекта	Соглашения о порядке и	условиях предоставления	субсидий на возмещение	нормативных затрат, связанных с	оказанием учреждением в	соответствии с муниципальным	заданием муниципальных услуг.			
Пункт программы,	наименование	мероприятия		2																								
Š	п/п			-	_																							

	а Дата	ОКОНЧАНИЯ	я исполнения	мероприятия	9					до 23 числа	ежемесячно													в ежемесячно в	с соответствии с	графиком,	м утвержденным	и В Соглашении	
	Дата начала	исполнения	мероприятия		5					до 23 числа	ежемесячно													ежемесячно в	соответствии с	графиком,	утвержденным	в Соглашении	
	Должность,	Ф.И.О.	ответственного	исполнителя	4	Уссурийского	городского	округа	Качан А.Г.	главный	специалист 1	разряда	управления по	делам	молодежи,	физической	культуре и	спорту	администрации	Уссурийского	городского	округа Кул Е С	TYPE L.C.	начальник	управления	бухгалтерского	учета и	отчетности,	ГПЗВИГІЙ
	Основные этапы реализации	мероприятия			3					6. Формирование заявки на	финансирование в управление	бухгалтерского учета и	отчетности администрации	Уссурийского городского округа.										і перечисление средств	субсидии муниципальному	автономному учреждению СОК	«Ледовая арена»		
1	Пункт программы,	наименование	мероприятия		2																								
,	S -	П/П		,	_																								

No	Пункт программы,	Основные этапы реализации	Должность,	Лата начала	Лата
п/п	наименование	мероприятия	Ф.И.О.	исполнения	ОКОНЧАНИЯ
	мероприятия		ответственного	мероприятия	исполнения
•			исполнителя		мероприятия
	2	3	4	5	9
			Полещук М.Е.		
		1. Подготовка проекта	бухгалтер	10 января	12 января
		постановления администрации	администрации	2014 года	2014 года
		Уссурийского городского округа	Уссурийского		
		«Об утверждении нормативных	городского		
		затрат на оказание	округа эксперт		
		муниципальных услуг и	управления по		
		нормативных затрат на	делам		
		содержание имущества	молодежи,		
		муниципального автономного	физической		
		учреждения ПБ «Чайка» на 2014	культуре и		
		год и плановый период 2015-	спорту		
		2016 годы.	администрации		
		2. Прохождение процедуры	Уссурийского	13 января	28 февраля
		согласования проекта	городского	2014 года	2014 года
		постановления администрации	округа		
		Уссурийского городского округа	Корнева А.Ю.		
		«Об утверждении нормативных			
		затрат на оказание			
		муниципальных услуг и			
		нормативных затрат на			
		содержание имущества			
		муниципального автономного			
		учреждения ПБ «Чайка» на 2014			

Дата	окончания	исполнения	мероприятия	9					14 января	2014 года									27 февраля	2014 года								
Дата начала	исполнения	мероприятия		5					10 января	2014 года									15 января	2014 года				_				
Должность,	Ф.И.О.	ответственного	исполнителя	4																								
Основные этапы реализации	мероприятия			3	год и плановый период 2015-	2016 годы» в структурных	подразделениях администрации	Уссурийского городского округа.	3. Подготовка проекта	постановления администрации	Уссурийского городского округа	«Оо утверждении	муниципального задания на	оказание муниципальных услуг	муниципальным автономным	учреждением ПБ «Чайка» на	2014 год и плановый период	2015-2016 годы».	4. Прохождение процедуры	согласования проекта	постановления администрации	Уссурийского городского округа	«Об утверждении	муниципального задания на	оказание муниципальных услуг	муниципальным автономным	учреждением ПБ «Чайка» на	2014 год и плановый период
Пункт программы,	наименование	мероприятия		C1																								
Š.	П/П			-																								

0	
\mathcal{C}	

ş	Пункт программи	Outoning	F		
.	trymin upor paminai,	Основные Этапы реализации	Должность,	Дата начала	Дата
П/П	наименование	мероприятия	Ф.И.О.	исполнения	окончания
	мероприятия		ответственного	мероприятия	исполнения
			исполнителя	•	мероприятия
	2	3	4	5	9
		2015-2016 годы».			
		5. Подготовка проекта	заместитель	28 февраля	28 февраля
		Соглашения о порядке и	начальника	2014 года	2014 года
		условиях предоставления	управления по		
		субсидий на возмещение	делам		
		нормативных затрат, связанных с	молодежи,		
		оказанием учреждением в	физической		
		соответствии с муниципальным	культуре и	-	
		заданием муниципальных услуг.	спорту		
			администрации		
			Уссурийского		
			городского		
			округа		
		6. Формирование заявки на	Качан А.Г.	ежемесячно в	ежемесячно в
		финансирование в управление	главный	соответствии с	соответствии с
		бухгалтерского учета и	специалист 1	графиком,	графиком,
		отчетности администрации	разряда	утвержденным	утвержденным
		Уссурийского городского округа.	управления по	в Соглашении	в Соглашении
			делам		
			молодежи,		
			физической		
			культуре и		
			спорту		
			администрации		

-						1
No.	II	Основные этапы реализации	Должность,	Дата начала	Дата	
П/П	наименование	мероприятия	Ф.И.О.	исполнения	окончания	
	мероприятия		ответственного	мероприятия	исполнения	
,			исполнителя		мероприятия	
\neg	2	3	4	5	9	
			Уссурийского			T -
			городского			
			округа Куп Е.С			
		7. Перечисление средств	начальник	ежемесячно в	ежемесячно в	
		субсидии муниципальному	управления	соответствии с	соответствии с	
		автономному учреждению ПБ	бухгалтерского	графиком,	графиком,	
		«Чайка».	учета и	утвержденным	утвержденным	
			отчетности,	в Соглашении	в Соглашении	
			главный			
			бухгалтер			
			администрации			
			Уссурийского			
			городского			
			округа			
	-		Полещук М.Е.			-
27.	(29°). Субсидия	1. Подготовка проекта	заместитель	14 июля	15 июля	_
	муниципальному	Соглашения между	начальника	2014 года	2014 года	
	автономному	администрацией Уссурийского	управления по			
	учреждению СОК	городского округа и	делам			
	«Ледовая арена» на иные	Администрацией Приморского	молодежи,			
	цели (выполнение работ	края о предоставлении субсидий	физической			
	по сертификации и	в 2014 году из краевого бюджета	культуре и			
	проведению санитарно-	местным бюджетам на	спорту			

N	
α	

Дата	окончания	исполнения	мероприятия	9				26 июля	2014 года												29 июля	2014 года				30 июля	2014 года	3
Дата начала	исполнения	мероприятия		5				16 июля	2014 года												27 июля	2014года				29 июля	2014 года	
Должность,	Ф.И.О.	ответственного	исполнителя	4	администрации	Уссурийского	городского	округа	Качан А.Г.																			
Основные этапы реализации	мероприятия			33	обеспечение стандартизации и	сертификации объектов спорта	муниципальной собственности.	2. Прохождение согласования	в структурных подразделениях	администрации проекта	Соглашения между	администрацией Уссурийского	городского округа и	Администрацией Приморского	края о предоставлении субсидий	в 2014 году из краевого бюджета	местным бюджетам на	обеспечение стандартизации и	сертификации объектов спорта	муниципальной собственности.	3. Подписание Соглашения	между администрацией	Уссурийского городского округа	и Администрацией Приморского	края.	4. Подготовка проекта	соглашения о предоставлении	муниципальному автономному
Пункт программы,	наименование	мероприятия		2	эпидемиологической	экспертизы стадиона	«Городской», стадиона	«Патриот», крытого	катка «Ледовая арена»,	игрового зала	спортивного комплекса	«Стадион «Локомотив»)																
No /	П/П		,	_								- 470																

Š	Пункт программы,	Основные этапы реализации	Должность,	Дата начала	Лата
п/п	наименование	мероприятия	Ф.И.О.	исполнения	ОКОНЧАНИЯ
	мероприятия		ответственного	мероприятия	исполнения
			исполнителя		мероприятия
-	CI	3	4	5	9
		учреждению СОК «Ледовая			
		арена» субсидии на иные цели			
		(выполнение работ по			
		сертификации и проведению			
		санитарно-эпидемиологической			
		экспертизы спортивных			
		объектов).			
		5. Прохождение процедуры		30 июля	10 августа
		согласования в нормативно-		2014 года	2014 года
		правовом управлении проекта			
		Соглашения о предоставлении			
		муниципальному автономному			
		учреждению СОК «Ледовая			
		арена» субсидии на иные цели.			
		6. Подписание Соглашения		Павгуста	12 августа
		сторонами.		2014 года	2014 года
		7. Формирование заявки на	главный	до 14 августа	14 abrycra
		финансирование в управление	специалист 1	2014 года	2014 года
		бухгалтерского учета и	разряда		
		отчетности администрации	управления по		
		Уссурийского городского округа.	делам		
			молодежи,		
			физической		
			культуре и		

Ž	Пункт программы,	Основные этапы реализации	Лолжность.	Лата начапа	Пата	_
П/П	наименование	мероприятия	Ф.И.О.	исполнения	ОКОНЧАНИЯ	
	мероприятия		ответственного	мероприятия	исполнения	
- 1			исполнителя		мероприятия	
	2	3	4	5	9	
		8. Перечисление средств субсидии муниципальному автономному учреждению СОК «Ледовая арена».	спорту администрации Уссурийского округа Куц Е.С. начальник управления бухгалтерского учета и отчетности, главный бухгалтер администрации Уссурийского городского округа Полещук М.Е.	в соответствии со сроками, указанными в Соглашении	в соответствии со сроками, указанными в Соглашении	70.00
-, α.	(29.). Субсидия	1. Подготовка проекта	заместитель	15 января	20 января	
	муниципальному	соглашения о предоставлении	начальника	2014 года	2014 года	
	автономному	муниципальному автономному	управления по			
	учреждению СОК		делам			
	«Ледовая арена» на иные	арена» субсидии на иные цели	молодежи,			
	цели (установка	(установка видеонаолюдения на	физической			

§ .	Пункт программы,	Основные этапы реализации	Должность,	Дата начала	Дата	
	наименование	мероприятия	Ф.И.О.	исполнения	окончания	
	мероприятия		ответственного	мероприятия	исполнения	
- 1			исполнителя		мероприятия	
	2	3	4	5	9	
	видеонаблюдения на	стадионе «Патриот»).	культуре и			
	стадионе «Патриот»)	2. Прохождение процедуры	спорту	20 января	01 февраля	
		согласования проекта	администрации	2014 года	2014 года	
		соглашения о предоставлении	Уссурийского			
		муниципальному автономному	городского			
		учреждению СОК «Ледовая	округа			
		арена» субсидии на иные цели	Качан А.Г.			
		(установка видеонаблюдения на				
	-	стадионе «Патриот») в				
		нормативно-правовом				
		управлении администрации				
		Уссурийского городского округа.				
		3. Подписание Соглашения		02 февраля	03 февраля	
		сторонами.		2014 года	2014 года	
		4. Формирование заявки на	главный	до 25 января	25 января	
		финансирование в управление	специалист 1	2014 года	2014 года	
		бухгалтерского учета и	разряда			
		отчетности администрации	управления по			
		Уссурийского городского округа.	делам			
		-	молодежи,			
			физической			
			культуре и			
	and the second		спорту			
			администрации			
i			Уссурийского			

наименование мероприятия Долиность. 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 4 городского округа Куд Е.С. 5. Перечисление средств начальник субсидии муниципальному бухгалтерского «Ледовая арена». отчетности, главный (29*). Субсидия 1. Подготовка проекта муниципальному 1. Подготовка проекта муниципальному соглашения о предоставлении учреждению ПБ «Чайка» муниципальному учреждению ПБ «Чайка» муниципальному учреждению ПБ «Чайка» молоджи, физической (выполнение работ по сертификации и проведению культуре и прорамению санитарно-зпидемнолютческой проведению санитарно- санитарно-зпидемнолютческой заидиенноструга санитарно- физической санитарно- эндальн санитарно- эндальн санитарно- эндальн санитарно- эндальн санитарно-	2	Пункт программы	Основные этапы веапизании	Попушен	Потот	Ш
мероприятия 2 3 3 4 4 теполнителя 2 5. Перечисление средств кул Е.С. 5. Перечисление средств кул Е.С. 4 городского округа кул Е.С. 4 городского округа кул Е.С. 5. Перечисление средств кул Е.С. 6. Перечисление средств кул Е.С. 7. Перечисление средств кул Е.С. 7. Перечисление округа кун Е.С. 7. Педовая арена». 7. Педовая автонии педоведении на иные цели на иные пели на иные пел	П/П	наименование	Manage of tallot potential formation of the second	AUJMHUCIB,	प्रवाब मवपवाब	Дата
мероприятия 2 3 4 годоличиеная 2 5. Перечисление средств курт Е.С. курт Е		indrin Citoban No.	Mepoliphalia	₩.M.O.	исполнения	окончания
2 3 4 4 Городского округа Куд Е.С. 5. Перечисление средств		мероприятия		ответственного	мероприятия	исполнения
2 3 4 рабодиотования проведении и проведени	•			исполнителя		мероприятия
25. Перечисление средств Куц Е.С. (Урбсидии муниципальному автономному учреждению СОК учета и отчетности, главный бухгалтер администрации Уссурийского городского округа Полешук М.Е. (298). Субсидия П. Подготовка проекта заместитель муниципальному муниципальному муниципальному учреждению ПБ «Чайка» дуреждению ПБ «Чайка» дуреждению ПВ «Чайка» доглам молодежи, физической сертификации и проведению санитарно- проведению санитарно- зиклидемиологической заминистрации проведению санитарно- зиклидемиологической заминистрации администрации администрации догодетства.	-	2	3	4	5	9
Б. Перечисление средств Куц Е.С. Б. Перечисление средств Куц Е.С. Б. Перечисление средств управления вагономному учреждению СОК учета и отчетности, главный бухгалтер администрации Уссурийского городского округа Д. Субсидия М.Н. Подготовка проекта заместитель муниципальному муниципальному затономному учреждению ПБ «Чайка» даместитель на иные цели субсидии на иные цели молодежи, былолнение работ по сертификации и субсидии и проведению культуре и проведению санитарно-эпидемиологической закинистрации даминистрации проведению санитарно-эпидемиологической закинистрации администрации				городского		
 Бущ Е.С. Б. Перечисление средств Субсидии муниципальному «Ледовая арена». «Ледовая арена». «Ледовая арена». «Ледовая арена». плавный бухгалтер администрации учета птавный бухгалтер администрации устродского округа (298). Субсидия 1. Подготовка проекта заместитель муниципальному соглашения о предоставлении начальника автономному учреждению ПБ «Чайка» делам молодежи, пелам (выполнение работ по сертификации и проведению культуре и проведению санитарно-эпидемиологической экспертизы спортивных администрации 				округа		
5. Перечисление средств начальник субсидии муниципальному автономному учреждению СОК учета и отчетности, главный бухгалтерского отчетности, главный бухгалтер администрации Уссурийского городского округа (298). Субсидия автономному затономному автономному автономному автономному автономному аниные цели субсидии на иные цели субсидии на иные цели сертификации и проведению санитарно-эпидемиологической спорту администрации и проведению санитарно-эпидемиологической заминистрации и проведению санитарно-эпидемиологической заминистрации	., .			Куц Е.С.		
субсидии муниципальному втреждению СОК «Ледовая арена». «Ледовая арена». «Ледовая арена». (Срабидия) (Срабидия) (Срабидия) (Соглашения о предоставлении начальника автономному учреждению ПБ «Чайка» делам муниципальному втономному учреждению ПБ «Чайка» делам на иные цели (Выполнение работ по сертификации и сертификации и сертификации и проведению сянитарно-эпидемиологической администрации паридемиологической администрации			5. Перечисление средств	начальник	В	В
«Ледовая арена». «Ледовая арена». «Ледовая арена». (Отчети и отчетности, главный бухгалтер администрации усеурийского сокруга Полещук М.Е. (298). Субсидия П. Подготовка проекта заместитель начальника автономному учреждению ПБ «Чайка» делам на иные цели (выполнение работ по сертификации и сертификации и сертификации и сертификации и сертификации и проведению санитарно-эпидемиологической администрации			субсидии муниципальному	управления	соответствии	соответствии
«Ледовая арена». учета и отчетности, главный бухгалтер администрации уссурийского городского округа Полещук М.Е. (298). Субсидия П. Подготовка проекта проекта автономному муниципальному втономному учреждению ПБ «Чайка» делам на иные цели субсидии на иные цели сортификации и проведению культуре и проведению санитарно- санитарно-эпидемиологической администрации		w-3	автономному учреждению СОК	бухгалтерского	со сроками,	со сроками.
(298). Субсидия Т. Подготовка проекта Муниципальному ватономному на иные цели (Выполнение работ по сертификации и проведению санитарно-эпидемих алменистрации Т. Подготовка проекта Полещук М.Е. Т. Подготовка проекта Ваместитель начальника муниципальному автономному учреждению ПБ «Чайка» молодежи, (выполнение работ по сертификации и проведению санитарно-эпидемиологической заместитель проведению санитарно-эпидемиологической замения проведению санитарно-эпидемиологической заминистрации администрации администрации			«Ледовая арена».	учета и	указанными в	УКазанными в
Ставный обот по сертификации и проведению санитарно- проведение санитарно- проведение санитарно- проведение санитарно- проведение санитарно- проведение				отчетности,	Соглашении	Соглаттении
(298). Субсидия 1. Подготовка проекта муниципальному Полещук М.Е. кутреждению ПБ «Чайка» 1. Подготовка проекта на иные цели муниципальному затономному учреждению ПБ «Чайка» на иные цели культуре и проведению санитарно-эпидемиюлогической культуре и проведению санитарно-эпидемиологической сертификации и эпидемиологической экспертизы спортивных				главный		
298). Субсидия (298). Субсидия Т. Подготовка проекта Муниципальному Ватономному на иные цели (Выполнение работ по сертификации и проведению санитарно- проведению санитарно- заминистрации устрийского округа Полещук М.Е. Заместитель изминистрации заместитель делам молодежи, (выполнение работ по сертификации и проведению культуре и проведению санитарно- заминистрации культуре и администрации заминистрации делам молодежи, физической сертификации и проведению культуре и администрации администрации администрации				бухгалтер		
1. Тодготовка проекта Уссурийского муниципальному 1. Подготовка проекта заместитель муниципальному Соглашения о предоставлении начальника муниципальному учреждению ПБ «Чайка» делам на иные цели субсидии на иные цели молодежи, (выполнение работ по сертификации и проведению санитарно-эпидемиологической культуре и эпидемиологической экспертизы спортивных администрации				администрации		
(298). Субсидия 1. Подготовка проекта заместитель муниципальному Соглашения о предоставлении начальника муниципальному муниципальному автономному управления по делам на иные цели субсидии на иные цели молодежи, (выполнение работ по сертификации и проведению физической проведению санитарно-эпидемиологической спорту эпидемиологической экспертизы спортивных				Уссурийского		
(298). Субсидия 1. Подготовка проекта Заместитель муниципальному Соглашения о предоставлении начальника автономному муниципальному автономному управления по делам учреждению ПБ «Чайка» учреждению ПБ «Чайка» делам на иные цели субсидии на иные цели молодежи, (выполнение работ по сертификации и проведению физической зпидемиологической экспертизы спортивных администрации				городского		
(298). Субсидия 1. Подготовка проекта заместитель муниципальному Соглашения о предоставлении начальника автономному муниципальному автономному управления по учреждению ПБ «Чайка» делам на иные цели субсидии на иные цели молодежи, (выполнение работ по сертификации и проведению физической проведению санитарно-эпидемиологической санитарно-эпидемиологической эпидемиологической экспертизы спортивных				округа		
(29°). Субсидия Муниципальному Вуниципальному учреждению ПБ «Чайка» на иные цели (выполнение работ по сертификации и проведению санитарно-эпидемиологической экспертизы спортивных администрации и аминистрации				Полещук М.Е.		
Соглашения о предоставлении начальника муниципальному автономному управления по делам субсидии на иные цели (выполнение работ по сертификации и проведению сертификации и проведению спорту зкспертизы спортивных администрации	29.		1. Подготовка проекта	заместитель	29 июля	30 июля
муниципальному автономному управления по делам субсидии на иные цели молодежи, (выполнение работ по сертификации и проведению санитарно-эпидемиологической администрации администрации		муниципальному	Соглашения о предоставлении	начальника	2014 года	2014 года
учреждению ПБ «Чайка» субсидии на иные цели (выполнение работ по сертификации и проведению санитарно-эпидемиологической экспертизы спортивных		автономному	муниципальному автономному	управления по	-	
субсидии на иные цели (выполнение работ по сертификации и проведению но- санитарно-эпидемиологической экспертизы спортивных		учреждению ПБ «Чайка»	учреждению ПБ «Чайка»	делам		
о (выполнение работ по сертификации и проведению но- санитарно-эпидемиологической экспертизы спортивных		на иные цели	субсидии на иные цели	молодежи,		
сертификации и проведению санитарно-эпидемиологической экспертизы спортивных		(выполнение работ по	(выполнение работ по	физической		
но- зкспертизы спортивных	······	сертификации и	сертификации и проведению	культуре и		
экспертизы спортивных		проведению санитарно-	санитарно-эпидемиологической	спорту		
		эпидемиологической	экспертизы спортивных	администрации		

/	
3	

Дата окончания исполнения	6 6	10 августа 2014 года	12 августа 2014 года 14 августа 2014 года
Дата начала исполнения мероприятия	5	30 июля 2014 года	11 августа 2014 года до 14 августа 2014 года
Должность, Ф.И.О. ответственного исполнителя	4	Уссурийского городского округа Качан А.Г.	главный специалист 1 разряда управления по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации Уссурийского городского
Основные этапы реализации мероприятия	3	ооъектов). 2. Прохождение процедуры согласования в нормативно-правовом управлении проекта Соглашения о предоставлении муниципальному автономному учреждению ПБ «Чайка» субсидии на иные цели.	3. Подписание Соглашения сторонами. 4. Формирование заявки на финансирование в управление бухгалтерского учета и отчетности администрации Уссурийского городского округа.
Пункт программы, наименование мероприятия	2	экспертизы ПБ «Чаика»)	
№ п/п	-		

۶	тими тупит	Outra com transfer of transfer of the	11,	Ш	L
-	LIYURI HOOI PAMIMBI,	Основные Этапы реализации	должность,	Дата начала	Дата
П/П	наименование	мероприятия	Ф.И.О.	исполнения	окончания
··· = ·	мероприятия		ответственного	мероприятия	исполнения
			исполнителя		мероприятия
-	7	3	4	5	9
			округа Куп Е.С.		
		5. Перечисление средств	начальник	В	В
		субсидии МАУ СОК «Ледовая	управления	соответствии	соответствии
		арена».	бухгалтерского	со сроками,	со сроками,
			учета и	указанными в	указанными в
			отчетности,	Соглашении	Соглашении
			главный		
			бухгалтер		
			администрации		
			Уссурийского		
			городского		
			округа		
	C		Полещук М.Е.		
30.	(29°). Субсидия	1. Подготовка проекта	заместитель	18 июля	19 июля
	муниципальному	Соглашения о предоставлении	начальника	2014 года	2014 года
	автономному	муниципальному автономному	управления по		
	учреждению СОК	учреждению СОК «Ледовая	делам		
	«Ледовая арена» на иные	арена» субсидии на иные цели	молодежи		
	цели (установка	(установка противопожарных	физической		
	противопожарных дверей	дверей в здании крытого катка	культуре и		
	в здании крытого катка	«Ледовая арена»).	спорту		
	«Ледовая apeнa»)	2. Прохождение процедуры	администрации	20 июля	30 июля
		согласования в нормативно-	Уссурийского	2014 года	2014 года

Ŋō	Пункт программы,	Основные этапы реализации	Должность,	Дата начала	Дата
п/п	наименование	мероприятия	Ф.И.О.	исполнения	окончания
	мероприятия		ответственного	мероприятия	исполнения
			исполнителя		мероприятия
_	2	3	4	5	9
		правовом управлении проекта	городского		
		Соглашения о предоставлении	округа		
		муниципальному автономному	Качан А.Г.		
		учреждению СОК «Ледовая			
		арена» субсидии на иные цели.			
		3. Подписание Соглашения		31 июля	01 августа
-		сторонами.		2014 года	2014 года
		4. Формирование заявки на	главный	до 01 августа	до 01 августа
		финансирование в управление	специалист 1	2014 года	2014 года
		бухгалтерского учета и	разряда		
		отчетности администрации	управления по		
		Уссурийского городского	делам		
		округа.	молодежи,		
			физической		
			культуре и		
			спорту		
			администрации		
			Уссурийского		
			городского		
			округа		
			Куц Е.С.		
		5. Перечисление средств	начальник	В	В
		субсидии МАУ СОК «Ледовая	управления	соответствии	соответствии
		арена».	бухгалтерского	со сроками,	со сроками,

Š	Пункт программы,	Основные этапы реализации	Должность,	Дата начала	Дата
п/п	наименование	мероприятия	Ф.И.О.	исполнения	окончания
	мероприятия		ответственного	мероприятия	исполнения
			исполнителя		мероприятия
-	CI	3	4	5	9
			учета и	указанными в	указанными в
			отчетности,	Соглашении	Соглашении
			главный		
			бухгалтер		
			администрации		
			Уссурийского		
			городского		
			округа		
			Полещук М.Е.		
31.	(30). Конкурс на	1. Подготовка проекта	главный	16 января	03 февраля
	получение субсидии на	постановления администрации	специалист 1	2014 года	2014 года
	реализацию социально-	Уссурийского городского округа	разряда		
	значимых проектов	«Об утверждении Порядка	управления по		
	«Спортивный дворик»	проведения конкурса на	делам		
		получение субсидии на	молодежи,		
	-,	реализацию социально-значимых	физической		
		проектов «Спортивный дворик».	культуре и		
		2. Согласование проекта	спорту	04 февраля	24 февраля
		постановления администрации	администрации	2014 roga	2014 года
-		Уссурийского городского округа	Уссурийского		
		в структурных подразделениях	городского		
		администрации.	округа		
		3. Размещение постановления	Куц Е.С.	25 февраля	01 марта
		администрации Уссурийского		2014 года	2014 года
		3			

Дата окончания исполнения мероприятия	9	14 марта 2014 года 30 марта 2014 года 07 апреля 2014 года 10 апреля 2014 года 12 апреля	\$ TO 1
Дата начала исполнения мероприятия	5	01 марта 2014 года 15 марта 2014 года 01 апреля 2014 года 10 апреля 2014 года 10 апреля	\$70. 100.
Должность, Ф.И.О. ответственного исполнителя	4		
Основные этапы реализации мероприятия	3	городского округа «Об утверждении Порядка проведения конкурса на получение субсидии на реализацию социально-значимых проектов «Спортивный дворик» в средствах массовой информации, на официальном сайте администрации. 4. Информирование населения о проведении конкурса и условиях участия в нем. 5. Прием заявок на участие в Конкурсе. 6. Подготовка информации для заседания экспертной комиссии по определению победителей Конкурса. 7. Проведение заседания экспертной комиссии. 8. Подготовка итогового протокода, проекта	распоряжения администрации Уссурийского городского округа
Пункт программы, наименование мероприятия	7		
Ν <u>ο</u> Π/Π	-		

Дата	окончания	исполнения	мероприятия	9		20 апреля	2014 года					06 апреля	2014 года	14 апреля	2014 года			В	соответствии	со сроками,	указанными в	Соглашении					
Дата начала	исполнения	мероприятия		5		14 апреля	2014года					21 апреля	2014 года	до 14 апреля	2014 года			В	соответствии	со сроками,	указанными в	Соглашении					
Должность,	Ф.И.О.	ответственного	исполнителя	4														начальник	управления	бухгалтерского	учета и	отчетности,	главный	бухгалтер	администрации	Уссурийского	городского
Основные этапы реализации	мероприятия			3	об утверждении списков	9. Полготовка и согласование	в нормативно-правовом	управлении Соглашений о	предоставлении субсидий	победителю и призерам	Конкурса.	10. Подписание соглашений	сторонами.	11. Формирование заявки на	финансирование в управление	бухгалтерского учета и	отчетности.	12. Перечисление средств	субсидии.								
Пункт программы,	наименование	мероприятия		2																							
No	п/п																										

Дата окончания	исполнения мероприятия	9		21 сентября 2014 года	01 октября 2014 года	02 ноября 2014 года	20 ноября 2014 года	
Дата начала исполнения	мероприятия	5		21 августа 2014 года	21 сентября 2014 года	02 октября 2014 года	02 ноября 2014 года	
Должность, Ф.И.О.	ответственного исполнителя	4	округа Полещук М.Е.	MBOY COIII Nº 22,	MEOY COIII № 24.	подрядчик, определенный по итогам	открытого аукциона. MБОУ СОШ № 22, MБОУ СОШ № 24.	
Основные этапы реализации мероприятия		3		1. Проведение открытого аукциона на выполнение	проектных и изыскательских работ. 2. Заключение муниципального контракта на выполнение проектных и изыскательских работ.	3. Проведение проектных и изыскательских работ.	4. Подготовка документов для проведения открытого аукциона на выполнение работ по подготовке основания для спортивной площадки и монтажа	оборудования спортивных площадок.
Пункт программы, наименование мероприятия	war wad nodon:	2		(30°). Строительство плоскостных спортивных	сооружении - универсальных спортивных площадок			
№ п/п	-	_	C	32.				

Ž	Пункт программы,	Основные этапы реализации	Должность,	Дата начала	Дата
п/п	наименование	мероприятия	Ф.И.О.	исполнения	окончания
	мероприятия		ответственного	мероприятия	исполнения
			исполнителя		мероприятия
-	2	3	4	5	9
33.	(31). Подготовка и	1. Подготовка проектов	главный	21 августа	21 сентября
	содержание хоккейных	Соглашений о предоставлении	бухгалтер	2014 года	2014 года
	коробок для проведения	муниципальным	управления		
	физкультурно-массовых	образовательным учреждениям	образования и		
	мероприятий в зимний	субсидий на иные цели.	молодежной		
	период, в том числе:	2. Прохождение процедуры	политики	21 сентября	21 октября
	- хоккейные коробки	согласования проектов	администрации	2014 года	2014 года
	муниципальных	Соглашений в нормативно-	Уссурийского		
	образовательных	правовом управлении.	городского		
	учреждений;	3. Подписание Соглашений	округа	22 октября	27 октября
		сторонами.	Вялкова Н.А.	2014 года	2014 года
		4. Перечисление средств		29 октября	10 ноября
		субсидии муниципальным		2014 года	2014 года
		образовательным учреждениям.			
	- хоккейные коробки,	1. Подготовка проекта	заместитель	10 января	25 января
	расположенные на	постановления администрации	начальника	2014 года	2014 года
	придомовой территории,	Уссурийского городского округа	управления по		
	в сельской местности.	«Об утверждении Порядка	делам		
		предоставления из бюджета	молодежи,		
		Уссурийского городского округа	физической		
		субсидий юридическим лицам на	культуре и		
		возмещение затрат, связанных с	спорту		
		подготовкой и содержанием	администрации		
		хоккейных коробок к	Уссурийского		

Дата	окончания	исполнения	мероприятия	9	,			19 июня	2014 года				24 июня	2014года										-				10 октября
Дата начала	исполнения	мероприятия		5				25 января	2014 года				19 июня	2014 года														19 июня
Должность,	Ф.И.О.	ответственного	исполнителя	4	городского	округа	Качан А.Г.																					
Основные этапы реализации	мероприятия			3	проведению физкультурно-	Maccobeix	мероприятий»	2. Согласование проекта	постановления администрации	Уссурийского городского округа	в структурных подразделениях	администрации.	3. Размещение постановления	администрации Уссурийского	городского округа «Об	утверждении Порядка	предоставления из бюджета	Уссурийского городского округа	субсидий юридическим лицам на	возмещение затрат, связанных с	подготовкой и содержанием	хоккейных коробок к	проведению физкультурно-	массовых мероприятий» в	средствах массовой информации,	на официальном сайте	администрации.	4. Прием заявлений от
Пункт программы,	наименование	мероприятия		2																								
Š	п/п			_																				_				

Дата	Окончания	псполнения	мероприятия	9		Соглашении	10 февраля	2014 года
Дата начала	исполнения	мероприятия		5	2014 года В течение 27рабочих дней В соответствии со сроками,	указанными в Соглашении	25 января	2014 I UДa
Должность,	Ф.И.О.	ответственного	исполнителя	4	начальник управления бухгалтерского	учета и отчетности, главный бухгалтер администрации Уссурийского городского округа Полещук М.Е.	главный спепиалист 1	CIICUKICUIKOI I
Основные этапы реализации	мероприятия			3	оридических лиц на возмещение затрат, связанных с подготовкой и содержанием хоккейных коробок к проведению физкультурно-массовых мероприятий». 5. Осмотр хоккейных коробок. 6. Перечисление средств субсидии.		1. Подготовка проекта постановления администрации	TO CAMINO MAINIMINICA DULLIN
Пункт программы,	наименование	мероприятия		2			(32). Субсидии физкультурно-	
S.	П/П	<u>.</u>		_			34. (d	•

Š	Пункт программы,	Основные этапы реализации	Должность,	Дата начала	Дата
П/П	наименование	мероприятия	Ф.И.О.	исполнения	окончания
	мероприятия		ответственного	мероприятия	исполнения
			исполнителя		мероприятия
	2	3	4	5	9
	организациям на	«Об утверждении Порядка	управления по		
	возмещение затрат,	предоставления Субсидии	делам		
	связанных с	физкультурно-спортивным	молодежи,		
	организацией проведения	организациям на возмещение	физической		
	официальных	затрат, связанных с организацией	культуре и		
	муниципальных	проведения официальных	спорту		
	физкультурных и	муниципальных физкультурных	администрации		
	спортивных мероприятий	и спортивных мероприятий	Уссурийского		
	Уссурийского городского	Уссурийского городского округа	городского		
	округа и участием	и участием спортсменов в	округа		
	спортсменов в	официальных спортивных	Куц Е.С.		
	официальных	соревнованиях.			
	спортивных	2. Прохождение согласования		11 февраля	01 апреля
	соревнованиях	проекта постановления в		2014 года	2014 года
		структурных подразделения			
		администрации Уссурийского			
		городского округа.			
		3. Информирование		25 февраля	01 марта
		руководителей физкультурно-		2014 года	2014 года
		спортивных организаций о			
		порядке и условиях			
		предоставления субсидий.			
		4. Прием и проверка		01 апреля	04 апреля
		документов, предоставленных		2014 года	2014 года

Š	Пункт программы,	Основные этапы реализации	Должность,	Дата начала	Дата
п/п	наименование	мероприятия	Ф.И.О.	исполнения	окончания
	мероприятия		ответственного	мероприятия	исполнения
			исполнителя		мероприятия
	2	3	4	5	9
		физкультурно-спортивными			
		организациями для получения			
		субсидии.	_		
		5. Подготовка информации для		05 апреля	09 апреля
		проведения заседания		2014 года	2014 года
		экспертной комиссии по			
		распределению средств			
		субсидии.			
		6. Проведение заседания		09 апреля	15 апреля
		экспертной комиссии по		2014 года	2014 года
		распределению средств			
		субсидий. Оформление			
		итогового протокола.			
		7. Подготовка проекта		16 апреля	21 апреля
		распоряжения о распределении		2014 года	2014 года
		субсидии физкультурно-			
		спортивным организациям.			
		Согласование проекта			
		распоряжения в структурных			
		подразделениях администрации			
		Уссурийского городского округа.			
		8. Подготовка и согласование		22 апреля	22 мая
		проектов Соглашений с		2014 года	2014 года
		физкультурно-спортивными			

6	
4	

2	Пункт программы,	Основные этапы реализации	Должность,	Дата начала	Дата
	наименование	мероприятия	Ф.И.О.	исполнения	окончания
	мероприятия		ответственного	мероприятия	исполнения
			исполнителя		мероприятия
	2	3	4	5	9
		организациями о предоставлении			
		субсидий.			
		9. Подписание Соглашения		в течение 2	в течение 2
		сторонами.		рабочих дней	рабочих дней
				после	после
				согласования	согласования
				проекта	проекта
				Соглашения	Соглашения
				нормативно-	нормативно-
				правовым	правовым
				управлением	управлением
		10. Прием и проверка отчетов		в течение 3	в течение 3
		о фактических затратах		рабочих дней	рабочих дней
		физкультурно-спортивных		с даты	с даты
		организаций. Утверждение		получения	получения
		отчетов у начальника управления		отчета о	отчета о
		по делам молодежи, физической		фактических	фактических
		культуре и спорту.		затратах	затратах
				физкультурно-	физкультурно-
				спортивной	спортивной
				организации	организации
		11. Перечисление средств		в течение 5	в течение 5
		субсидий физкультурно-		рабочих дней	рабочих дней
		спортивным организациям.		от даты	от даты

Š	Пункт программы,	Основные этапы реализации	Должность,	Дата начала	Дата
П/П	наименование	мероприятия	Ф.И.О.	исполнения	окончания
	мероприятия		ответственного	мероприятия	исполнения
			исполнителя		мероприятия
_	2	3	7	5	9
				получения	получения
				заявки и	заявки и
				отчета о	отчета о
				фактических	фактических
		and the second s		затратах	затратах
35.	(33). Субсидия	1. Подготовка проекта	главный	30 января	15 февраля
	спортивным	постановления администрации	специалист 1	2014 года	2014 года
	федерациям,	Уссурийского городского округа	разряда		
	развивающим опорные	«Об утверждении Порядка	управления по		
	виды спорта на	предоставления Субсидии	делам		
	возмещение затрат,	спортивным федерациям,	молодежи,		
	связанных с	развивающим опорные виды	физической		
	организацией проведения	спорта на возмещение затрат,	культуре и		
	официальных	связанных с организацией	спорту		
	муниципальных	проведения официальных	администрации		
	физкультурных и	муниципальных физкультурных	Уссурийского		
	спортивных мероприятий	и спортивных мероприятий	городского		
	Уссурийского городского	Уссурийского городского округа	округа		
	округа и участием	и участием спортсменов в	Куц Е.С.		
	спортсменов в	официальных спортивных			
	официальных	соревнованиях».			
	спортивных	2. Прохождение согласования		16 февраля	01 апреля
	соревнованиях	проекта постановления в		2014 года	2014 года
		структурных подразделения			

<u>و</u>	П					
	пункт программы,	Основные этапы реализации	Должность,	Дата начала	Дата	
	наименование	мероприятия	Ф.И.О.	исполнения	окончания	
	мероприятия		ответственного	мероприятия	исполнения	
			исполнителя		мероприятия	
	2	3	4	5	9	1
		администрации Уссурийского				
		городского округа.				
		3. Информирование		25 февраля	01 марта	
		руководителей физкультурно-		2014 года	2014 года	
		спортивных организаций о				
		порядке и условиях				
		предоставления субсидий.				
		4. Прием и проверка документов,		01 апредя	04 апреля	
		предоставленных физкультурно-		2014 года	2014 года	
-		спортивными		-		
		организациями для получения				
		субсидии.				
 -		5. Подготовка информации		05 апреля	09 апреля	
		для проведения заседания		2014 года	2014 года	
		экспертной комиссии по				
		распределению средств				
		субсидий.				
		6. Проведение заседания		09 апреля	15 апредя	
		экспертной комиссии по		2014 года	2014 года	
		распределению средств				
		субсидий. Оформление				
		итогового протокола.				
		7. Подготовка проекта		16 апреля	21 апреля	
		распоряжения о распределении		2014 года	2014 года	
				()	なびく・・・ (1	-

		ятия исполнения	мероприятия	9								ля 22 мая 2014					те 2 в течение 2		после	ания согласования	га проекта	ния Соглашения		ым правовым	ием управлением	е 3 в течение 3	тней рабочих дней	~~~
Дата начала	исполнения	мероприятия		S								22 апреля	2014 года				в течение 2	рабочих дней	после	согласования	проекта	Соглашения	нормативно-	правовым	управлением	в течение 3	рабочих дней	с даты
Должность,	Ф.И.О.	ответственного	исполнителя	4																								
Основные этапы реализации	мероприятия			3	субсидии физкультурно-	спортивным организациям.	Согласование проекта	распоряжения в структурных	подразделениях администрации	Уссурийского городского	okpyra.	8. Подготовка и согласование	проектов Соглашений с	физкультурно-спортивными	организациями о предоставлении	субсидий.	9. Подписание Соглашения	сторонами.							ļ	10. Прием и проверка отчетов	о фактических затратах	физкультурно-спортивных
Пункт программы,	мероприятия	мсроприятия		2																								
№ <u>0</u>	II /III		-																									

_	_
•	•
1	_
_	•

٧				-	
	пункт программы,	Основные этапы реализации	Должность,	Дата начала	Дата
	наименование	мероприятия	Ф.И.О.	исполнения	окончания
	мероприятия		ответственного	мероприятия	исполнения
-+			исполнителя		мероприятия
-+	2	3	4	5	9
		организаций. Утверждение		получения	получения
		отчетов у начальника управления		отчета о	отчета о
		по делам молодежи, физической		фактических	фактических
		культуре и спорту.	-	затратах	затратах
				физкультурно-	физкультурно-
				спортивной	спортивной
				организации	организации
		11. Перечисление средств	начальник	в течение 5	в течение 5
		субсидий физкультурно-	управления	рабочих дней	рабочих дней
		спортивным организациям.	бухгалтерского	от даты	от даты
			учета и	получения	получения
			отчетности,	заявки и	заявки и
			главный	отчета о	отчета о
			бухгалтер	фактических	фактических
			администрации	затратах	затратах
			Уссурийского		
			городского		
			округа		
			Полещук М.Е.		
36.	(34). Обеспечение	1. Формирование спортивной	главный	в течение 30	не позднее
~	участия спортивных	сборной команды Уссурийского	специалист 1	календарных	чем за 5
	сборных команд в	городского округа.	разряда	дней с даты	рабочих дней
	спортивных		управления по	получения	до даты
	соревнованиях (проезд,		делам	Положения о	проведения

Пупктирограммы, мероприятия до. Нумст программы, мероприятия спортивной сборной команды ускурийского городского округа даминистрации пороживания сторевнова з. Подпотовка проектов серикова М.В. рабочих дней рабочих д с даты договеров в пормативе договоров в пормативния стородского округа в гечение сторонами. 5. Подписание договоров в пормативно- договоров в пормативния договоров установаем и договоров меторов установаем договоров в порматива договоров в порматия договоров установаем договоров в порматива договоров в порматия договоров в порматива договоров в порматия договоров в порматия договоров установаем договоров в порматия договоров договочно д положения стородского округа спортеменов, тречеров постановления договоров договочно д положения договоров постановления договоров договочно д положения д	*	1				
наименование мероприятия мероприятия Ф.И.О. исполнителя исполнителя исполнителя исполнителя исполнителя испортивной сборной команды и сорту ф.И.О. исполнителя и соревновании и необходимых для участия и спорти и получения и спортивной сборной команды и сторту молодежи, физической и илечения и культуре и календарных спорту испортивной сборной команды и получения и проживания спортсменов. уссурийского округа иличания и проживании проезда, питания и проживания спортсменов. в гечение и дней с даты и получения и получения и проживания спортсменов. в гечение и получения и получение и пробочих дней с даты и проживания спортовора в нормативно- и проживания и проживания и проживания и проживания и прометов и пром	S .	Пункт программы,	Основные этапы реализации	Должность,	Дата начала	Дата
Мероприятия	П/П	наименование	мероприятия	Ф.И.О.	исполнения	окончания
Питание, проживание 2 1 Подготовка документов, физической календарных спортиянией сборной команды (сторту дней с даты подучения в соревнованиях. (сторту дней с даты подучения проживания спортиженов. Подожения о ответствии преаза, питания и проживания спортиженов. (сторонами. 5. Подписание договоров в нормативному правовом управленияи. 5. Подписание договоров (сторонами. 5. Подписание договоров (сторонами. 5. Подписание договоров (стравения) (статы в гечение с даты с с даты с с даты с уссурийского округа (статы с даты с с даты с уссурийского округа (статы с даты с с даты с уссурийского округа (статы подпивной сборной команды с соответствии с с даты и постановлениях. (стеронамия) (35). Поощрение лучшиях (стеронамиях проектая проектая (статыная даминистрации с с догаествия с с догаествия с с даты и постановления даминистрации с пециалист 1 (10 сентября с догаествия даминистрации с догаествия с догаествия с догаествия даминистрации с догаествия даминистрации с догаествия даминистрации с догаествия даминистрации с догаествия догае даминистрации с догаествия догае даминистрации с догаествия даминистрации с догаествия догае даминистрации с догаествия догае даминистрации с догаествия догае даминистрации с догаествие догаествия даминистрации с догаествие догае даминистрации с догаествие догае даминистрации с догаествие догае даминистрации с догаествие догаествие догаествие догаествие догаествие догает догае даминистрации с догаествие догает до		мероприятия		ответственного	мероприятия	исполнения
Питание, проживание 2. Подготовка документов, физической физической физической потрежии соревновании спортивной сборной команды (мультуре и календарных спортивной сборной команды (мультуре и получения потрежнов на оказание услут по организации проезда, питания и проживания спортсменов. 4. Согласование проектов договоров в нормативном проезда, питания и проживания спортоменов. 5. Подписание договоров в нормативном и проживания сторивые договоров в нормативном округа (слаты в течение договоров в нормативном и проезда, питания и проживания спортивной сборной команды (слаты в течение договоров в нормативном округа (слаты в согласования в согласования в согласования и противной сборной командыя (согласования в согласования и достановления администрации специалист 10 сентября постановления администрации специалист 2014 года				исполнителя		мероприятия
питание, проживание) 2. Подготовка документов, физической физической в течение 30 необходимых для участия культуре и календарных для участия культуре и календарных дней с даты уссурийского городского округа администрации получения 3. Подготовка проектов округа в течение 10 договоров на оказание услут по организации проезда, питания и проживания спортеменов. 4. Согласование проектов в течение 10 4. Согласование проектов договоров в нормативно- в течение 2 в течение 2 5. Подписание договоров с контроль участия в течение 2 с даты 6. Контроль участия с контроль участия в соревнованиях. в соревнованиях. Уссурийского городского округа в соревнованиях. прожением о соревнования 10 доснубря 35. Подпотовка проекта	-	2	3	4	5	9
2. Подготовка документов, необходимых для участия физической в течение 30 Необходимых для участия культуре и календарных спортивной сборной команды организации проезда, питания и прожения организации проезда, питания и проживания спортженов. Уссурийского соровнования органие договоров на оказание услуг по организации проезда, питания и проживания спортженов. В течение 10 4. Согласование проектов договоров в нормативно- проживания спортженов. В течение 10 10 рабочих дней старение 2 гласы в течение 2 гласы в течение 2 гласы в течение 2 гласы в течение 3 гласы в течен		питание, проживание)		молодежи,	соревновании	соревнования
необходимых для участия культуре и календарных Спортивной сборной команды спорту дней с даты Уссурийского городского округа дложения осревнования получения 3. Подготовка проектов организации проезда, питания и проживания спортожение сренкова М.В. в гечение 10 договоров на оказание услуг по организации проезда, питания и проживания спортожение 4. Согласование проектов в гечение 10 рабочих дней с даты договоров в нормативном и правовом управлении. 5. Подписание договоров в гечение с даты в гечение с даты б. Контроль участия 6. Контроль участия в соревнованиях. сотласования в ворийского округа в соревнования д35). Поощрение лучших 1. Подготовка проекта проекта главный 10 сентября постановления администрации спортания 2014 года			2. Подготовка документов,	физической	в течение 30	не позднее
Спортивной сборной команды Уссурийского городского округа в соревнованиях. спорту диминистрации городского городског			необходимых для участия	культуре и	календарных	чем за 3
Уссурийского городского округа администрации получения В соревнованиях. Уссурийского Положения о городского Породского Соревновании З. Подготовка проектов договоров на оказание услуг по договоров на оказание услуг по договоров на оказание договоров Серикова М.В. в течение 10 рабочих дней дней дней дней дней дней дней дней			спортивной сборной команды	спорту	дней с даты	рабочих дня
В соревнованиях. Уссурийского Положения о соревновании 3. Подготовка проектов округа в течение 10 договоров на оказание услуг по организации проезда, питания и проживания спортсменов. 4. Согласование проектов в течение 10 договоров в нормативно- проектов договоров в нормативно- правовом управлении. 5. Подписание договоров в течение 2 сторонами. 6. Контроль участия с даты согласования спортивной сборной команды в соревнованиях. в соревнованиях. положением о соревнования (35). Поощрение лучших 1. Подготовка проекта главный посентября спортсменов, тренеров постановления администрации специалист 1 2014 года			Уссурийского городского округа	администрации	получения	до даты
3. Подготовка проектов соревновании договоров на оказание услуг по организации проезда, питания и проживания спортеменов. Серикова М.В. рабочих дней в течение 10 рабочих дней дней в течение 2 договоров в нормативно- правовом управлении. В течение 10 рабочих дней дней дней дней дней дней дней дней			в соревнованиях.	Уссурийского	Положения о	проведения
3. Подготовка проектов округа в течение 10 договоров на оказание услуг по организации проезда, питания и проживания спортсменов. Серикова М.В. рабочих дней проживания спортсменов. в течение 10 рабочих дней правовом управлении. в течение 10 рабочих дней правовом управлении. в течение 2 рабочих дней сторонами. в течение 2 рабочих дней правочих дней правовом управления. в течение 2 рабочих дней правочих дней правочих дней правочих дней прожита в соревнования. в течение 2 рабочих дней правочих дней правочих дней правочих дней прожением от в соревнования. в течение 2 рабочих дней правочих длянии правочи правочих правочих дней правочих дн				городского	соревновании	соревнования
договоров на оказание услуг по организации проезда, питания и проживания спортсменов. Серикова М.В. рабочих дней рабочих дней проживания спортсменов. 4. Согласование проектов договоров в договоров в нормативно- правовом управлении. 5. Подписание договоров в течение 2 горонами. в течение 2 горания дней с даты с даты с даты с с даты с с даты в спортивной сборной команды в соревнованиях. в соревнованиях. проложением о соревновании с с догиналист 1 годиналист 1 годиналист 1 горона диминистрации с пециалист 1 горона даминистрации спортивноя даминистрации спортивной сорыя даминистрации специалист 1 горона даминистрации спортивов даминистрации специалист 1 горона даминистрациалист 2 горона даминистрации специалистрации специалистрациалистрациалистрациалистрациалистрациалистрациалистрациалистрациалистрациалистрациалистрациалистрациалистрациалистрациалистрациалистрациалистрациалистрациалистраци			3. Подготовка проектов	округа	в течение 10	в течение 10
организации проезда, питания и проживания спортсменов. 4. Согласование проектов договоров в нормативно- правовом управлении. в течение 10 рабочих дней дей дней дей дней дей дней дей дней дей дей дей дей дей дей дей дей дей д			договоров на оказание услуг по	Серикова М.В.	рабочих дней	рабочих дней
проживания спортсменов. 4. Согласование проектов в течение договоров в нормативно- 10 рабочих догориами. 10 рабочих дней сторонами. 10 контроль участия спортивной сборной команды. 10 согласования досурийского городского округа 10 горевнования достановления администрации 10 сентября спортсменов, тренеров постановления администрации 2014 года			организации проезда, питания и			
4. Согласование проектов 4. Согласование проектов в гечение договоров в нормативно- 10 рабочих правовом управлении. 5. Подписание договоров в течение 2 сторонами. сторонами. в течение 2 сторонами. сторонами. с даты б. Контроль участия согласования б. Контроль участия в спортивной сборной команды согласования Уссурийского городского округа прожением о соревнованиях. прожением о соревновании (35). Поощрение лучших 1. Подготовка проекта главный 10 сентября спортсменов, тренеров постановления администрации специалист 1 2014 года			проживания спортсменов.			
договоров в нормативно- 10 рабочих правовом управлении. 5. Подписание договоров 10 рабочих сторонами. сторонами. рабочих дней сторонами. с даты с даты б. Контроль участия сотласования в спортивной сборной команды потожением о уссурийского городского округа положением о в соревнованиях. соревновании 1. Подготовка проекта посентября спортсменов, тренеров постановления администрации специалист 1 2014 года			4. Согласование проектов		в течение	в течение
Торонами. Аней в течение 2 Сторонами. В течение 2 Сторонами. В течение 2 Сторонами. С даты с даты с даты Стортивной сборной команды Сотласования в сограния с доревнованиях. В соревнованиях. Положением о соревновании (35). Поощрение лучших 1. Подготовка проекта главный 10 сентября спортсменов, тренеров постановления администрации специалист 1 2014 года			договоров в нормативно-		10 рабочих	10 рабочих
5. Подписание договоров В течение 2 сторонами. рабочих дней с даты 6. Контроль участия согласования в согреновной команды Уссурийского городского округа проекта В соревнованиях. проекта (35). Поощрение лучших 1. Подготовка постановления администрации специалист 1 2014 года			правовом управлении.		дней	дней
сторонами. сторонами. рабочих дней с даты с даты 6. Контроль участия спортивной сборной команды спортивной сборной команды соответствии с Положением о соответствии с Положением о соревнования (35). Поощрение лучших 1. Подготовка проекта главный постановления администрации специалист 1 10 сентября			5. Подписание договоров		в течение 2	в течение 2
6. Контроль участия с даты 6. Контроль участия в спортивной сборной команды в соответствии с поревнованиях. 75). Поощрение лучших 1. Подготовка проекта главный 10 сентября спортсменов, тренеров постановления администрации специалист 1 2014 года			сторонами.		рабочих дней	рабочих дней
6. Контроль участия согласования в спортивной сборной команды соответствии с в соответствии с в соотвения илучших. Положением о соревнованиях. (35). Поощрение лучших 1. Подготовка проекта спортсменов, тренеров постановления администрации специалист 1 главный постановления администрации специалист 1 2014 года					с даты	с даты
6. Контроль участия В спортивной сборной команды спортивной сборной команды Положением о Уссурийского городского округа Положением о Положением о в соревнованиях. 1. Подготовка проекта 10 сентября спортсменов, тренеров постановления администрации специалист 1 2014 года					согласования	согласования
спортивной сборной команды соответствии с Положением о В соревнованиях. Положением о спортсменов, тренеров Подготановления администрации специалист 1 2014 года			6. Контроль участия		В	В
Уссурийского городского округа Положением о воревнованиях. Положением о воревнования (35). Поощрение лучших 1. Подготовка проекта главный 10 сентября спортсменов, тренеров постановления администрации специалист 1 2014 года			спортивной сборной команды		соответствии с	соответствии с
(35). Поощрение лучших 1. Подготовка проекта главный 10 сентября спортсменов, тренеров постановления администрации специалист 1 2014 года			Уссурийского городского округа		Положением о	Положением о
(35). Поощрение лучших 1. Подготовка проекта главный 10 сентября спортсменов, тренеров постановления администрации специалист 1 2014 года			в соревнованиях.		соревновании	соревновании
постановления администрации специалист 1 2014 года	37.			главный	10 сентября	01 октября
		спортсменов, тренеров	постановления администрации	специалист 1	2014 года	2014 года

V	
4	

	Дата	окончания	исполнения	мероприятия	9	0							07 gogge	02 noaopa 2014 roas	2014 10 <u>4</u> a			10 godena	2014 rong	201110Ha						75 magaa	KŲOKOH CZ	7014 года	01 декабря
	Дата начала	исполнения	мероприятия		v	0							02 октябия	2014 rona	## TO 1			03 ноября	2014 года	3407					-	15 ноябпа	2014 rong	2017 10 <u>4</u> a	15 ноября
1	Должность,	Ф.И.О.	ответственного	исполнителя	4	разряда	управления по		молодежи,	физической	культуре и	спорту	администрации	Уссурийского	городского	округа	Kyu E.C.	•							-				
OTTORIO STITUTE OTTO	CHUB	мероприятия			S	Уссурийского городского округа	«Об утверждении Порядка	поощрения лучших спортсменов,	тренеров и руководителей	физического воспитания и	физкультурно-спортивных	организаций».	2. Согласование проекта	постановления администрации в	структурных подразделениях	администрации Уссурийского		3. Информирование	руководителей организаций и	учреждений об условиях и	порядке поощрения лучших	спортсменов, тренеров и	руководителей физического	воспитания и физкультурно-	спортивных организаций.	4. Прием документов от	организаций и учреждений на	кандидатов на поощрение.	5. Проверка документов.
HVHKT IIDOLDAMMET	наименование	Меноприятия	viii viid in de.	C	7	и руководителей	физического воспитания и «Об	физкультурно-	спортивных организаций				~																
Š	П/П				1																								

9	
\tilde{S}	

	Дата	ОКОНЧАНИЯ	исполнения	мероприятия	9	2014 года	\$ - -		OS Herrory	2014 rong	Об пекабра	20 Achaopa	2017 IUAA							14 лекабия	2014 rona	101 - 101 101 - 101							
	Дата начала	исполнения	мероприятия		5	2014 года			02 пекабра	32 демаоря 2014 года	05 лекабря	2014 года	3401-101							07 лекабря	2014 года								
	Должность,	Ф.И.О.	ответственного	исполнителя	4																								
	Основные этапы реализации	мероприятия			3	Подготовка информации для	проведения заседания	экспертной комиссии.	6. Проведение заседания	экспертной комиссии.	7. Подготовка итогового	протокола и проекта	распоряжения администрации	Уссурийского городского округа	«О поощрения лучших	спортсменов, тренеров и	руководителей физического	воспитания и физкультурно-	спортивных организаций».	8. Согласование проекта	распоряжения администрации	Уссурийского городского округа	«О поощрения лучших	спортсменов, тренеров и	руководителей физического	воспитания и физкультурно-	спортивных организаций» в	структурных подразделениях	администрации Уссурийского
Treation of the state of the st	ттункт программы, наименование	Menoninguanno	мероприятия		7																								
52	1/II	;		-	-																								

Дата	окончания	исполнения	мероприятия	9	>	20 ноября	2014 года				10 декабря	2014 года			20 лекабря	2014 года			20 декабра	2014 rona	340		25 декабря	2014 года
Дата начала	исполнения	мероприятия		5		15 ноября	2014 года				20 ноября	2014 года			06 декабря	2014 года			10 лекабря	2014 года			20 декабря	2014 года
Должность,	Ф.И.О.	ответственного	исполнителя	4		главный	специалист 1	разряда	управления по	делам	молодежи,	физической	культуре и	спорту	администрации	Уссурийского	городского	округа	Серикова М.В.	4				
Основные этапы реализации	мероприятия			3	городского округа.	1. Подготовка и согласование	Положений о проведении	спортивных соревнований	Уссурийского городского округа	по видам спорта.	2. Подготовка и согласование	договоров на оплату услуг по	организации проведения	мероприятия.	3. Взаимодействие с	руководителями физкультурно-	спортивных организаций по	вопросу участия в мероприятии.	4. Взаимодействие со	средствами массовой	информации по вопросу	освещения мероприятия.	5. Проведение мероприятия.	
Пункт программы,	наименование	мероприятия		2		(36). Чествование	лучших спортсменов и	тренеров Уссурийского	городского округа	«Олимпийский бал»														
Ŋ.	11/11		-			38.																		