



**АДМИНИСТРАЦИЯ
УССУРИЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ**

РАСПОРЯЖЕНИЕ

22.04.2019

№ 211

г. Уссурийск

О внесении изменений в распоряжение администрации Уссурийского городского округа от 17 января 2019 года № 10 «Об утверждении плана-графика реализации мероприятий муниципальной программы «Доступная среда на территории Уссурийского городского округа» на 2018-2020 годы», утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа от 08 августа 2017 года № 2343-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Доступная среда на территории Уссурийского городского округа» на 2018-2020 годы», на 2019 год»

В соответствии с постановлением администрации Уссурийского городского округа от 31 марта 2015 года № 895-НПА «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Уссурийского городского округа и о признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов администрации Уссурийского городского округа», в связи с внесением изменений в муниципальную программу «Доступная среда на территории Уссурийского городского округа» на 2018-2020 годы», утвержденную постановлением администрации Уссурийского городского округа от 08 августа 2017 года № 2343-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Доступная среда на территории Уссурийского городского округа» на 2018-2020 годы»

021420

1. Внести в распоряжение администрации Уссурийского городского округа от 17 января 2019 года № 10 «Об утверждении плана-графика реализации мероприятий муниципальной программы «Доступная среда на территории Уссурийского городского округа» на 2018-2020 годы», утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа от 08 августа 2017 года № 2343-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Доступная среда на территории Уссурийского городского округа» на 2018-2020 годы», на 2019 год» (далее – распоряжение) следующие изменения:

в плане-графике реализации мероприятий муниципальной программы «Доступная среда на территории Уссурийского городского округа» на 2018-2020 годы», на 2019 год, утвержденном распоряжением:

в разделе «I. Мероприятия по исполнению задачи № 1: «Повышение уровня доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения в муниципальных учреждениях (предприятиях), расположенных на территории Уссурийского городского округа»

строку 2 изложить в следующей редакции:

2	п.1.3.1	Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Уссурийский музей» (покупка и установка индукционной системы для слабослышащих, информационных досок с аудиализацией, приобретение тактильной вывески с наименованием организации, режимом работы шрифтом Брайля, приобретение стационарного увеличителя (электронной лупы)	1. Установка информационных досок с аудиализацией:	145,44		директор МБУК «Уссурийский музей» Ю.В. Богданова, начальник управления культуры администрации Уссурийского городского округа Е.С. Ким
			а) запрос коммерческих предложений; б) заключение договора; в) поставка товара, оплата по договору.		06.05.2019 27.05.2019 10.08.2019	
			2. Приобретение тактильной вывески с наименованием организации, режимом работы шрифтом Брайля:	4,56		
			а) запрос коммерческих предложений; б) заключение договора; в) поставка товара, оплата по договору		04.02.2019 20.02.2019 19.03.2019	

строку 3 изложить в следующей редакции:

3	п.1.3.2	Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система»: объекты: а) Центральная детская библиотека (на входе (выходе) в здание: разработка проектно-сметной документации, установка пандуса с	1. В Центральной детской библиотеке – на входе (выходе) в здание: установка противоскользящего покрытия: - поиск поставщиков, изучение рынка, запрос цен; - заключение договора;	17,50		И.о. директора МБУК «ЦБС» Е.В.Шаган, начальник управления культуры администрации Уссурийского городского округа Е.С. Ким
					20.05.2019 30.05.2019	

	<p>расширением входной площадки, установка опорных поручней, установка тактильной плитки на лестнице и противоскользящего покрытия, информационно-тактильного знака режима работы;</p> <p><i>в туалетной комнате:</i> установка крючка для костылей, системы вызова и оповещения, обеспечивающей связь с помещением дежурного;</p> <p><i>в зоне целевого назначения:</i> приобретение информационной индукционной системы, приобретение портативного видеоувеличителя;</p> <p><i>внутри здания (в том числе пути эвакуации):</i> приобретение тактильной мнемосхемы со шрифтом Брайля (пути эвакуации), приобретение информационных, предупреждающих знаков;</p> <p>б) Библиотека № 10: <i>(на входе (выходе) в здание:</i> разработка проектно-сметной документации, установка пандуса, опорных поручней, установка информационно-тактильного знака режима работы, установка противоскользящего покрытия;</p> <p><i>в туалетной комнате:</i> установка поручней, крючка для костылей, установка системы вызова и оповещения, обеспечивающей связь с помещением дежурного;</p> <p><i>в зоне целевого назначения:</i> приобретение информационной индукционной системы, портативного видеоувеличителя;</p> <p><i>внутри здания (в том числе пути эвакуации):</i> приобретение тактильной мнемосхемы со шрифтом Брайля (пути эвакуации), информационных, предупреждающих знаков);</p> <p>в) Центральная городская библиотека <i>(на входе (выходе) в здание:</i> установка информационно-тактильного знака (режим работы);</p> <p><i>в туалетной комнате:</i> приобретение и установка поручней,</p> <p><i>в зоне целевого назначения:</i></p>	<p>-выполнение работ, оплата по договору;</p> <p><i>в зоне целевого назначения:</i> приобретение портативного видеоувеличителя: - поиск поставщиков, изучение рынка, запрос цен; -подготовка документации для проведения электронного аукциона; - проведение уполномоченным органом электронного аукциона; -заключение контракта; - поставка оборудования, оплата по контракту;</p> <p><i>внутри здания (в том числе пути эвакуации):</i> а) приобретение тактильной мнемосхемы со шрифтом Брайля (пути эвакуации): - поиск поставщиков, изучение рынка, запрос цен; -подготовка документации для проведения электронного аукциона; -проведение уполномоченным органом электронного аукциона; -заключение контракта; - поставка оборудования, оплата по контракту;</p> <p>б) приобретение информационных предупреждающих знаков: - поиск поставщиков, изучение рынка, запрос цен; -подготовка документации для проведения электронного аукциона; -проведение уполномоченным органом электронного аукциона; -заключение контракта; -выполнение работ, оплата по контракту.</p> <p>2. В Библиотеке № 10 - <i>на входе (выходе) в здание:</i> установка противоскользящего покрытия: - поиск поставщиков, изучение рынка, запрос цен; - заключение договора; -выполнение работ,</p>	<p>90,55</p> <p>14,10</p> <p>36,56</p> <p>7,00</p>	<p>31.07.2019</p> <p>30.04.2019</p> <p>15.05.2019</p> <p>15.06.2019</p> <p>30.06.2019</p> <p>30.08.2019</p> <p>10.04.2019</p> <p>25.04.2019</p> <p>20.05.2019</p> <p>10.06.2019</p> <p>31.07.2019</p> <p>10.04.2019</p> <p>25.04.2019</p> <p>20.05.2019</p> <p>10.06.2019</p> <p>31.07.2019</p> <p>20.05.2019</p> <p>30.05.2019</p> <p>31.07.2019</p>	
--	--	--	--	---	--

	<p>приобретение информационной индукционной системы, портативного видеоувеличителя; приобретение и установка информационного терминала (в том числе программное обеспечение) для инвалидов, <i>внутри здания (в том числе пути эвакуации):</i> приобретение телескопического пандуса, тактильной мнемосхемы со шрифтом Брайля (пути эвакуации), информационных, предупреждающих знаков)</p>	<p>оплата по договору;</p> <p><i>в зоне целевого назначения:</i> приобретение портативного видеоувеличителя: - поиск поставщиков, изучение рынка, запрос цен; - заключение договора; - поставка оборудования, оплата по договору;</p> <p><i>внутри здания (в том числе пути эвакуации):</i> а) приобретение тактильной мнемосхемы со шрифтом Брайля (пути эвакуации): -поиск поставщиков, изучение рынка, запрос цен; - подготовка документации для проведения электронного аукциона; - проведение уполномоченным органом электронного аукциона; -заключение контракта; -поставка оборудования, оплата по контракту;</p> <p>б) приобретение информационных предупреждающих знаков: -поиск поставщиков, изучение рынка, запрос цен; - подготовка документации для проведения электронного аукциона; - проведение уполномоченным органом электронного аукциона; -заключение контракта; -поставка оборудования, оплата по контракту.</p> <p>3. В Центральной городской библиотеке: <i>на входе (выходе) в здание:</i> установка информационно-тактильного знака (режим работы): -поиск поставщиков, изучение рынка, запрос цен; -заключение договора; -поставка оборудования, оплата по договору;</p> <p><i>в туалетной комнате:</i> приобретение и установка поручней: -поиск поставщиков,</p>	<p>70,00</p> <p>14,10</p> <p>36,56</p> <p>15,00</p> <p>25,40</p>	<p>15.07.2019</p> <p>30.07.2019 30.09.2019</p> <p>10.04.2019</p> <p>25.04.2019</p> <p>20.05.2019</p> <p>10.06.2019 31.07.2019</p> <p>10.04.2019</p> <p>25.04.2019</p> <p>20.05.2019</p> <p>10.06.2019 31.07.2019</p> <p>15.07.2019</p> <p>30.07.2019 30.09.2019</p> <p>10.04.2019.</p>	
--	---	--	--	--	--

		изучение рынка, запрос цен; - подготовка документации для проведения электронного аукциона; - проведение уполномоченным органом электронного аукциона; - заключение контракта; - поставка оборудования, оплата по контракту;		25.04.2019	
				20.05.2019	
				10.06.2019	
				31.07.2019	
		<i>в зоне целевого назначения:</i>	305,85		
		а) приобретение информационного терминала (т.ч. программное обеспечение) для инвалидов: -поиск поставщиков, изучение рынка, запрос цен; -подготовка документации для проведения электронного аукциона; -проведение уполномоченным органом электронного аукциона; -заключение контракта; -поставка оборудования, оплата по контракту;		31.05.2019	
				30.06.2019	
				31.07.2019	
				23.08.2019	
				30.09.2019	
		б) приобретение портативного видеоувеличителя: -поиск поставщиков, изучение рынка, запрос цен; -подготовка документации для проведения электронного аукциона; -проведение уполномоченным органом электронного аукциона; -заключение контракта; -поставка оборудования, оплата по контракту;	163,05		
				30.04.2019	
				15.05.2019	
				15.06.2019	
				30.06.2019	
				30.08.2019	
		в) приобретение индукционной системы: -поиск поставщиков, изучение рынка, запрос цен; -подготовка документации для проведения электронного аукциона; -проведение уполномоченным органом электронного аукциона; -заключение контракта; -поставка оборудования, оплата по контракту;	105,07		
				30.04.2019	
				15.05.2019	
				15.06.2019	
				30.06.2019	
				30.08.2019	
		<i>внутри здания (в том числе пути эвакуации):</i>			
		а) приобретение	14,10		

			<p>тактильной мнемосхемы со шрифтом Брайля (пути эвакуации):</p> <ul style="list-style-type: none"> -поиск поставщиков, изучение рынка, запрос цен; -подготовка документации для проведения электронного аукциона; -проведение уполномоченным органом электронного аукциона; -заключение контракта; -поставка оборудования, оплата по контракту; 		<p>10.04.2019</p> <p>25.04.2019</p> <p>20.05.2019</p> <p>10.06.2019 31.07.2019</p>	
			<p>б) приобретение телескопического пандуса:</p> <ul style="list-style-type: none"> -поиск поставщиков, изучение рынка, запрос цен; -подготовка документации для проведения электронного аукциона; -проведение уполномоченным органом электронного аукциона; -заключение контракта; -поставка оборудования, оплата по контракту 	35,16	<p>10.04.2019</p> <p>25.04.2019</p> <p>20.05.2019</p> <p>10.06.2019 31.07.2019</p>	

строку 5 изложить в следующей редакции:

5	п.1.3.4	<p>Муниципальное автономное учреждение культуры «Молодежный центр культуры и досуга «Горизонт» Уссурийского городского округа объекты:</p> <p>1. Муниципальное автономное учреждение культуры «Молодежный центр культуры и досуга «Горизонт» Уссурийского городского округа (создание специально выделенных мест для инвалидов, установка поручней вдоль стен, наклонных пандусов (зрительный и малый залы), создание навесов по запасным путям эвакуации, изменение конструктивных и других характеристик туалетных комнат).</p> <p>2. Филиал Центр культуры и досуга «Искра» (нанесение контрастных полос на лестничных пролетах, установка тактильных напольных указателей, установка противоскользящего покрытия на лестничных пролетах, изменение конструктивных и других</p>	<p>Объект муниципальное автономное учреждение культуры «Молодежный центр культуры и досуга «Горизонт» Уссурийского городского округа:</p> <p>1. Создание специально выделенных мест для инвалидов (кресла):</p> <ul style="list-style-type: none"> а) запрос коммерческих предложений; б) заключение договора; в) оплата аванса 30%; г) поставка товара; д) окончательный расчет по договору. <p>2. Установка поручней вдоль стен малого зала:</p> <ul style="list-style-type: none"> а) запрос коммерческих предложений; б) заключение договора; в) оплата аванса 30%; г) начало выполнения работ; д) сдача объекта, окончательный расчет по договору. <p>3. Создание навесов по запасным путям эвакуации:</p> <ul style="list-style-type: none"> а) запрос коммерческих предложений на разработку проектно-сметной документации; 	<p>120,00</p> <p>100,00</p> <p>150,00</p>	<p>04.05.2019</p> <p>18.05.2019 22.05.2019 10.08.2019 30.08.2019</p> <p>01.06.2019</p> <p>11.06.2019 22.06.2019 10.07.2019</p> <p>30.08.2019</p> <p>01.03.2019</p>	<p>директор МАУК «МЦКД «Горизонт» О.З. Геладзе, начальник управления культуры администрации Уссурийского городского округа Е.С. Ким</p>
---	---------	--	---	---	--	---

характеристик пандуса, в зрительном зале создание специально выделенных мест для инвалидов, установка навеса над запасным выходом, установка электронного подъемника на сцену для инвалидов)	б) заключение договора на разработку проектно-сметной документации;		25.03.2019
	в) выполнение работ, оплата по договору;		21.06.2019
	г) запрос коммерческих предложений на выполнение работ по созданию навесов по запасным путям эвакуации;		23.06.2019
	д) заключение договора на выполнение работ;		26.06.2019
	е) оплата аванса 30%;		05.07.2019
	ж) начало выполнения работ;		06.07.2019
	з) выполнение работ, подписание акта выполненных работ;		20.08.2019
	и) окончательный расчет по договору.		30.08.2019
	Объект филиал Центр культуры и досуга «Искра»:	120,00	
	1. Создание специально выделенных мест для инвалидов (кресла):		
	а) запрос коммерческих предложений;		04.05.2019
	б) заключение договора;		18.05.2019
	в) оплата аванса 30%;		22.05.2019
	г) поставка товара;		10.08.2019
д) окончательный расчет по договору.		30.08.2019	
2. Создание навесов по запасным путям эвакуации:	180,00		
а) запрос коммерческих предложений на разработку проектно-сметной документации;		01.03.2019	
б) заключение договора на разработку проектно-сметной документации;		25.03.2019	
в) выполнение работ, оплата по договору;		21.06.2019	
г) запрос коммерческих предложений на выполнение работ по созданию навесов по запасным путям эвакуации;		23.06.2019	
д) заключение договора на выполнение работ;		26.06.2019	
е) оплата аванса 30%;		05.07.2019	
ж) начало выполнения работ;		06.07.2019	
з) выполнение работ, подписание акта выполненных работ;		20.08.2019	
и) окончательный расчет по договору.		30.08.2019	

строку 7 изложить в следующей редакции:

7	п. 1.3.6	Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Театр драмы Уссурийского городского округа им. В.Ф. Комиссаржевской» (укладка тактильной плитки на территории, прилегающей к зданию, приобретение и установка информационных систем (стационарной и портативной), приобретение тактильных знаков, приобретение и установка бегущих строк улица/помещение, приобретение и установка мнемосхемы со шрифтом Брайля, нанесение контрастных полос)	1. Укладка тактильной плитки на территории, прилегающей к зданию:	47,92		директор МБУК «Театр драмы Уссурийского городского округа им. В.Ф. Комиссаржевской», начальник управления культуры администрации Уссурийского городского округа Е.С. Ким
			а) запрос коммерческих предложений;		03.06.2019	
			б) подписание договора;		03.07.2019	
			в) выполнение работ, оплата по договору		02.09.2019	
			2. Приобретение и установка информационных систем (стационарной и портативной):	319,00		
			а) запрос коммерческих предложений;		03.06.2019	
			б) подписание договора;		03.07.2019	
			в) исполнение договора, оплата по договору;		02.09.2019	
			3. Приобретение тактильных знаков:	1,20		
			а) запрос коммерческих предложений;		03.06.2019	
			б) подписание договора;		03.07.2019	
			в) закупка, оплата по договору.		02.09.2019	
4. Приобретение и установка бегущих строк улица/помещение:	78,00					
а) запрос коммерческих предложений;		03.06.2019				
б) подписание договора;		03.07.2019				
в) исполнение договора, оплата по договору.		02.09.2019				
5. Приобретение и установка мнемосхемы со шрифтом Брайля:	42,00					
а) запрос коммерческих предложений;		03.06.2019				
б) подписание договора;		03.07.2019				
в) закупка, оплата по договору.		02.09.2019				
6. Нанесение контрастных полос:	11,88					
а) запрос коммерческих предложений;		03.06.2019				
б) подписание договора;		03.07.2019				
в) выполнение работ, оплата по договору.		02.09.2019				

строку 9 изложить в следующей редакции:

9	п.1.4.1	Муниципальное автономное учреждение «Плавательный бассейн «Чайка» (монтаж перил в холе бассейна на стене, прилегающей к лестницам, установка поручней перил на лестничных маршах, укладка противоскользящего покрытия в раздевалках, установка поручней в душевых и раздевалках, приобретение звуковых и световых маяков, приобретение лестничного подъемника, кресла –	1. Укладка противоскользящего покрытия в раздевалках:	297,99		директор МАУ «ПБ «Чайка» О.Г. Ерохина, начальник управления по делам молодежи, физической культуры и спорту администрации Уссурийского городского округа П.М. Пригородов
			а) согласование и подписание договора на оказание услуги;		01.07.2019	
			б) выполнение работ, оплата услуги.		22.08.2019	
			2. Установка поручней в душевых и раздевалках:		01.07.2018	
а) согласование и подписание договора на оказание услуги;		22.08.2019				
б) выполнение работ, оплата услуги.						
3. Приобретение лестничного подъемника:						

	коляски)	а) подписание договора; б) поставка оборудования, оплата по договору. 4. Приобретение кресла – коляски: а) подписание договора; б) поставка оборудования, оплата по договору.	15.07.2019 22.08.2019	
			15.07.2019 22.08.2019	

в строке «Всего по программе:» цифры «7327,71» заменить цифрами «7555,70»;

в строке «из средств местного бюджета» цифры «7327,71» заменить цифрами «7555,70».

2. Управлению информатизации и организации предоставления муниципальных услуг администрации Уссурийского городского округа (Панченко) разместить настоящее распоряжение на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа.

Глава администрации
Уссурийского городского округа



Е.Е. Корж