



АДМИНИСТРАЦИЯ
УССУРИЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

30.12.2016

№ 429

г. Уссурийск

О внесении изменений
в распоряжение администрации
Уссурийского городского округа
от 01 марта 2016 года № 49
«Об утверждении плана-графика
реализации мероприятий
муниципальной программы
«Развитие сферы ритуальных услуг
и похоронного дела на территории
Уссурийского городского округа
на 2016 – 2018 годы», утвержденной
постановлением администрации
Уссурийского городского округа
от 07 декабря 2016 года
№ 3352-НПА», на 2016 год»

В соответствии с постановлением администрации Уссурийского городского округа от 31 марта 2015 года № 895-НПА «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Уссурийского городского округа и о признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов администрации Уссурийского городского округа» и в целях обеспечения контроля и ответственности за ходом реализации муниципальной программы «Развитие сферы ритуальных услуг и похоронного дела на территории Уссурийского городского округа» на 2016 – 2019 годы, утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа от 07 декабря 2015 года № 3352-НПА (далее – Программа), руководствуясь статьями Устава Уссурийского городского округа

011791

1. Внести в распоряжение администрации Уссурийского городского округа от 01 марта 2016 года № 49 «Об утверждении плана-графика реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие сферы ритуальных услуг и похоронного дела на территории Уссурийского городского округа на 2016-2018 годы» (далее – распоряжение) следующие изменения:

а) в заголовке распоряжения слова «на 2016 – 2018 годы» заменить словами «на 2016 – 2019 годы»;

б) в преамбуле распоряжения слова «на 2016 – 2018 годы» заменить словами «на 2016 – 2019 годы»;

в) в плане-графике реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие сферы ритуальных услуг и похоронного дела на территории Уссурийского городского округа на 2016 – 2018 годы», на 2016 год, утвержденном распоряжением (далее – План-график):

в заголовке Плана-графика слова «на 2016 – 2018 годы» заменить словами «на 2016 – 2019 годы»;

план-график реализации муниципальной программы «Развитие сферы ритуальных услуг и похоронного дела на территории Уссурийского городского округа на 2016-2018 годы» на 2016 год, утвержденный распоряжением изложить в следующей редакции:

«План-график
реализации муниципальной программы «Развитие сферы ритуальных услуг и похоронного дела на территории Уссурийского городского округа» на 2016-2019 годы, на 2016 год

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Должность, Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
1.	1.	Выполнение смет-обоснований стоимости проектно-	1. Разработка технического задания к муниципальному контракту	100	15.01.2016	директор МКУ УГО УБ Фищук Т.Г.

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Должность, Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
		сметных и подрядных работ, предпроектные, проектные и изыскательские работы, включая проведение экспертиз и согласований работ по ремонту и содержанию общественных кладбищ УГО	2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта		01.02.2016	директор МКУ УГО УБ Фищук Т.Г.
			3. Внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг		01.02.2016	начальник управления закупок Сражевская М.В.
			4. Заключение контракта (закупка у единственного поставщика)		22.02.2016	начальник управления жизнеобеспечения Литвиненко Л.Г.
			5. Контроль за исполнением муниципального контракта.		с 22.02.2016 по 22.03.2016	директор МКУ УГО УБ Фищук Т.Г.
			6. Отчет об исполнении контракта.		04.04.2016	директор МКУ УГО УБ Фищук Т.Г.
			2.		2.	Ремонт внутриквартальных дорог с асфальтобетонным покрытием на городском кладбище по ул. Русская, 84
			2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта		15.02.2016	директор МКУ УГО УБ Фищук Т.Г.
			3. Внесение изменений в план-график размещения		15.02.2016	начальник управления закупок

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Должность, Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг			Сражевская М.В.
			4. Определение подрядчика путем проведения аукциона в электронной форме.		24.02.2016	начальник управления закупок Сражевская М.В.
			5. Заключение муниципального контракта с победителем.		01.06.2016	начальник управления жизнеобеспечения Литвиненко Л.Г.
			6. Контроль за исполнением муниципального контракта.		с 01.06.2016 по 17.10.2016	директор МКУ УГО УБ Фищук Т.Г.
			7. Отчет об исполнении муниципального контракта.		01.11.2016	директор МКУ УГО УБ Фищук Т.Г.
3.	3.	Проведение мероприятий по противоклещевой обработке общественных кладбищ УГО	1. Разработка технического задания к муниципальному контракту	426	15.01.2016	директор МКУ УГО УБ Фищук Т.Г.
			2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта.		01.02.2016	директор МКУ УГО УБ Фищук Т.Г.
			3. Внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение		01.02.2016	начальник управления закупок Сражевская М.В.

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Должность, Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			работ, оказание услуг			
			4. Определение подрядчика путем проведения аукциона в электронной форме.		22.02.2016	начальник управления закупок Сражевская М.В.
			5. Заключение муниципального контракта с победителем.		01.03.2016	начальник управления жизнеобеспечения Литвиненко Л.Г.
			6. Контроль за исполнением муниципального контракта.		с 01.03.2016 по 29.04.2016	директор МКУ УГО УБ Фищук Т.Г.
			7. Отчет об исполнении муниципального контракта.		10.05.2016	директор МКУ УГО УБ Фищук Т.Г.
4.	4.	Содержание и благоустройство общественных кладбищ УГО	1. Разработка технического задания к муниципальному контракту.	7678,72	13.11.2015	директор МКУ УГО УБ Фищук Т.Г.
			2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта		01.12.2015	директор МКУ УГО УБ Фищук Т.Г.

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Должность, Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			3. Внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг		01.12.2015	начальник управления закупок Сражевская М.В.
			4. Определение подрядчика путем проведения аукциона в электронной форме.		30.12.2015	начальник управления закупок Сражевская М.В.
			5. Заключение муниципального контракта с победителем.		01.01.2016	начальник управления жизнеобеспечения Литвиненко Л.Г.
			6. Контроль за исполнением муниципального контракта.		с 01.01.2016 по 31.12.2016	директор МКУ УГО УБ Фищук Т.Г.
			7. Отчет об исполнении муниципального контракта.		11.01.2017	директор МКУ УГО УБ Фищук Т.Г.
5.	6.	Установка информационных материалов, табличек, предупредительных знаков на городском кладбище по ул. Русская, 84	1. Разработка технического задания к муниципальному контракту.	320,28	11.04.2016	директор МКУ УГО УБ Фищук Т.Г.
2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта.	25.04.2016		директор МКУ УГО УБ Фищук Т.Г.			
3. Внесение изменений в	25.04.2016		начальник управле-			

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Должность, Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг.			ния закупок Сражевская М.В.
			4. Определение подрядчика путем проведения процедуры запроса котировок в электронной форме.		16.05.2016	начальник управления закупок Сражевская М.В.
			5. Заключение муниципального контракта с победителем.		01.06.2016	начальник управления жизнеобеспечения Литвиненко Л.Г.
			6. Контроль за исполнением муниципального контракта.		с 01.06.2016 по 01.09.2016	директор МКУ УГО УБ Фищук Т.Г.
			7. Отчет об исполнении муниципального контракта.		03.12.2016	директор МКУ УГО УБ Фищук Т.Г.
6.	7.	Разработка проектной документации для строительства объекта похоронного значения (кладбища), адрес ориентира: 2000 м по	1. Разработка технического задания к муниципальному контракту, подготовка аукционной документации 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта,	3784,5	16.02.2015	директор МКУ УГО «СЕЗЗ» Галицкий А.А.
					06.04.2015	директор МКУ УГО «СЕЗЗ» Галицкий

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Должность, Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
		направлению на юго-запад от ориентира жилой дом, расположенный за пределами участка по адресу: Приморский край, г. Уссурийск, с. Глуховка, ул. Московская, д.22	внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг			А.А.
			3. Определение подрядчика путем проведения аукциона в электронной форме. Заключение муниципального контракта с победителем.		01.06.2015	директор МКУ УГО «СЕЗЗ» Галицкий А.А.
			4. Контроль за исполнением муниципального контракта.		с июля 2015 года по февраль 2016 года	директор МКУ УГО «СЕЗЗ» Галицкий А.А.
			5. Отчет об исполнении муниципального контракта.		01.04.2016	директор МКУ УГО «СЕЗЗ» Галицкий А.А.
7.	9.	Проведение кадастровых работ по оформлению земельного участка в рамках разработки проекта санитарно-защитной зоны обществу о кладбища с адресом ориентира: г.	1. Разработка технического задания к договору на выполнение работ по изготовлению схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории, формированию межевого плана	500	01.04.2016	начальник управления градостроительства Иноземцев С.В.

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Должность, Ф.И.О. ответственного исполнителя		
1	2	3	4	5	6	7		
		Уссурийск, ул. Русская, 84	земельного участка и постановка его на кадастровый учет.					
			2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг				10.05.2016	начальник управления градостроительства Иноземцев С.В.
			3. Определение подрядчика работ. Заключение договора.				30.05.2016	начальник управления градостроительства Иноземцев С.В.
			4. Контроль за исполнением договора.				с 01.06.2016 по 01.12.2016	начальник управления градостроительства Иноземцев С.В.
			5. Отчет об исполнении договора.				15.12.2016	начальник управления градостроительства Иноземцев С.В.
		ИТОГО по Программе:	всего:	14184,5				
			в том числе:					
			средства местного бюджета	14184,5				

2. Информационно-аналитическому управлению администрации »

Уссурийского городского округа (Панченко) разместить настоящее распоряжение на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа.

И.о. главы администрации
Уссурийского городского округа



С.В. Ефремов