



АДМИНИСТРАЦИЯ
УССУРИЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

20.02.2016

№ 42

г. Уссурийск

Об утверждении плана-графика реализации мероприятий муниципальной программы «Комплексные меры по профилактике терроризма и экстремизма на территории Уссурийского городского округа на 2015-2017 годы», утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа от 11 февраля 2015 года № 400-НПА, на 2016 год

В соответствии с постановлением администрации Уссурийского городского округа от 31 марта 2015 года № 895-НПА «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Уссурийского городского округа и о признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов администрации Уссурийского городского округа» и в целях обеспечения контроля и ответственности за ходом реализации мероприятий муниципальной программы «Комплексные меры по профилактике терроризма и экстремизма на территории Уссурийского городского округа на 2015-2017 годы», утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа от 11 февраля 2015 года № 400-НПА (далее – Программа)

1. Утвердить план-график реализации мероприятий Программы на 2016 год (прилагается).

0 1 1 0 9 1

2. Общее управление реализацией Программы и контроль за реализацией Программы осуществляет руководитель Программы – заместитель главы администрации, руководитель аппарата администрации Уссурийского городского округа (Малышева О.В.). Руководитель Программы координирует работу по исполнению мероприятий Программы. Осуществляет контроль за своевременной разработкой планов-графиков, составлением отчетности исполнения мероприятий реализации Программы, несет ответственность за достижение конечных результатов Программы.

3. Текущее управление реализацией муниципальной программы и контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем (Сидорова) совместно с соисполнителями и участниками муниципальной программы.

Ответственный исполнитель муниципальной программы несет ответственность за реализацию мероприятий муниципальной программы, сроки их исполнения, достижение показателей конечного результата реализации муниципальной программы, эффективное использование финансовых средств, выделенных на реализацию муниципальной программы в целом, за предоставление отчетности о ходе реализации программ.

Соисполнитель и участник муниципальной программы несут ответственность за исполнение мероприятий, по своим направлениям.

4. Информационно-аналитическому управлению администрации Уссурийского городского округа (Панченко) разместить настоящее распоряжение на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа.

Глава администрации Уссурийского
городского округа



Е.Е. Корж

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации
Уссурийского городского округа
от 20.02.2016 № 42

План-график

реализации мероприятий муниципальной программы «Комплексные меры по профилактике терроризма и экстремизма на территории Уссурийского городского округа на 2015-2017 годы» на 2016 год

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
	2	3	4	5	6	7
1.	1	Разработка и изготовление наглядно-агитационной продукции (памяток) антитеррористической направленности	1. Осуществление закупки услуги по изготовлению памяток антитеррористической направленности 2. Согласование макета памятки, изготовление памяток 3. Направление памяток в отраслевые (функциональные) органы администрации Уссурийского городского округа (далее – УГО) для распространения в образовательных	60,0	с 25.02.2016г. по 23.03.2016г. с 23.03.2016г. по 31.03.2016г. с 01.04.2016г. по 11.04.2016г.	Бабенко О.А., главный специалист 1 разряда отдела по взаимодействию с силовыми структурами управления по связям с общественностью и взаимодействию с силовыми

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
		стендов) о работе общественных объединений правоохранительной направленности	2. Согласование макета баннеров и их изготовление 3. Размещение баннеров на рекламных конструкциях на территории УГО		с 17.05.2016г. по 25.05.2016г. с 01.06.2016 г. по 30.06.2016г	1 разряда отдела по взаимодействию с силовыми структурами управления по связям с общественностью и взаимодействию с силовыми структурами администрации УГО
4.	4	Проведение в общеобразовательных учреждениях часов о порядке и правилах поведения населения при угрозе возникновения террористических актов	1. Внесение в план работы воспитательной организации образовательных часов о порядке проведения классных часов о порядке и правилах поведения населения при угрозе возникновения террористических актов 2. Проведение мероприятий 1 раз в полугодие	без финансирования	с 11.01.2016г по 30.01.2016г. с 11.01.2016 г. по 30.06.2016 г. с 01.07.2016 г. по 25.12.2016 г.	Гончарова Е.Г., главный специалист управления образования и молодежной политики администрации УГО, руководители образовательных учреждений УГО

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс. руб.)	Планоый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
5.	5	Организация в образовательных учреждениях встреч родителей и детей с сотрудниками правоохранительных органов для проведения разъяснительных мероприятий по вопросам антитеррористической защищённости	1. Внесение воспитательной работы в план работы организации образовательных часов о порядке проведения классных часов о порядке и правилах поведения населения при угрозе возникновения террористических актов 2. Проведение мероприятий 1 раз в полугодие	без финансирования	с 11.01.2016г по 30.01.2016г с 11.01.2016 г. по 30.06.2016 г. с 01.07.2016 г. по 25.12.2016 г.	Гончарова Е.Г., главный специалист управления образования и молодежной политики администрации УГО, руководители образовательных учреждений УГО
6.	6	Организация и проведение «Неделн в толерантности» в учреждениях профессионального образования	1. Направление информационных писем руководителям учреждений образования о проведении на территории Уссурийского городского округа «Недели толерантности» 2. Подготовка сводного плана проведения мероприятий 3. Осуществление контроля	без финансирования	с 31.10.2016г. по 11.11.2016г. с 14.11.2016г. по 18.11.2016г. с 21.11.2016г.	Новокрещенных А.Г., старший специалист 1 разряда управления по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации УГО

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс. руб.)	Планный срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
7.	7	Приобретение печатных изданий (плакатов, брошюр, книг), направленных на профилактику терроризма и экстремизма	проведения в учреждениях профессионального образования мероприятий в рамках «Недели толерантности» 4. Подготовка сводной информации о проведенных мероприятиях	50,0	с 28.11.2016г. по 01.12.2016г. с 01.09.2016г. по 30.09.2016г.	Лобачева Е.А., директор МБУК «Централизованная библиотечная система»
8.	8	Изготовление (приобретение) удостоверений народного дружинника	1. Осуществление закупок по изготовлению удостоверений народного дружинника 2. Согласование макета, изготовление и приемка удостоверений народного дружинника	1,6	с 15.08.2016г. по 16.09.2016г. с 17.09.2016г. по 03.10.2016г.	Бабенко О.А., главный специалист 1 разряда отдела по взаимодействию с силовыми структурами управления по связям общественностью и взаимодействию с

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
9.	10	Изготовление (приобретение) форменной одежды народного дружинника	1. Осуществление закупок услуги по изготовлению форменной одежды народного дружинника. 2. Изготовление и приемка форменной одежды народного дружинника	2,2	с 15.04.2016г. по 16.05.2016г. с 17.05.2016г. по 03.06.2016г.	Бабенко О.А., главный специалист 1 разряда отдела по взаимодействию с силовыми структурами управления по связям с общественностью и взаимодействию с силовыми структурами администрации УГО
Всего по Программе				277,8		
В том числе средства местного бюджета				277,8		