



**АДМИНИСТРАЦИЯ
УССУРИЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ**

РАСПОРЯЖЕНИЕ

25.02.2021

№ 40

г. Уссурийск

Об утверждении плана-графика реализации муниципальной программы «Доступная среда на территории Уссурийского городского округа» на 2021-2023 годы, утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа от 14 декабря 2020 года № 2691-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Доступная среда на территории Уссурийского городского округа» на 2021-2023 годы», на 2021 год

В соответствии с постановлением администрации Уссурийского городского округа от 31 марта 2015 года № 895-НПА «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Уссурийского городского округа и о признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов администрации Уссурийского городского округа» и в целях обеспечения контроля и ответственности за ходом реализации муниципальной программы «Доступная среда на территории Уссурийского городского округа» на 2021-2023 годы», утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа от 14 декабря 2020 года № 2691-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Доступная среда на территории Уссурийского городского округа» на 2021-2023 годы» (далее – муниципальная программа)

1. Утвердить план-график реализации муниципальной программы на 2021 год (прилагается).

023232

2. Общее управление реализацией муниципальной программы и контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет руководитель муниципальной программы - заместитель главы администрации по вопросам социальной сферы (Лищицина), в том числе организует реализацию муниципальной программы, координацию деятельности по исполнению основных мероприятий муниципальной программы, осуществляет контроль за своевременной разработкой планов - графиков муниципальной программы, составлением отчетности по исполнению мероприятий муниципальной программы, несет ответственность за достижение показателей (индикаторов) муниципальной программы.

3. Текущее управление реализацией муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем муниципальной программы – управлением охраны здоровья, трудовых и социальных отношений администрации Уссурийского городского округа (Ситкин) совместно с соисполнителями муниципальной программы в соответствии с их компетенцией.

Ответственный исполнитель в процессе реализации муниципальной программы обеспечивает реализацию муниципальной программы, координацию деятельности соисполнителей муниципальной программы, внесение изменений в муниципальную программу, в том числе на основании предложений соисполнителей муниципальной программы, и несет ответственность за своевременную реализацию мероприятий муниципальной программы, соблюдение сроков наступления контрольных событий, за достижение целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, запрашивает у соисполнителей муниципальной программы информацию, необходимую для подготовки отчетов по исполнению муниципальной программы, предоставляет сведения о ходе реализации муниципальной программы в управление экономического развития и финансовое управление администрации Уссурийского городского округа, ежеквартально проводит мониторинг реализации муниципальной программы и в установленные сроки предоставляет его результаты в управление экономического развития администрации Уссурийского городского округа.

Соисполнители муниципальной программы: управление культуры, управление по делам молодежи, физической культуре и спорту, отдел пресс-службы администрации Уссурийского городского округа, в процессе реализации муниципальной программы в рамках своей компетенции обеспечивают разработку и реализацию основных мероприятий муниципальной программы, представляют в пределах своей компетенции предложения ответственному исполнителю муниципальной программы по корректировке основных мероприятий муниципальной программы, представляют в установленные сроки ответственному исполнителю муниципальной программы необходимую информацию для подготовки отчетов о финансировании, итогах реализации муниципальной программы.

Участники муниципальной программы в процессе реализации муниципальной программы участвует в реализации одного или нескольких основных мероприятий муниципальной программы в рамках своей компетенции, совместно с соисполнителями муниципальной программы участвуют в формировании ответственным исполнителем муниципальной программы годового отчета о реализации муниципальной программы.

4. Настоящее распоряжение распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2021 года.

5. Управлению информатизации и организации предоставления муниципальных услуг администрации Уссурийского городского округа (Панченко) разместить настоящее распоряжение на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа.

Глава Уссурийского городского округа



Е.Е. Корж

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации
Уссурийского городского округа
от 25.02.2021 № 40

План-график
реализации муниципальной программы
«Доступная среда на территории Уссурийского городского округа» на 2021 – 2023 годы, на 2021 год

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Код бюджетной классификации				Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок реализации		Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.				
		Код главы (ГРБС)	Подраздел	Целевая статья	Вид расходов			начало	оконча- ние	всего	в том числе			
											федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Всего по муниципальной программе										3100,00	0,00	0,00	3100,00	0,00
Задача № 1: «Формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к муниципальным объектам в сфере культуры, физической культуры и спорта»										2700,00	0,00	0,00	2700,00	0,00
1.	Выполнение работ (оказание услуг) для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и других МГН к муниципальным объектам социальной инфраструктуры Уссурийского городского округа									2700,00	0,00	0,00	2700,00	0,00
1.1	Учреждения культуры									2660,00	0,00	0,00	2660,00	0,00
1.1.1	Муниципальное бюджетное	017	0801	4700 1214	612	директор МБУК «Уссурийский»				45,00	0,00	0,00	45,00	0,00

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Код бюджетной классификации				Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок реализации		Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.				
		Код главы (ГРБС)	Подраздел	Целевая статья	Вид расходов			начало	окончание	всего	в том числе			
											федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	учреждение культуры «Уссурийский музей»			60		музей» Д.Н. Внукова, начальник управления культуры администрации Уссурийского городского округа Е.С. Ким								
	1. Приобретение и установка светонакопительной мнемосхемы плана эвакуации:						светонакопительная мнемосхема плана эвакуации установлена			20,00	0,00	0,00	20,00	0,00
	запрос коммерческих предложений;						проведен анализ полученных коммерческих предложений	15.01.2021	28.02.2021					
	заключение договора;						договор заключен	01.03.2021	31.03.2021					
	поставка товара, выполнение работ;						товар поставлен, работы выполнены	01.04.2021	30.04.2021					
	оплата по договору						договор оплачен	30.04.2021	05.05.2021					

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Код бюджетной классификации				Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок реализации		Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.				
		Код главы (ГРБС)	Подраздел	Целевая статья	Вид расходов			начало	окончание	всего	в том числе			
											федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	2. Установка многоканальной системы вызова помощи инвалидам:						многоканальная система вызова помощи инвалидам установлена			25,00	0,00	0,00	25,00	0,00
	запрос коммерческих предложений;						проведен анализ полученных коммерческих предложений	15.01.2021	28.02.2021					
	заключение договора;						договор заключен	01.03.2021	31.03.2021					
	поставка товара, выполнение работ;						товар поставлен, работы выполнены	01.04.2021	30.04.2021					
	оплата по договору						договор оплачен	30.04.2021	05.05.2021					
1.1.2	Муниципальное бюджетное учреждение дошкольного образования «Детская школа искусств Уссурийского городского округа», объекты:	017	0703	4700 1214 60	612	директор МБУДО «ДШИ УГО» О.К. Дмитренко, начальник управления культуры администрации Уссурийского городского				152,15	0,00	0,00	152,15	0,00

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Код бюджетной классификации				Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок реализации		Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.				
		Код главы (ГРБС)	Подраздел	Целевая статья	Вид расходов			начало	оконча- ние	всего	в том числе			
											федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	а) подразделение по адресу: г. Уссурийск, ул. Пушкина, 42, б) подразделение по адресу: г. Уссурийск, ул. Владивостокское шоссе, 26 а, в) подразделение по адресу: г. Уссурийск, с. Новоникольск, ул. Советская, 89					округа Е.С. Ким								
	1. В подразделениях по адресам: г. Уссурийск, ул. Пушкина, 42, г. Уссурийск, ул. Владивостокское шоссе, 26 а, г. Уссурийск, с. Новоникольск, ул. Советская, 89:													
	приобретение и установка кнопки вызова персонала:						кнопки вызова персонала в трех подразделе-			76,65	0,00	0,00	76,65	0,00

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Код бюджетной классификации				Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок реализации		Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.				
		Код главы (ГРБС)	Подраздел	Целевая статья	Вид расходов			начало	окончание	всего	в том числе			
											федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							ниях установлены							
	запрос коммерческих предложений;						проведен анализ полученных коммерческих предложений	28.06.2021	01.07.2021					
	заключение договора;						договор заключен	01.07.2021	14.07.2021					
	выполнение работ по договору;						работы выполнены	15.07.2021	16.08.2021					
	оплата по договору						договор оплачен	17.08.2021	31.08.2021					
	2. В подразделении по адресу: г. Уссурийск, ул. Пушкина, 42:													
	на входе в здание – разработка проектно-сметной документации на проведение работ по капитальному ремонту тамбура с заменой входной двери в соответствии с требованиями для						проектно-сметная документация на проведение работ по капитальному ремонту тамбура с заменой входной двери в соответствии			75,50	0,00	0,00	75,50	0,00

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Код бюджетной классификации				Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок реализации		Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.					
		Код главы (ГРБС)	Подраздел	Целевая статья	Вид расходов			начало	окончание	всего	в том числе				
											федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внебюджетные средства	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	МГН:						с требованиями для МГН в подразделении по адресу: г. Уссурийск, ул. Пушкина, 42, подготовлена								
	запрос коммерческих предложений;						проведен анализ полученных коммерческих предложений	24.02.2021	01.03.2021						
	заключение договора;						договор заключен	01.03.2021	31.03.2021						
	выполнение работ по договору;						работы выполнены	01.04.2021	31.05.2021						
	оплата по договору						договор оплачен	01.06.2021	15.06.2021						
1.1.3	Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система», объекты: а) Библиотека № 1, б) Библиотека № 3, в) Библиотека № 5,	017	0801	4700 1214 60	612	Директор МБУК «ЦБС» Т.С. Абраменко, заведующий сектором закупок МБУК «ЦБС» В.В. Мошенский, начальник					1142,85	0,00	0,00	1142,85	0,00

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Код бюджетной классификации				Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок реализации		Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.				
		Код главы (ГРБС)	Подраздел	Целевая статья	Вид расходов			начало	оконча- ние	всего	в том числе			
											федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	г) Библиотека № 6, д) Библиотека № 7, е) Библиотека № 9, ж) Библиотека № 10, з) Библиотека № 11					управления культуры администрации Уссурийского городского округа Е.С. Ким								
	1. Установка системы вызова и оповещения, обеспечивающей связь с помещением дежурного для библиотеки № 1, библиотеки № 5, библиотеки № 6, библиотеки № 7, библиотеки № 11:						система вызова и оповещения, обеспечиваю- щая связь с помещением дежурного, установлена в библиотеках № 1,5,6,7,11			76,00	0,00	0,00	76,00	0,00
	подготовка технического задания и обоснования НМЦК;						техническое задание, обоснование НМЦК подготовлены	18.01.2021	01.02.2021					
	проведение аукциона и заключение контракта;						аукцион проведен, контракт заключен	02.02.2021	18.03.2021					
	поставка и установка						оборудование поставлено и	19.03.2021	01.06.2021					

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Код бюджетной классификации				Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок реализации		Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.				
		Код главы (ГРБС)	Подраздел	Целевая статья	Вид расходов			начало	окончание	всего	в том числе			
											федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	оборудования;						установлено							
	приемка выполненных работ;						акты выполненных работ подписаны	02.06.2021	15.06.2021					
	оплата по контракту						контракт оплачен	15.06.2021	01.07.2021					
	2. В туалетной комнате: приобретение и установка опорных поручней, крючка для костылей для библиотеки № 1, библиотеки № 3, библиотеки № 5, библиотеки № 6, библиотеки № 9:						опорные поручни, крючки для костылей в туалетных комнатах библиотек № 1,3,5,6,9 установлены			115,00	0,00	0,00	115,00	0,00
	подготовка технического задания и обоснования НМЦК;						техническое задание, обоснование НМЦК подготовлены	18.01.2021	01.02.2021					
	проведение аукциона и заключение контракта;						аукцион проведен, контракт заключен	02.02.2021	18.03.2021					

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Код бюджетной классификации				Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок реализации		Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.				
		Код главы (ГРБС)	Подраздел	Целевая статья	Вид расходов			начало	окончание	всего	в том числе			
											федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	поставка и установка оборудования;						оборудование поставлено и установлено	19.03.2021	01.06.2021					
	приемка выполненных работ;						акты выполненных работ подписаны,	02.06.2021	15.06.2021					
	оплата по контракту						контракт оплачен	15.06.2021	01.07.2021					
	3. На входе (выходе) в здание: приобретение мобильной системы перемещения инвалида-колясочника для библиотеки № 3, библиотеки № 6;						мобильная система перемещения инвалида-колясочника для библиотек № 3, 6 приобретена			700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
	подготовка технического задания и обоснования НМЦК;						техническое задание, обоснование НМЦК подготовлены	18.01.2021	01.02.2021					
	проведение аукциона и заключение контракта;						аукцион проведен, контракт заключен	02.02.2021	18.03.2021					

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Код бюджетной классификации				Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок реализации		Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.				
		Код главы (ГРБС)	Подраздел	Целевая статья	Вид расходов			начало	окончание	всего	в том числе			
											федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	поставка и установка оборудования;						оборудование поставлено и установлено	19.03.2021	01.06.2021					
	приемка выполненных работ;						акты выполненных работ подписаны	02.06.2021	15.06.2021					
	оплата по контракту						контракт оплачен	15.06.2021	01.07.2021					
	4. Внутри здания (в том числе пути эвакуации): приобретение перекатного пандуса для библиотеки № 6:						перекатной пандус для библиотеки № 6 приобретен			12,00	0,00	0,00	12,00	0,00
	подготовка технического задания и обоснования НМЦК;						техническое задание, обоснование НМЦК подготовлены	18.01.2021	01.02.2021					
	проведение аукциона и заключение контракта;						аукцион проведен, контракт заключен	02.02.2021	18.03.2021					
	поставка и установка оборудования;						оборудование поставлено и установлено	19.03.2021	01.06.2021					

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Код бюджетной классификации				Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок реализации		Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.				
		Код главы (ГРБС)	Подраздел	Целевая статья	Вид расходов			начало	окончание	всего	в том числе			
											федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	приемка выполненных работ;						акты выполненных работ подписаны	02.06.2021	15.06.2021					
	оплата по контракту						контракт оплачен	15.06.2021	01.07.2021					
	5. На входе (выходе) в здание: приобретение телескопического пандуса (запасной выход) для библиотеки № 9:						телескопический пандус (запасной выход) для библиотеки № 9 приобретен			35,00	0,00	0,00	35,00	0,00
	подготовка технического задания и обоснования НМЦК;						техническое задание, обоснование НМЦК подготовлены	18.01.2021	01.02.2021					
	проведение аукциона и заключение контракта;						аукцион проведен, контракт заключен	02.02.2021	18.03.2021					
	поставка и установка оборудования;						оборудование поставлено и установлено	19.03.2021	01.06.2021					
	приемка выполненных работ;						акты выполненных работ	02.06.2021	15.06.2021					

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Код бюджетной классификации				Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок реализации		Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.				
		Код главы (ГРБС)	Подраздел	Целевая статья	Вид расходов			начало	оконча- ние	всего	в том числе			
											федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							подписаны							
	оплата по контракту						контракт оплачен	15.06.2021	01.07.2021					
	6. В зоне целевого назначения: приобретение тифлофлешплееров для библиотеки № 10;						тифлофлеш-плееры для библиотеки № 10 приобретены			25,00	0,00	0,00	25,00	0,00
	подготовка технического задания и обоснования НМЦК;						техническое задание, обоснование НМЦК подготовлены	18.01.2021	01.02.2021					
	проведение аукциона и заключение контракта;						аукцион проведен, контракт заключен	02.02.2021	18.03.2021					
	поставка и установка оборудования;						оборудование поставлено и установлено	19.03.2021	01.06.2021					
	приемка выполненных работ;						акты выполненных работ подписаны	02.06.2021	15.06.2021					
	оплата по контракту						контракт	15.06.2021	01.07.2021					

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Код бюджетной классификации				Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок реализации		Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.				
		Код главы (ГРБС)	Подраздел	Целевая статья	Вид расходов			начало	окончание	всего	в том числе			
											федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							оплачен							
	7. В зоне целевого назначения: приобретение и установка противоскользящего покрытия для библиотеки № 1:						противоскользящее покрытие в зоне целевого назначения в библиотеке № 1			20,00	0,00	0,00	20,00	0,00
	подготовка технического задания и обоснования НМЦК;						установлено	18.01.2021	01.02.2021					
	проведение аукциона и заключение контракта;						техническое задание, обоснование НМЦК подготовлены	02.02.2021	18.03.2021					
	поставка и установка оборудования;						аукцион проведен, контракт заключен	19.03.2021	01.06.2021					
	приемка выполненных работ;						оборудование поставлено и установлено	02.06.2021	15.06.2021					
	оплата по контракту						акты выполненных работ подписаны	15.06.2021	01.07.2021					
							контракт оплачен							

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Код бюджетной классификации				Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок реализации		Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.				
		Код главы (ГРБС)	Подраздел	Целевая статья	Вид расходов			начало	окончание	всего	в том числе			
											федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	8. Приобретение информационных предупреждающих знаков для библиотеки №1, библиотеки №3, библиотеки №5, библиотеки №6, библиотеки №7, библиотеки №9, библиотеки №11:						информационные предупреждающие знаки в библиотеках №1,3,5,6,7,9,11 установлены			159,85	0,00	0,00	159,85	0,00
	подготовка технического задания и обоснования НМЦК;						техническое задание, обоснование НМЦК подготовлены	18.01.2021	01.02.2021					
	проведение аукциона и заключение контракта;						аукцион проведен, контракт заключен	02.02.2021	18.03.2021					
	поставка и установка оборудования;						оборудование поставлено и установлено	19.03.2021	01.06.2021					
	приемка выполненных работ;						акты выполненных работ подписаны	02.06.2021	15.06.2021					

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Код бюджетной классификации				Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок реализации		Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.				
		Код главы (ГРБС)	Подраздел	Целевая статья	Вид расходов			начало	окончание	всего	в том числе			
											федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	оплата по контракту						контракт оплачен	15.06.2021	01.07.2021					
1.1.4	Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная клубная система» Уссурийского городского округа, объекты: а) дом культуры с. Алексей-Никольское, б) дом культуры «Авангард» с. Борисовка, в) дом культуры «Юность» с. Воздвиженка, г) дом культуры с. Красный Яр, д) дом культуры с. Новоникольск, е) дом культуры «Нива» п. Тимирязевский, ж) клуб с.	017	0801	4700 1214 60	612	Директор МБУК «ЦКС» УГО Е.А. Вовк, заместитель директора по АХЧ МБУК «ЦКС» УГО О.А Романова, заведующий отделом по закупкам МБУК «ЦКС» УГО Е.В. Трихлеб, главный бухгалтер МБУК «ЦКС» УГО М.Н. Куликова, начальник управления культуры администрации Уссурийского городского округа Е.С. Ким				904,00	0,00	0,00	904,00	00,0

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Код бюджетной классификации				Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок реализации		Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.				
		Код главы (ГРБС)	Подраздел	Целевая статья	Вид расходов			начало	окончание	всего	в том числе			
											федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Линевичи, з) дом культуры с. Корсаковка, и) клуб с. Баневурово													
	1 Приобретение и установка устройств для вызова персонала для дома культуры с. Алексей-Никольское, дома культуры «Авангард» с. Борисовка, дома культуры «Юность» с. Воздвиженка, дома культуры с. Красный Яр, дома культуры с. Новоникольск, дома культуры «Нива» п. Тимирязевский, клуба с. Линевичи:						устройства для вызова персонала в домах культуры с. Алексей-Никольское, «Авангард» с. Борисовка, «Юность» с. Воздвиженка, с. Красный Яр, с. Новоникольск, «Нива» п. Тимирязевский, клубе с. Линевичи установлены			17,50	0,00	0,00	17,50	0,00
	запрос коммерческих						проведен анализ	25.01.2021	08.02.2021					

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Код бюджетной классификации				Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок реализации		Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.				
		Код главы (ГРБС)	Подраздел	Целевая статья	Вид расходов			начало	окончание	всего	в том числе			
											федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	предложений;						полученных коммерческих предложений							
	заключение договора;						договор заключен	09.02.2021	26.02.2021					
	поставка и установка оборудования;						оборудование поставлено и установлено	26.02.2021	02.04.2021					
	оплата по договору						договор оплачен	03.04.2021	20.04.2021					
	2. Установка информационно-тактильной вывески «режим работы» с наименованием организации с шрифтом Брайля в доме культуры с. Новоникольск, доме культуры с. Корсаковка, доме культуры с. Красный Яр						информационно-тактильные вывески «режим работы» с наименованием организации с шрифтом Брайля в домах культуры с. Новоникольск, с. Корсаковка, с. Красный Яр установлены			16,50	0,00	0,00	16,50	0,00
	запрос коммерческих предложений;						проведен анализ полученных коммерческих	25.01.2021	08.02.2021					

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Код бюджетной классификации				Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок реализации		Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.				
		Код главы (ГРБС)	Подраздел	Целевая статья	Вид расходов			начало	оконча- ние	всего	в том числе			
											федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							предложений							
	заключение договора;						договор заключен	09.02.2021	26.02.2021					
	поставка и установка товара;						товар поставлен	26.02.2021	02.04.2021					
	оплата по договору						договор оплачен	03.04.2021	20.04.2021					
	3. Установка пандуса и опорных поручней, оборудование входной площадки в соответствии с требованиями для МГН, оборудование площадки эвакуационных выходов в соответствии с требованиями для МГН с заменой двери и оборудованием навеса в клубе с. Баневурово						установка пандуса и опорных поручней, оборудование входной площадки в соответствии с требованиями для МГН, оборудование площадки эвакуационных выходов в соответствии с требованиями для МГН с заменой двери и оборудова- нием навеса в клубе с.			870,00	0,00	0,00	870,00	0,00

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Код бюджетной классификации				Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок реализации		Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.				
		Код главы (ГРБС)	Подраздел	Целевая статья	Вид расходов			начало	оконча- ние	всего	в том числе			
											федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Баневурово							
	запрос коммерческих предложений на изготовление проектно-сметной документации;						проведен анализ полученных коммерческих предложений	08.02.2021	15.02.2021					
	заключение договора на изготовление проектно-сметной документации ;						договор заключен	16.02.2021	19.02.2021					
	выполнение работ по договору;						работы по договору выполнены	20.02.2021	28.04.2021					
	оплата по договору;						договор оплачен	29.04.2021	04.05.2021					
	подготовка документации для проведения аукциона на выполнение работ ;						аукционная документация подготовлена	05.05.2021	07.05.2021					
	проведение аукциона;						аукцион проведен	08.05.2021	31.05.2021					
	заключение контракта;						контракт заключен	01.06.2021	07.06.2021					
	выполнение работ						работы по	08.06.2021	28.07.2021					

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Код бюджетной классификации				Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок реализации		Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.					
		Код главы (ГРБС)	Подраздел	Целевая статья	Вид расходов			начало	окончание	всего	в том числе				
											федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внебюджетные средства	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	по контракту;						контракту выполнены								
	приемка работ по контракту;						акты выполненных работ подписаны	28.07.2021	05.08.2021						
	оплата по контракту						контракт оплачен	05.08.2021	10.08.2021						
1.1.5	Муниципальное автономное учреждение культуры «Молодежный центр культуры и досуга «Горизонт» Уссурийского городского округа, объекты: а) муниципальное автономное учреждение культуры «Молодежный центр культуры и досуга «Горизонт» Уссурийского городского округа; б) филиал Центр	017	0801	4700 1214 60	622	заместитель директора МАУК «МЦКД «Горизонт» УГО С.А. Корнев, специалист по охране труда МАУК «МЦКД «Горизонт» УГО Шелепов А.А., начальник управления культуры администрации Уссурийского городского округа Е.С. Ким					416,00	0,00	0,00	416,00	0,00

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Код бюджетной классификации				Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок реализации		Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.				
		Код главы (ГРБС)	Подраздел	Целевая статья	Вид расходов			начало	окончание	всего	в том числе			
											федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	культуры и досуга «Искра»; в) филиал «Дворец культуры «Дружба»													
	Муниципальное автономное учреждение культуры «Молодежный центр культуры и досуга «Горизонт» Уссурийского городского округа:													
	1. Приобретение и установка тактильных знаков эвакуации:						тактильные знаки эвакуации установлены			15,00	0,00	0,00	15,00	0,00
	запрос коммерческих предложений;						проведен анализ полученных коммерческих предложений	31.03.2021	06.04.2021					
	заключение договора;						договор заключен	06.04.2021	12.04.2021					
	поставка и установка товара;						товар поставлен и установлен	13.04.2021	16.04.2021					

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Код бюджетной классификации				Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок реализации		Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.				
		Код главы (ГРБС)	Подраздел	Целевая статья	Вид расходов			начало	окончание	всего	в том числе			
											федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	подписание акта выполненных работ;						акт выполненных работ подписан	16.04.2021	21.04.2021					
	оплата по договору						договор оплачен	22.04.2021	26.04.2021					
	2. Приобретение и установка кнопки вызова дежурного персонала:						кнопка вызова дежурного персонала установлена			20,00	0,00	0,00	20,00	0,00
	запрос коммерческих предложений;						проведен анализ полученных коммерческих предложений	18.01.2021	01.02.2021					
	заключение договора;						договор заключен	01.02.2021	15.02.2021					
	поставка и установка товара;						товар поставлен и установлен	16.02.2021	25.02.2021					
	подписание акта выполненных работ						акт выполненных работ подписан	25.02.2021	26.02.2021					
	оплата по договору						договор оплачен	26.02.2021	05.03.2021					
	3. Внутри здания: приобретение и установка						тактильная плитка на лестничных			8,00	0,00	0,00	8,00	0,00

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Код бюджетной классификации				Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок реализации		Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.				
		Код главы (ГРБС)	Подраздел	Целевая статья	Вид расходов			начало	окончание	всего	в том числе			
											федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	тактильной плитки на лестничных пролетах:						пролетах установлена							
	запрос коммерческих предложений;						проведен анализ полученных коммерческих предложений	31.03.2021	06.04.2021					
	заключение договора;						договор заключен	06.04.2021	12.04.2021					
	поставка и установка товара;						товар поставлен и установлен	13.04.2021	16.04.2021					
	подписание акта выполненных работ;						акт выполненных работ подписан	16.04.2021	21.04.2021					
	оплата по договору						договор оплачен	22.04.2021	26.04.2021					
	4. Внутри здания: приобретение и установка тактильных указателей лестничного марша:						тактильные указатели лестничного марша установлены			2,00	0,00	0,00	2,00	0,00
	запрос коммерческих предложений;						проведен анализ полученных	31.03.2021	06.04.2021					

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Код бюджетной классификации				Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок реализации		Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.				
		Код главы (ГРБС)	Подраздел	Целевая статья	Вид расходов			начало	окончание	всего	в том числе			
											федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							коммерческих предложений							
	заключение договора;						договор заключен	06.04.2021	12.04.2021					
	поставка и установка товара;						товар поставлен и установлен	13.04.2021	16.04.2021					
	подписание акта выполненных работ;						акт выполненных работ подписан	16.04.2021	21.04.2021					
	оплата по договору						договор оплачен	22.04.2021	26.04.2021					
	Филиал Центр культуры и досуга «Искра»:													
	1. Установка поручня на лестнице на сцену в зрительном зале:						установка поручня на лестнице на сцену в зрительном зале			50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
	запрос коммерческих предложений;						проведен анализ полученных коммерческих предложений	18.01.2021	01.02.2021					
	заключение						договор	01.02.2021	15.02.2021					

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Код бюджетной классификации				Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок реализации		Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.				
		Код главы (ГРБС)	Подраздел	Целевая статья	Вид расходов			начало	окончание	всего	в том числе			
											федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	договора;						заключен							
	выполнение работ по договору;						работы по договору выполнены	16.02.2021	25.02.2021					
	подписание акта выполненных работ;						акт выполненных работ подписан	26.02.2021	26.02.2021					
	оплата по договору						договор оплачен	26.02.2021	05.03.2021					
	2. Установка поручня на 1 этаже в арке:						Установка поручня на 1 этаже в арке			40,00	0,00	0,00	40,00	0,00
	запрос коммерческих предложений;						проведен анализ полученных коммерческих предложений	18.01.2021	01.02.2021					
	заключение договора;						договор заключен	01.02.2021	15.02.2021					
	выполнение работ по договору;						работы по договору выполнены	16.02.2021	25.02.2021					
	подписание акта выполненных работ;						акт выполненных работ подписан	26.02.2021	26.02.2021					
	оплата по договору						договор оплачен	26.02.2021	05.03.2021					

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Код бюджетной классификации				Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок реализации		Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.				
		Код главы (ГРБС)	Подраздел	Целевая статья	Вид расходов			начало	окончание	всего	в том числе			
											федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	3. Установка поручней на лестничном марше на 2 этаж:						установка поручней на лестничном марше на 2 этаж			80,00	0,00	0,00	80,00	0,00
	запрос коммерческих предложений;						проведен анализ полученных коммерческих предложений	15.02.2021	01.03.2021					
	заключение договора;						договор заключен	01.03.2021	03.03.2021					
	выполнение работ по договору;						работы по договору выполнены	04.03.2021	10.03.2021					
	подписание акта выполненных работ;						акт выполненных работ подписан	10.03.2021	10.03.2021					
	оплата по договору						договор оплачен	11.03.2021	17.03.2021					
	Филиал «Дворец культуры «Дружба»:													
	1. Создание специально выделенных мест						специально выделенные места для			121,00	0,00	0,00	121,00	0,00

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Код бюджетной классификации				Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок реализации		Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.				
		Код главы (ГРБС)	Подраздел	Целевая статья	Вид расходов			начало	окончание	всего	в том числе			
											федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	для инвалидов, в том числе инвалидов-колясочников:						инвалидов, в том числе инвалидов-колясочников, созданы							
	запрос коммерческих предложений;						проведен анализ полученных коммерческих предложений	01.07.2021	05.07.2021					
	заключение договора;						договор заключен	06.07.2021	07.07.2021					
	выполнение работ по договору;						работы по договору выполнены	08.07.2021	22.07.2021					
	подписание акта выполненных работ по договору;						акт выполненных работ по договору подписан	22.07.2021	22.07.2021					
	оплата по договору						договор оплачен	23.07.2021	28.07.2021					
	2. Замена поручней на пандусе центрального входа на поручни круглого сечения:						поручни на пандусе центрального входа заменены на поручни			80,00	0,00	0,00	80,00	0,00

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Код бюджетной классификации				Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок реализации		Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.				
		Код главы (ГРБС)	Подраздел	Целевая статья	Вид расходов			начало	окончание	всего	в том числе			
											федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							круглого сечения							
	запрос коммерческих предложений;						проведен анализ полученных коммерческих предложений	20.05.2021	26.05.2021					
	заключение договора;						договор заключен	26.05.2021	01.06.2021					
	выполнение работ по договору;						работы по договору выполнены	02.06.2021	10.06.2021					
	подписание акта выполненных работ по договору;						акт выполненных работ по договору подписан	10.06.2021	10.06.2021					
	оплата по договору						договор оплачен	11.06.2021	17.06.2021					
1.2	Учреждения спорта									40,00	0,00	0,00	40,00	0,00
1.2.1	Муниципальное автономное учреждение «Плавательный бассейн «Чайка»	001	1102	4700 1214 60	622	директор МАУ «ПБ «Чайка» О.Г. Ерохина, главный инженер МАУ «ПБ «Чайка»				40,00	0,00	0,00	40,00	0,00

№ /п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Код бюджетной классификации				Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок реализации		Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.				
		Код главы (ГРБС)	Подраздел	Целевая статья	Вид расходов			начало	оконча- ние	всего	в том числе			
											федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						Габрунов О.В., начальник управления по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации Уссурийского городского округа П.М. Пригородов, начальник управления бухгалтерского учета и отчетности Т.А. Миронова								
	изменение уклона наружного пандуса на входе в здание в соответствии с требованиями для МГН с установкой поручней:						проведены работы по изменению уклона наружного пандуса на входе в здание в соответствии с требованиями для МГН и			40,00	0,00	0,00	40,00	0,00

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Код бюджетной классификации				Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок реализации		Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.				
		Код главы (ГРБС)	Подраздел	Целевая статья	Вид расходов			начало	окончание	всего	в том числе			
											федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							установлены поручни							
	запрос коммерческих предложений;						проведен анализ полученных коммерческих предложений	29.03.2021	01.04.2021					
	заключение договора на выполнение работ;						договор заключен	01.04.2021	15.04.2021					
	выполнение работ по договору;						работы выполнены	16.04.2021	20.08.2021					
	приемка выполненных работ;						акт выполненных работ подписан,	20.08.2021	23.08.2021					
	оплата по договору					начальник управления бухгалтерского учета и отчетности Т.А. Миронова	договор оплачен	23.08.2021	25.08.2021					
Задача № 2: «Удовлетворение информационных потребностей инвалидов с нарушением функций органов слуха»										400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
1	Титрование выпусков новостей на местном телеканале, выходящих в прямом эфире									400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
		001	0113	4700 2214	242	начальник отдела пресс-	титрование 170 новостных							

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Код бюджетной классификации				Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок реализации		Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.				
		Код главы (ГРБС)	Подраздел	Целевая статья	Вид расходов			начало	оконча- ние	всего	в том числе			
											федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				80		службы администрации Уссурийского городского округа О.А. Тесленко,	программ на местном телеканале, продолжит- ельностью не менее 15 минут, выходящих в прямом эфире							
	разработка технического задания, сбор коммерческих предложений, обоснование НМЦК;						техническое задание подготовлено, анализ полученных коммерческих предложений проведен, обоснование НМЦК подготовлено	11.01.2021	22.01.2021					
	проведение электронного аукциона, заключение муниципального контракта;						аукцион проведен, муниципа- льный контракт заключен	22.01.2021	01.03.2021					
	оказание услуг по контракту;						услуги оказаны	01.03.2021	30.11.2021					

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Код бюджетной классификации				Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок реализации		Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.				
		Код главы (ГРБС)	Подраздел	Целевая статья	Вид расходов			начало	оконча- ние	всего	в том числе			
										федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внебюджетные средства	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	приемка оказанных услуг;						услуги приняты,	30.11.2021	02.12.2021					
	оплата услуг по контракту					начальник управления бухгалтерского учета и отчетности Т.А. Миронова	контракт оплачен	02.12.2021	15.12.2021					