



АДМИНИСТРАЦИЯ
УССУРИЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

14.02.2020

№ 65

г. Уссурийск

О внесении изменений
в распоряжение администрации
Уссурийского городского округа
от 22 марта 2019 года № 94
«Об утверждении плана-
графика реализации
мероприятий муниципальной
программы «Развитие
культуры и искусства
Уссурийского городского
округа» на 2017-2021 годы,
утвержденной постановлением
администрации Уссурийского
городского округа от 03 ноября
2016 года № 3386-НПА,
на 2019 год»

В соответствии с постановлением администрации Уссурийского городского округа от 31 марта 2015 года № 895-НПА «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Уссурийского городского округа и о признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов администрации Уссурийского городского округа», в целях обеспечения контроля и ответственности за ходом реализации муниципальной программы «Развитие культуры и искусства Уссурийского городского округа» на 2017-2024 годы», утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа от 03 ноября 2016 года № 3386-НПА (далее – Программа),

023210

руководствуясь статьей 56 Устава Уссурийского городского округа, в связи с уточнением бюджетных ассигнований и приведением в соответствие с Программой

1. Внести в распоряжение администрации Уссурийского городского округа от 22 марта 2019 года № 94 «Об утверждении плана-графика реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры и искусства Уссурийского городского округа» на 2017-2021 годы, утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа от 03 ноября 2016 года № 3386-НПА, на 2019 год» (далее - распоряжение) следующие изменения:

а) в заголовке распоряжения слова «на 2017-2021 годы» заменить словами «на 2017-2024 годы»;

б) в преамбуле распоряжения слова «на 2017-2021 годы» заменить словами «на 2017-2024 годы».

2. План-график реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры и искусства Уссурийского городского округа» на 2017-2021 годы, утвержденный распоряжением, изложить в новой редакции (прилагается).

3. Управлению информатизации и организации предоставления муниципальных услуг администрации Уссурийского городского округа (Панченко) разместить настоящее распоряжение на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа.

Глава Уссурийского
городского округа



Е.Е. Корж

Приложение

к распоряжению администрации
Уссурийского городского округа
от 17.02.2020 № 65

ПЛАН-ГРАФИК
РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА УССУРИЙСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА» НА 2017 - 2024 ГОДЫ»,
НА 2019 ГОД

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Планный срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
Мероприятия по исполнению задачи № 1 «Обеспечение жителей Уссурийского городского округа качественными и доступными культурно-досуговыми услугами, библиотечными услугами, музейными услугами, услугами по показу спектаклей, услугами в области образования в сфере искусств, услугами в местах массового отдыха населения»						
1.	1.	Организация и обеспечение населения услугами учреждений культуры и искусства		385272,50		
2.	1.1.	Организация и проведение общегородских мероприятий	Оплата работ по демонтажу Ледового городка 2019 (демонтаж елки, елочных украшений, зимней деревянной пятикатной горки), оплата за ледовые фигуры, оплата за украшение ледового городка	36 139,77	31.01.2019- 18.02.2019	директор МБУК «Централизованная клубная система» УГО Е.А. Вовк (далее-Е.А.Вовк),

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Планный срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
			<p>Составление сметы расходов проведения праздника «Масленица», согласование сметы</p> <p>Разработка организационного плана праздника «Масленица»</p> <p>Заключение договоров, приобретение расходных материалов, реквизита, ценных подарков на проведение «Масленицы»</p> <p>Проведение праздника Масленица</p> <p>Заключение договоров на приобретение расходных и строительных материалов, ценных подарков, на предоставление услуг монтажа, демонтажа декораций, баннеров</p> <p>Приобретение расходных материалов, строительных материалов, реквизита, ценных подарков, оплата услуг монтажа, демонтажа декораций, баннеров</p> <p>Разработка организационного плана праздника День 8 марта</p>		<p>28.01.2019 - 04.02.2019</p> <p>18.02.2019- 01.03.2019</p> <p>15.02.2019- 07.03.2019</p> <p>04.03.2019- 10.03.2019</p> <p>05.02.2019 - 28.02.2019</p> <p>5.02.2019- 11.03.2019</p> <p>26.02.2019- 28.02.2019</p>	<p>директор МБУДО «Детская школа искусств УГО» О.К. Дмитренко (далее- О.К.Дмитренко), директор МАУК МЦКД «Горизонт» О.З. Геладзе (далее- О.З.Геладзе), и.о. директора МБУК «Централизованная библиотечная система» Е.В. Шаган (далее-Е.В.Шаган), директор МБУК «Усурийский музей» Ю.В. Богданова</p>

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Планный срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
			<p>Приобретение реквизита для проведения праздника День 8 Марта</p> <p>Разработка организационного плана праздника День Победы</p> <p>Составление сметы проведения праздника День Победы</p> <p>Проведение праздника День Победы</p> <p>Заключение договоров на приобретение расходных материалов, строительных материалов, реквизита, ценных подарков, изготовление костюмов, оплата услуг монтажа, демонтажа декораций, баннеров</p>		<p>26.02.2019-07.03.2019</p> <p>29.03.2019-01.04.2019</p> <p>05.04.2019 - 12.04.2019</p> <p>02.05.2019-09.05.2019</p> <p>16.04.2019-25.04.2019</p>	<p>(далее- Ю.В.Богданова), директор МБУК «Театр драмы УГО им. В.Ф. Комиссаржевской»</p> <p>А.В. Борисов (далее- А.В.Борисов), начальник отдела культурно-досуговой деятельности управления культуры администрации УГО О.В. Зимаева (далее- О.В.Зимаева), директор МАУК</p>

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Планный срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
			<p>Заключение договоров на приобретение расходных материалов, реквизита, ценных подарков, изготовление костюмов, оплата услуг монтажа, демонтажа декораций, баннеров</p>		12.04.2019 - 22.04.2019	«Городские парки» УГО Д.В.Миренков (далее- Д.В.Миренков)
			<p>Приобретение расходных материалов, реквизита, ценных подарков, изготовление костюмов, оплата услуг монтажа, демонтажа декораций, баннеров</p>		15.04.2019 - 30.04.2019	
			<p>Разработка организационного плана праздника День работников культуры</p>			
			<p>Составление сметы проведения праздника, согласование сметы</p>			

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
			Заключение договоров на услуги лазерного шоу			
			проведение праздника работников культуры			
			День			
			Разработка организационного плана праздника День защиты детей		13.05.2019-20.05.2019	
			Составление сметы проведения праздника День защиты детей, согласование сметы		17.05.2019-19.05.2019	
			Заключение договоров на приобретение расходных материалов, строительных материалов, реквизита, ценных подарков, оплата услуг монтажа, демонтажа декораций, баннеров		20.05.2019-24.05.2019	
			Приобретение расходных материалов, строительных материалов, реквизита, ценных подарков, оплата услуг монтажа, демонтажа декораций, баннеров		25.05.2019-31.05.2019	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Планный срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
			<p>Организация репетиций праздника День защиты детей</p> <p>Проведение праздника День защиты детей</p> <p>Разработка организационного плана проведения праздника День России</p> <p>Проведение репетиций праздника День России</p> <p>Проведение праздника День России</p> <p>Разработка организационного плана праздника День семьи, любви и верности</p> <p>Составление сметы проведения праздника День семьи, любви и верности</p> <p>Заключение договоров на приобретение расходных материалов, строительных материалов, реквизита, ценных подарков, оплата услуг монтажа, демонтажа декораций, баннеров</p> <p>Приобретение расходных материалов, строительных материалов, реквизита, ценных подарков, оплата услуг монтажа, демонтажа декораций, баннеров</p> <p>Проведение репетиций праздника День семьи, любви и верности</p>		<p>25.05.2019-31.05.2019</p> <p>01.06.2019</p> <p>31.05.2019-11.06.2019</p> <p>10.06.2019-11.06.2019</p> <p>12.06.2018</p> <p>14.06.2019-20.06.2019</p> <p>20.06.2019-24.06.2019</p> <p>27.06.2019-01.07.2019</p> <p>28.06.2019-06.07.2019</p> <p>05.07.2019-07.07.2019</p>	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Планировый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
			Проведение праздника День семьи, любви и верности		08.07.2019	
			Разработка организационного плана праздника День Уссурийского городского округа		01.08.2019-05.08.2019	
			Составление сметы проведения праздника День Уссурийского городского округа, согласование сметы		01.08.2019-	
			Заключение договоров на приобретение расходных материалов, строительных материалов, реkvизита, ценных подарков, оплата услуг монтажа, демонтажа декораций, баннеров		17.07.2019-17.09.2019	
			Приобретение расходных материалов, строительных материалов, реkvизита, ценных подарков, оплата услуг монтажа, демонтажа декораций, баннеров		13.08.2019-19.09.2019	
			Проведение репетиций праздника День Уссурийского городского округа		15.08.2019-06.09.2019	
			Проведение праздничных мероприятий праздника День Уссурийского городского округа		02.09.2019-07.09.2019	
			Составление сметы расходов на проведение празднования мероприятия «День народного		23.10.2019	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Планный срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
			единства»		25.10.2019	
			Заключение договоров на приобретение реквизита, подарочной продукции, услуг по звуковому оформлению		24.10.2019	
			Оплата по договорам		28.10.2019	
			Разработка организационного плана проведения праздника День народного единства		29.10.2019	
			Проведение репетиций праздника День народного единства		30.10.2019	
			Проведение праздничных мероприятий День народного единства		31.10.2019	
			Разработка организационного плана праздника День матери		06.11.2019	
			Составление сметы проведения праздника День матери		24.10.2019-	
			Заключение договоров на приобретение расходных материалов, строительных материалов, реквизита, оплата услуг монтажа, демонтажа декораций, баннеров		31.10.2019	
			Приобретение расходных		01.11.2019-	
					03.11.2019	
					04.11.2019	
					01.11.2019-	
					04.11.2019	
					07.11.2019-	
					08.11.2019	
					11.11.2019-	
					14.11.2019	
					14.11.2019-	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Планный срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
			<p>материалов, строительных материалов, реквизита, оплата услуг монтажа, демонтажа декораций, баннеров</p> <p>Проведение репетиций праздника День матери</p> <p>Проведение праздничных мероприятий День матери</p> <p>Составление сметы проведения Новогодних праздников, согласование сметы</p> <p>Заключение договоров на услуги монтажа, демонтажа елок и украшений, приобретение подарочной продукции, реквизита</p> <p>оплата по договорам за услуги монтажа, демонтажа елок и украшений, приобретение подарочной продукции, реквизита</p> <p>Заключение договоров на приобретение расходных материалов, строительных материалов, реквизита, ценных подарков, изготовление костюмов, реквизита, оплата услуг монтажа, демонтажа декораций, баннеров, изготовление фотозон, заливку горок, доставку ледяных блоков</p>		<p>22.11.2019</p> <p>21.11.2019- 22.11.2019</p> <p>25.11.2019- 27.11.2019</p> <p>11.11.2019 - 22.11.2019</p> <p>26.11.2019- 20.12.2019</p> <p>До 25.12.2019</p> <p>22.11.2019 - 20.12.2019</p>	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя	
3.	1.3.	Организация и	Приобретение расходных материалов, строительных материалов, реквизита, ценных подарков, изготовление костюмов, реквизита, оплата услуг монтажа, демонтажа декораций, баннеров изготовление фотозон, заливку горок, доставку ледяных блоков		22.11.2019 - 20.12.2019		
			Разработка плана проведения мероприятий		10.10.2019- 31.11.2019		
			Разработка и утверждение сметы проведения мероприятий		15.01.2019- 25.11.2019		
			Заключение договоров на работы, услуги для проведения мероприятий		25.11.2019- 31.12.2019		
			Оплата договоров на работы, услуги для проведения мероприятий		25.11.2019- 31.12.2019		
			Проведение мероприятий в рамках общегородских мероприятий		23.12.2019- 31.12.2019		
			Организация репетиций Новогодних праздника		20.12.2019- 22.12.2019		
			Проведение Новогодних праздников		23.12.2019- 31.12.2019		
			Составление отчета о проведении мероприятий		10.01.2020		
			Утверждение положения о проведении конкурса «Уссурийские		20.02.2019- 23.02.2019		О.З. Геладзе,

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Планный срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
		проведение фестивалей и конкурсов	<p>звездочки»</p> <p>Утверждение сметы проведения конкурса</p> <p>Оказание методологической помощи в проведении конкурса</p> <p>Осуществление контроля за проведением конкурса</p> <p>Организация рекламы для информирования населения об условиях конкурса</p> <p>Сбор заявок на участие в конкурсе</p> <p>Заключение договоров на приобретение реквизита, расходных материалов, канцелярских товаров, призов</p> <p>Приобретение реквизита, расходных материалов, канцелярских товаров, призов для проведения конкурса</p> <p>Проведение конкурса</p> <p>Утверждение и разработка положения о проведении фестиваля-конкурса «Лучшая молодежь – лучшему городу»</p> <p>Утверждение сметы проведения фестиваля-конкурса</p>	738,00	<p>25.02.2019-27.02.2019</p> <p>01.03.2019-15.03.2019</p> <p>15.03.2019-18.03.2019</p> <p>01.02.2019-14.03.2019</p> <p>01.02.2019-14.03.2019</p> <p>01.03.2019-15.03.2019</p> <p>01.03.2019-15.03.2019</p> <p>15.03.2019-17.03.2019</p> <p>01.03.2019-19.03.2019</p> <p>20.03.2019-01.04.2019</p>	<p>главный специалист управления культуры администрации УГО</p> <p>О.Б. Василенко (далее- О.Б.Василенко)</p>

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Планный срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
			Оказание методологической помощи в проведении фестиваля-конкурса		01.03.2019-25.04.2019	
			Осуществление контроля за проведением фестиваля-конкурса		15.04.2019-21.04.2019	
			Организация рекламы для информирования населения об условиях фестиваля-конкурса		10.03.2019-18.04.2019	
			Сбор заявок на участие в фестивале-конкурсе		02.03.2019-17.04.2019	
			Заключение договоров на приобретение реквизита, расходных материалов, канцелярских товаров, призов		01.04.2019-15.04.2019	
			Приобретение реквизита, расходных материалов, канцелярских товаров, призов для проведения общегородского фестиваля-конкурса		04.04.2019-18.04.2019	
			Проведение фестиваля-конкурса		17.04.2019-21.04.2019	
			Составление сметы расходов на проведение фестиваля национальных культур «Хоровод дружбы»		24.07.2019	Е.А. Вовк, О.Б.Василенко
			Заключение договоров на приобретение реквизита, расходных материалов, канцелярских товаров, призов		31.07.2019-13.09.2019	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Планный срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
			<p>Приобретение реквизита, расходных материалов, канцелярских товаров, призов, монтаж и демонтаж сцены для проведения краевого ежегодного открытого фестиваля национальных культур</p> <p>Проведение организационных сборов к проведению фестиваля национальных культур «Хоровод дружбы»</p> <p>Составление сметы проведения фестиваля «Самоцветы Приморья»</p> <p>Заключение договоров на приобретение реквизита, расходных материалов, канцелярских товаров, призов</p> <p>Приобретение реквизита, расходных материалов, канцелярских товаров, призов для проведения фестиваля «Самоцветы Приморья»</p> <p>Проведение организационных сборов к проведению фестиваля «Самоцветы Приморья»</p> <p>Разработка проекта на проведение конкурса</p>		<p>27.08.2019- 27.09.2019</p> <p>08.07.2019- 12.09.2019</p> <p>23.09.2019</p> <p>24.09.2019- 26.09.2019</p> <p>27.09.2019- 01.10.2019</p> <p>02.10.2019- 13.10.2019</p> <p>01.04.2019- 30.04.2019</p>	<p>О.Б.Василенко, начальник финансово- экономического</p>
4.	1.4	Грантовая поддержка творческих коллективов муниципальных учреждений культуры и		без финансирования		

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
		искусства	Согласование проекта	без финансирования	06.05.2019-31.05.2019	отдела управления культуры администрации УГО М.Ю.Гольская (далее- М.Ю.Гольская)
	Проведение конкурса (сбор и предоставление документов на конкурс) для получения гранта творческому коллективу		без финансирования	01.07.2019-30.09.2019		
	Сбор и предоставление документов на конкурс для получения гранта творческому коллективу			01.07.2019-30.09.2019		
	Заключение соглашения о предоставлении гранта, оформление приложений к соглашению			01.10.2019-20.11.2019		
	оплата договоров на приобретение и предоставление услуг творческому коллективу			29.11.2019-31.12.2019		
	Предоставление субсидии победителям конкурса		600,00	01.08.2019-31.08.2019		
	Составление сметы на реализацию субсидии победителям конкурса			15.11.2019		

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
5.			<p>Заключение договоров на изготовление мебельного комплекса для костюмерной</p> <p>Оплата услуг за изготовление мебельного комплекса для костюмерной</p>		22.11.2019	
	1.5.	<p>обеспечение выполнения муниципального задания на оказание услуг и выполнение работ по библиотечному, информационному и справочно-библиографическому обслуживанию, просветительской деятельности, формированию, обработке и хранению библиотечных фондов</p>	<p>Оказание услуг по библиотечному обслуживанию населения в рамках выполнения муниципального задания МБУК «Централизованная библиотечная система»</p>	56 916 ,55	01.01.2019-31.12.2019г.	Е.В.Шаган

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
6.	1.6.	Обеспечение выполнения муниципального задания на оказание услуг по предоставлению дополнительного образования детей	Оказание услуг дополнительного образования детей в рамках выполнения муниципального задания МБУ ДО «Детская школа искусств Уссурийского городского округа»	59 878,98	09.01.2019 - 31.12.2019	О.К. Дмитренко
7.	1.7.	Обеспечение выполнения муниципального задания на оказание услуг и выполнение работ по организации спектаклей	Оказание услуг и выполнение работ по организации спектаклей МБУК «Театр драмы УГО им. В.Ф. Комиссаржевской»	52 444,66	09.01.2019 - 31.12.2019	А.В. Борисов
8.	1.8.	Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек	Разработка и составление сметы на создание новых постановок и показ спектаклей на стационаре	без финансирования	01.09.2019- 15.09.2019	А.В. Борисов, М.Ю. Гольская
			Подготовка документации и проведение процедур на создание новых постановок и показ спектаклей на стационаре	без финансирования	15.09.2019- 15.10.2019	
			Заключение договоров на создание новых постановок и показ спектаклей на стационаре	без финансирования	16.10.2019- 31.10.2019	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Планный срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
			<p>Оплата договоров на создание новых постановок и показ спектаклей на стационаре</p> <p>Разработка и составление сметы на укрепление материально-технической базы</p> <p>Подготовка документации и проведение процедур на укрепление материально-технической базы</p> <p>Заключение договоров на укрепление материально-технической базы</p> <p>Оплата договоров на укрепление материально-технической базы</p>	3000,00	04.06.2019-31.10.2019	
				без финансирования	18.03.2019-15.04.2019	
				без финансирования	16.04.2019-30.06.2019	
				без финансирования	22.04.2019-20.09.2019	
				2561,95	04.06.2019-13.11.2019	
9.	1.9.	Обеспечение выполнения муниципального задания на оказание музейных услуг и выполнение работ	Оказание музейных услуг в рамках выполнения муниципального задания МБУК «Уссурийский музей»	9133,42	01.01.2019-31.12.2019	Ю.В. Богданова
10.	1.10.	Обеспечение выполнения муниципального задания на выполнение	Оказание услуг по проведению культурно-досуговых мероприятий в рамках выполнения муниципального задания МБУК	103676,46	09.01.2019-31.12.2019	О.З. Геладзе, Е.А. Вовк

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
11.	1.11	Обеспечение выполнения муниципального задания на выполнение работ по организации деятельности клубных формирований	«Централизованная система», МАУК «Горизонт» Оказание услуг клубных формирований в рамках выполнения муниципального задания МБУК «Централизованная система», МАУК «Горизонт»	39331,24	09.01.2019 - 31.12.2019	Е.А. Вовк, О.З. Геладзе
12.	1.12.	Обеспечение выполнения муниципального задания на оказание услуг и выполнение работ в местах массового отдыха	Оказание услуг и выполнение работ по организации выполнения муниципального задания МАУК «Городские парки»	12 388,50	09.01.2019 - 31.12.2019	Д.В. Миренков
13.	1.13.	Обеспечение выполнения функций управления культуры администрации Уссурийского городского округа	Выплата заработной платы работникам управления культуры, выплата пособий, отчисления в фонды, обновление программного обеспечения	8 462,97	09.01.2019 - 31.12.2019	М.Ю.Гольская

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Планный срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
14.	2.	Материально - техническое обеспечение учреждений культуры и искусства		17445,95		
15.	2.1.	Приобретение компьютерного оборудования для обновления рабочих мест сотрудников	Поиск поставщиков, заключение договоров Оплата договоров, получение компьютерного оборудования	без финансирования 320,00	15.02.2019-15.08.2019 01.03.2019-30.09.2019 26.03.2019-05.04.2019	Е.В Шаган, Ю.В. Богданова
16.	2.2	Приобретение светотехнического, звукоусиливающего и иного специального оборудования для муниципальных культурно – досуговых учреждений, оборудованном, мебелью и музыкальной литературой	Составление сметы расходов Подготовка тех. задания Размещение аукциона в ЕИС Проведение аукциона Заключение контракта Приобретение оборудования (оплата)	7220,97	01.04.2019-30.04.2019 19.09.2019-17.09.2019 02.10.2019-01.04.2019-30.04.2019 20.06.2019 05.07.2019 23.07.2019 30.09.2019	Е.А. Вовк, М.Ю. Гольская

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Планный срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
			Заключение договоров на приобретение комплектов музыкального оборудования (клуб с. Красный Яр, ДК с. Алексей-Никольское, ДК «Авангард» с. Борисовка)		02.10.2019	
			Оплата за поставку комплектов музыкального оборудования		20.11.2019	
			Заключение договоров на приобретение светотехнического и музыкального оборудования для ДК с. Новоникольск		30.09.2019 02.10.2019	
			Оплата за светотехническое и музыкальное оборудование для ДК с. Новоникольск		17.10.2019 22.10.2019 29.10.2019	
			Подготовка тех. Задания и документации для размещения аукциона на приобретение автобуса		10.06.2019- 24.06.2019	
			Размещение аукциона в ЕИС		24.07.2019	
			Проведение аукциона		05.08.2019	
			Заключение договора		16.08.2019	
			Приобретение (оплата)		18.09.2019	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
17.	2.3.	Оснащение музыкальными инструментами МБУДО «ДШИ УГО»	<p>Разработка и составление сметы на приобретение музыкальных инструментов</p> <p>Разработка технического задания на приобретение музыкальных инструментов</p> <p>Подготовка документации для проведения торгов на приобретение музыкальных инструментов</p> <p>Проведение торгов на приобретение музыкальных инструментов</p> <p>Заключение договоров на приобретение музыкальных инструментов</p> <p>Оплата договоров на приобретение музыкальных инструментов</p>	без финансирования	<p>17.06.2019-28.06.2019</p> <p>01.07.2019-31.07.2019</p> <p>01.08.2019-30.08.2019</p> <p>02.09.2019-15.10.2019</p> <p>16.10.2019-31.10.2019</p> <p>01.11.2019-30.11.2019</p> <p>19.04.2019-30.04.2019</p> <p>29.04.2019-30.04.2019</p>	О.К. Дмитренко, М.Ю. Гольская
			Доведение лимитов и заключение соглашения с МБУДО «ДШИ УГО»	без финансирования		
			Внесение изменений и публикация плана ФХД МБУДО «ДШИ УГО»	без финансирования		

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
			Внесение изменений и публикация плана закупок и плана-графика	без финансирования	06.05.2019-08.05.2019	
			Проведение закупочных процедур (включая работу комиссии, проведение тендера, рассмотрение заявок, подписание протокола, публикация необходимых документов в ЕИС)	без финансирования	03.06.2019-05.06.2019	
			Подписание контракта с поставщиком		15.05.2019-07.08.2019	
			Исполнение контракта согласно условиям (включая поставку товара поставщиком, подписание документов, экспертизу, оплату заказчиком)	7 658,88	16.07.2019-31.12.2019	
			Закрытие контракта (размещение в ЕИС документов поставки и оплаты согласно срокам)	без финансирования	16.07.2019-31.12.2019	
18.	2.4.	Полнение фондов музея	Поиск необходимых для пополнения фондов предметов Заключение договоров на приобретение предметов, приобретение предметов	без финансирования 100,00	01.04.2019-30.05.2019 15.06.2019-16.09.2019	Ю.В. Богданова
19.	2.5.	Приобретение оборудования для хранения и сохранности	Заключение договоров на приобретение оборудования	без финансирования	01.03.2019-29.08.2019	Ю.В. Богданова

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Планный срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
		музейных фондов	Приобретение оборудования для хранения и сохранности музейных предметов	250,00	01.04.2019-03.09.2019	
20.	2.6.	Приобретение мебели (шкафы, столы, стулья, кресла) для учреждений культуры	Поиск поставщиков, заключение договоров Оплата договоров, получение товара	без финансирования	01.02.2019-01.03.2019	Е.В.Шаган
21.	2.7.	Комплектование книжных фондов обеспечение информационно-техническим оборудованием библиотек, в том числе подписка на периодические издания	Поиск издательств для приобретения книжной продукции Размещение извещений на сайте ЕИС на закупку книжной продукции Заключение контракта, договоров на поставку книжной продукции, предоставление доступа к материалам электронных библиотек Оплата контракта, договоров	100,00 без финансирования без финансирования без финансирования	01.03.2019-29.03.2019 01.03.2019-29.03.2019 16.04.2019-14.06.2019 28.06.2019-30.09.2019	Е.В.Шаган М.Ю. Гольская
			Оплата контракта, договоров	1 200,00	13.06.2019-30.09.2019	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Планный срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
			Получение товара		15.07.2019-31.12.2019	
			Комплектование книжных фондов и обеспечение информационно-техническим оборудованием библиотек, в т.ч. подписка на периодические издания	146,10	01.08.2019-20.08.2019	
	2.8.	Оснащение муниципальных библиотек техническими средствами, компьютерным оборудованием	Поиск поставщиков, заключение договоров	без финансирования	17.08.2019-22.08.2019	Е.В. Шаган
			Оплата договоров, получение компьютерного оборудования	50,00	22.08.2019-30.09.2019	
22.	2.9.	Предоставление доступа пользователей библиотек к электронным ресурсам через сеть Интернет	Приобретение услуг связи ежемесячно	400,00	01.01.2019-31.12.2019	Е.В. Шаган

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
Мероприятия по исполнению задачи № 2 «Создание условий для развития местного традиционного художественного творчества, сохранения и развития народных художественных промыслов, популяризация творческих коллективов Уссурийского городского округа»						
23.	3.	Региональный, всероссийский, международный культурный обмен, проведение семинаров		559,21		
24.	3.1	Участие в фестивалях и конкурсах международного, федерального и регионального уровня	Составление и подача заявок на участие в фестивалях и конкурсах федерального уровня	без финансирования	01.02.2019-29.03.2019	Е.А. Вовк, О.К. Дмитренко, О.З.Геладзе О.В. Зимаева, М.Ю. Гольская
			Составление смет расходов	без финансирования	01.04.2019-08.04.2019	
			Заключение договоров и оплата организационных взносов, расходов на проезд, проживание, питание представителям округа для участия в мероприятиях регионального уровня в области культурно-досуговой деятельности	без финансирования	18.02.2019-20.05.2019	
		Оплата организационных взносов, расходов на проезд, проживание, питание		297,36	01.06.2019-28.06.2019 19.03.2019-30.03.2019	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Планный срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
25.	3.2.	Международное и региональное сотрудничество, в том числе прием, размещение, питание делегаций, подарки	Оплата услуг по приему, размещению, питанию делегаций, приобретение подарков	25,00	01.02.2019-31.12.2019	О.З.Геладзе М.Ю. Гольская
26.	3.3	Организация, проведение, участие в обучающих семинарах и тренингах, повышение квалификации, повышение независимой оценки качества оказания услуг муниципальными учреждениями культуры и искусства УГО	Разработка и утверждение смет на участие в обучающих семинарах и тренингах, обучение на курсах повышения квалификации	без финансирования	01.03.2019-11.03.2019	Е.А. Вовк, О.К. Дмитренко, Е.В.Шаган, О.В. Зимаева, М.Ю.Гольская
			Заключение договоров на оплату организационных взносов для участия в обучающих семинарах и тренингах, обучение на курсах повышения квалификации			
27.	3.5.	Поддержка гастрольной деятельности	Оплата организационных взносов для участия в обучающих семинарах и тренингах, обучение на курсах повышения квалификации	36,85	22.01.2019-29.12.2019	
			Участие в обучающих семинарах и тренингах, повышение квалификации	0,00	22.01.2019-29.12.2019	
			Разработка и утверждение сметы на участие в гастролях	без финансирования	03.06.2019-14.06.2019	А.В. Борисов

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Планный срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
Мероприятия по исполнению задачи № 3 «Создание условий безопасности в муниципальных учреждениях культуры и искусства»						
28.	4.	Обеспечение безопасности деятельности учреждений культуры и искусства		2221,38		
29.	4.1	Оснащение и обслуживание муниципальных учреждений культуры спец. оборудованием для обеспечения комплексных мер по профилактике терроризма и	Составление смет Заключение договора на техническое обслуживание средств тревожной сигнализации Оплата услуг за техническое обслуживание средств тревожной сигнализации Заключение договора на техническое обслуживание средств охранной сигнализации	1194,00	29.12.2018-04.10.2019 01.01.2019 01.07.2019 25.01.2019-25.12.2019 01.01.2019 01.07.2019	Е.А. Вовк, Ю.В. Богданова, Е.В. Шаган
			Подготовка документации и проведение процедур на участие в гастрольях	без финансирования	17.06.2019-24.06.2019	
			Заключение договоров на оплату проживания участникам гастролей, оплата проживания	200,00	17.10.2019	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
		экстремизма	<p>Оплата услуг за техническое обслуживание средств охранной сигнализации</p> <p>Заключение договора на услуги по вневедомственной охране</p> <p>Оплата услуг по вневедомственной охране</p> <p>Заключение договора на техническое обслуживание видеонаблюдения</p> <p>Оплата услуг за техническое обслуживание видеонаблюдения</p> <p>Подготовка технического задания на проведение аукциона по установке охранной сигнализации в ДК Родина</p> <p>Размещение аукциона</p> <p>Проведение аукциона</p> <p>Заключение договора на установку охранной сигнализации в ДК Родина</p> <p>Установка охранной сигнализации в ДК Родина</p> <p>Оплата услуг за установку охранной сигнализации в ДК Родина</p>		<p>25.01.2019-25.12.2019</p> <p>09.01.2019</p> <p>25.01.2019-25.12.2019</p> <p>01.01.2019-01.07.2019</p> <p>25.01.2019-25.12.2019</p> <p>01.04.2019-30.04.2019</p> <p>06.05.2019-17.05.2019</p> <p>20.05.2019-07.06.2019</p> <p>10.06.2019-17.06.2019</p> <p>17.06.2019-28.06.2019</p> <p>04.07.2019-</p>	Е.А. Вовк

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
30.	4.2	Предупреждение пожаров и противопожарная защита объектов (обслуживание, ремонт, монтаж АПС, зарядка огнетушителей, обработка деревянных конструкций огнезащитными средствами)	<p>Заключение договоров на приобретение защитных конструкций на объектах ЦБС</p> <p>Приобретение защитных конструкций на объекты ЦБС</p> <p>Составление смет</p> <p>Проверка и зарядка огнетушителей</p> <p>Техническое обслуживание пожарной сигнализации ежемесячно</p> <p>Заключение договоров на изготовление ПСД, проведение государственной экспертизы на установку АПС (Библиотека № 12 с. Новоникольск)</p> <p>Выполнение работ по изготовлению ПСД, проведение государственной экспертизы, оплата</p> <p>Заключение договора на монтаж АПС, монтаж АПС и оплата договора (Библиотека № 12</p>	1027,38	<p>01.03.2019-01.04.2019</p> <p>01.04.2019-31.05.2019</p> <p>21.01.2019-15.02.2019</p> <p>04.10.2019-22.10.2019</p> <p>21.01.2019-31.12.2019</p> <p>09.01.2019-31.12.2019</p> <p>15.03.2019-29.03.2019</p> <p>29.03.2019-28.06.2019</p> <p>15.06.2019-30.07.2019</p>	<p>Е.В.Шаган</p> <p>Е.А. Вовк, Е.В.Шаган, Ю.В. Богданова</p>

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Планный срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
			с.Новоникольск)			
			Ежемесячное обслуживание АПС		21.01.2019-31.12.2019	
			Заключение договора на ТО систем пожарной сигнализации		01.01.2019-01.07.2019	
			Оплата услуг по ТО систем пожарной сигнализации		25.01.2019-25.12.2019	
			Заключение договора на перезарядку огнетушителей		23.09.2019-30.09.2019	
			Проверка огнетушителей, оплата услуг перезарядки огнетушителей		01.10.2019-31.10.2019	
			Заключение договоров на обработку деревянных конструкций кровли огнезащитными средствами		22.07.2019-31.07.2019	
			Оплата услуг обработки деревянных конструкций кровли огнезащитными средствами		01.08.2019-30.08.2019	
			Заключение договоров на поверку (обслуживание) пожарных кранов		20.07.2019-03.06.2019	
			Заключение договора на услуги по огнезащитной обработке кровли металлических конструкций кровли огнезащитными средствами		14.10.2019	
			Оплата услуг по огнезащитной обработке металлических конструкций кровли		07.11.2019	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
			огнезащитными средствами			
			Оплата услуг поверки (обслуживание) пожарных кранов		03.06.2019-28.06.2019	
			Заключение договоров на проверку пожарных лестниц		23.09.2019-30.09.2019	
			Оплата услуг проверки пожарных лестниц		01.10.2019-31.10.2019	
			Заключение договоров на приобретение аккумуляторов, извещателей, элементов питания для АПС		19.03.2019 29.03.2019 29.08.2019-06.09.2019	
			Приобретение аккумуляторов, извещателей, элементов питания для АПС (оплата)		19.03.2019 29.03.2019 29.08.2019 06.09.2019-30.09.2019	
			Заключение договора на приобретение планов эвакуации		14.03.2019-28.10.2019	
			Приобретение планов эвакуации (оплата)		19.03.2019-30.10.2019	
Мероприятия по исполнению задачи № 4 «Проведение капитального ремонта, реконструкции, благоустройства учреждений культуры и искусства, обустройство мест массового отдыха населения»						

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Планоый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
31.	5.	Реконструкция, ремонт и благоустройство учреждений культуры и искусства		20656,26		
32.	5.1	Капитальный ремонт и благоустройство учреждений культуры	<p>Разработка технического задания на проведение аукциона по капитальному ремонту в ДК с. Корсаковка (замена пола, штукатурка и побелка стен, побелка потолка) и по капитальному ремонту а клубе с. Богатырка (замена кровли, ремонт потолка)</p> <p>Размещение аукционов на капитальный ремонт в ДК с. Корсаковка, клубе с. Богатырка</p> <p>Проведение аукционов на капитальный ремонт в ДК с. Корсаковка, клубе с. Богатырка</p> <p>Заключение контрактов на капитальный ремонт в ДК с. Корсаковка, клубе с. Богатырка</p>		<p>13.03.2019-29.03.2019</p> <p>ДК с. Корсаковка-23.04.2019 Клуб с. Богатырка-27.06.2019</p> <p>ДК с. Корсаковка-13.05.2019 Клуб с. Богатырка-11.07.2019</p> <p>ДК с. Корсаковка-28.05.2019 Клуб с.</p>	<p>Е.А. Вовк, М.Ю. Гольская</p>

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Планный срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
					Богатырка-23.07.2019-	
			Выполнение работ по капитальному ремонту в ДК с. Корсаковка, клубе с. Богатырка		ДК с. Корсаковка-28.05.2019-04.09.2019 Клуб с. Богатырка-23.07.2019-23.10.2019	
			Оплата услуг за выполнение работ по капитальному ремонту в ДК с. Корсаковка, в клубе с. Богатырка		ДК с. Корсаковка-21.08.2019-15.10.2019 Клуб с. Богатырка-07.11.2019-22.11.2019	
			Заключение договора на разработку ПСД по объекту: Капитальный ремонт клуба п. Черняховский		24.04.2019	
			оплата услуг за разработку ПСД по объекту: Капитальный ремонт клуба п. Черняховский		02.07.2019	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Планный срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
			Заключение договора на проверку достоверности сметной стоимости «Капитальный ремонт клуба п. Черняховский»		07.08.2019	
			Оплата услуг за проведение проверки достоверности сметной стоимости «Капитальный ремонт клуба п. Черняховский»		09.08.2019	
			Заключение договора на разработку ПСД по объекту: Капитальный ремонт клуба с. Кондратеновка		24.04.2019	
			оплата услуг за разработку ПСД по объекту: Капитальный ремонт клуба с. Кондратеновка		20.06.2019	
			Заключение договора на проверку достоверности сметной стоимости «Капитальный ремонт клуба с. Кондратеновка		20.06.2019	
			Оплата услуг за проведение проверки достоверности сметной стоимости «Капитальный ремонт клуба с. Кондратеновка»		21.06.2019	
			Заключение договора на разработку сметной документации «Капитальный ремонт клуба с. Дубовый ключ (замена окон и дверей)», «Капитальный ремонт клуба с. Баневурово (замена		11.06.2019	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Планный срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
			кровли)»			
			Оплата услуг за разработку сметной документации «Капитальный ремонт клуба с. Дубовый ключ (замена окон и дверей)», «Капитальный ремонт клуба с. Баневурово (замена кровли)»		20.06.2019	
			Заключение договора на изготовление проектной документации на «Капитальный ремонт клуба с. Баневурово (замена кровли)»		01.07.2019	
			Оплата услуг за изготовление проектной документации на «Капитальный ремонт клуба с. Баневурово (замена кровли)»		09.07.2019	
			Заключение договора на проверку достоверной сметной стоимости «Капитальный ремонт клуба с. Дубовый ключ (замена окон и дверей)»		31.07.2019	
			Оплата услуг за проверку достоверной сметной стоимости «Капитальный ремонт клуба с. Дубовый ключ (замена окон и дверей)»		02.08.2019	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Планный срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
			Заключение договора на проверку достоверной сметной стоимости «Капитальный ремонт клуба с. Баневурово (замена кровли)»		08.08.2019	
			Оплата услуг за проверку достоверной сметной стоимости «Капитальный ремонт клуба с. Баневурово (замена кровли)»		13.08.2019	
			Ежемесячные взносы в Фонд капитального ремонта	195,09	01.01.2019-31.12.2019	Е.В. Шаган., М.Ю. Гольская
			Дефектование объектов в ЦДБ (ул. Некрасова, 37), библиотека № 10 (ул. Францева, 15), библиотека № 12 (с. Новоникольск)	без финансирования	09.01.2019-31.01.2019	Е.А. Вовк
			Поиск организаций по разработке проектно-сметной документации, заключение договора	без финансирования	01.02.2019-06.02.2019	Ю.В. Богданова,
			Разработка проектно-сметной документации проектной организацией	без финансирования	06.02.2019-23.03.2019	
			Принятие работ, оплата договора по разработке проектно-сметной документации	203,34	23.03.2019-29.03.2019	
			Подача документов через сайт "Госуслуги", заключение договора на проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации: (оплата 100 % аванс за проведение экспертизы, после	36,00	01.04.2019-07.06.2019	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Планный срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
			документы исполняются).			
			Получение заключения экспертизы по проектно-сметной документации. Капитальный ремонт помещений с заменой дверей в клубе с. Утесное Заключение договора на актуализацию проекта капитального ремонта здания музея (2014 года) Получение проекта Капитальный ремонт и благоустройство учреждений культуры Выполнение работ по реконструкции здания ДК Оплата за выполнение работ по реконструкции здания ДК с. Новоникольск Оплата услуг строительного контроля «Реконструкция здания ДК с. Новоникольск»	без финансирования 439,95 без финансирования 950,51 3675,78 13182,54	16.05.2019-15.07.2019 18.12.2019-30.12.2019 01.02.2019-25.07.2019 21.02.2019-29.11.2019 до 30.11.2019 до 04.11.2019 по факту выполненных работ на основании предоставленных КС-2 КС-3 до 25.12.2019 14.02.2019-01.10.2019	Е.А. Вовк, М.Ю. Гольская
33.	5.2.	Реконструкция и благоустройство ДК с.Новоникольск по адресу с. Новоникольск, ул. Советская, 78 (в том числе разработка проектно-сметной документации, проведение строительной экспертизы, инженерно-				

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Планный срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
		геологических изысканий)	Заключение договора на оказание услуг строительного контроля «Реконструкция здания ДК с. Новоникольск»		02.10.2019-02.12.2019	
			Оплата услуг по строительному контролю «Реконструкция здания ДК с. Новоникольск»		01.11.2019-01.12.2019	
			Сбор коммерческих предложений и подготовка технического задания на проведение аукциона на установку системы видеонаблюдения в ДК с. Новоникольск		01.02.2019-28.02.2019	
			Размещение аукциона на установку системы видеонаблюдения в ДК с. Новоникольск		04.03.2019-05.03.2019	
			Проведение аукциона на установку системы видеонаблюдения в ДК с. Новоникольск		12.03.2019-22.03.2019	
			Заключение контракта		03.04.2019	
			Выполнение работ по установке системы видеонаблюдения в ДК с. Новоникольск		10.04.2019-20.09.2019	
			Оплата за выполнение работ по установке системы видеонаблюдения в ДК с. Новоникольск		03.07.2019	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
			<p>Сбор коммерческих предложений и подготовка технического задания на проведение аукциона на монтаж пожарной и охранной сигнализации в ДК с. Новоникольск</p> <p>Размещение аукциона на монтаж пожарной и охранной сигнализации в ДК с. Новоникольск</p> <p>Проведение аукциона на монтаж пожарной и охранной сигнализации в ДК с. Новоникольск</p> <p>Заключение контракта на монтаж пожарной и охранной сигнализации в ДК с. Новоникольск</p> <p>Выполнение работ по установке пожарной и охранной сигнализации в ДК с. Новоникольск</p> <p>Оплата услуг за монтаж пожарной и охранной сигнализации в ДК с. Новоникольск</p> <p>Сбор коммерческих предложений и подготовка технического задания на проведение аукциона на установку системы охранной сигнализации в ДК с. Новоникольск</p> <p>Размещение аукциона на установку системы охранной сигнализации в ДК с. Новоникольск</p>		<p>01.02.2019-28.02.2019</p> <p>05.03.2019</p> <p>29.03.2019</p> <p>18.04.2019</p> <p>08.10.2019</p> <p>07.11.2019</p> <p>01.02.2019-28.02.2019</p> <p>04.03.2019-05.03.2019</p>	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Планный срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
			<p>Проведение аукциона на установку системы охранной сигнализации в ДК с. Новоникольск</p> <p>Заключение договора</p> <p>Выполнение работ по установке системы охранной сигнализации в ДК с. Новоникольск</p> <p>Оплата за выполнение работ по установке системы охранной сигнализации в ДК с. Новоникольск (оплата)</p> <p>Сбор коммерческих предложений и подготовка технического задания на проведение аукциона на поставку мебели в ДК с. Новоникольск</p> <p>Размещение аукциона на поставку мебели в ДК с. Новоникольск (металлические шкафы)</p> <p>Проведение аукциона на поставку мебели в ДК с. Новоникольск (металлические шкафы)</p> <p>Заключение контракта на поставку металлических шкафов</p> <p>Оплата за поставку металлических шкафов</p> <p>Сбор коммерческих предложений и подготовка технического задания</p>		<p>12.03.2019-22.03.2019</p> <p>02.04.2019-05.04.2019</p> <p>10.04.2019-20.09.2019</p> <p>до 31.10.2019</p> <p>01.02.2019-28.02.2019</p> <p>15.05.2019</p> <p>30.05.2019</p> <p>17.06.2019</p> <p>29.07.2019</p> <p>01.02.2019-28.02.2019</p>	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Планный срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
			на приобретение компьютерной техники в ДК с. Новоникольск		12.03.2019	
			Заключение договора на приобретение компьютерной техники в ДК с. Новоникольск (моноблок и МФУ)			
			Поставка компьютерной техники в ДК с. Новоникольск (оплата)		до 31.03.2019	
			Сбор коммерческих предложений и подготовка технического задания на приобретение кресел для зрительного зала в ДК с. Новоникольск		01.02.2019-28.02.2019	
			Размещение аукциона на приобретение кресел для зрительного зала в ДК с. Новоникольск		04.03.2019-05.03.2019	
			Проведение аукциона на приобретение кресел для зрительного зала в ДК с. Новоникольск		12.03.2019-22.03.2019	
			Заключение контракта на приобретение кресел для зрительного зала в ДК с. Новоникольск		29.04.2019	
			Поставка кресел для зрительного зала в ДК с. Новоникольск (оплата)		23.07.2019	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Планный срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
			<p>Заключение договора на приобретение стеллажей</p> <p>Оплата за приобретение стеллажей</p> <p>Заключение договора на приобретение настенных панелей, вешалок</p> <p>Оплата за приобретение настенных панелей, вешалок</p> <p>Заключение договора на приобретение мебели (стул, банкетка, кресло)</p> <p>Оплата за приобретение мебели (стул, банкетка, кресло)</p> <p>Заключение договора на приобретение мебели (тумба, шкаф-стеллаж, гардероб, столы)</p> <p>Оплата за приобретение мебели (тумба, шкаф-стеллаж, гардероб, столы)</p> <p>Заключение договора на приобретение доски гладильная, утюг</p> <p>Оплата за приобретение доски гладильная, утюг</p> <p>Заключение договора на изготовление гримерных столиков</p>		<p>27.05.2019</p> <p>30.05.2019</p> <p>31.05.2019</p> <p>11.06.2019-24.07.2019</p> <p>11.06.2019</p> <p>19.06.2019</p> <p>18.06.2019</p> <p>24.06.2019</p> <p>24.06.2019</p> <p>04.07.2019</p> <p>01.04.2019</p>	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Планный срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
			<p>Оплата услуг за изготовление гримерных столиков</p> <p>Заключение договора на приобретение материалов для изготовления механики сцены</p> <p>Оплата за приобретение материалов для изготовления механики сцены</p> <p>Заключение договора на изготовление и монтаж оборудования для сцены</p> <p>Оплата за изготовление и монтаж оборудования для сцены</p> <p>Заключение договора на приобретение одежды сцены</p> <p>Оплата за приобретение одежды сцены</p> <p>Заключение договора на проведение строительного-технической экспертизы пристройки ДК с. Новоникольск</p> <p>Оплата за строительного-технической экспертизы пристройки ДК с. Новоникольск</p> <p>Заключение договора на приобретение урн</p> <p>Оплата за приобретение урн</p>		<p>18.04.2019-06.06.2019</p> <p>15.07.2019</p> <p>16.07.2019</p> <p>01.08.2019</p> <p>06.08.2019, 17.09.2019</p> <p>13.09.2019</p> <p>17.09.2019, 30.09.2019</p> <p>29.06.2019</p> <p>30.07.2019, 16.08.2019</p> <p>08.10.2019</p> <p>24.10.2019</p>	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Планный срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
			<p>Заключение договора на приобретение зеркала</p> <p>Оплата за приобретение зеркала</p> <p>Заключение договора на подключение к системе холодного водоснабжения</p> <p>Оплата за подключение к системе холодного водоснабжения</p> <p>Заключение договора на изготовление хореографических станков</p> <p>Оплата услуг за изготовление хореографических станков</p> <p>Ввод в эксплуатацию здания ДК с. Новоникольск.</p>		<p>21.10.2019</p> <p>25.10.2019</p> <p>17.10.2019</p> <p>29.10.2019</p> <p>25.10.2019</p> <p>11.11.2019</p> <p>До 15.12.2019</p>	
34.	5.3.	Благоустройство подведомственных парков и скверов	Выполнение и оплата работ на приобретение рассады, обрезку и вывоз поваленных деревьев, приобретение саженцев, отсыпку территории	1973,05	01.03.2019-31.12.2019	Д.В.Миренков, М.Ю. Гольская

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
Мероприятия по исполнению задачи № 5 «Сохранение и популяризация объектов культурного наследия и памятников, расположенных на территории Уссурийского городского округа»						
35.	6.	Оформление в муниципальную собственность и обеспечение сохранности объектов культурного наследия и памятников		2736,62		
36.	6.2.	Разработка охранных зон и границ территорий памятников истории и культуры	Заключение договоров на определение границ территорий 5 ОКН (Сооружение - братская могила, красногвардейцам, погибшим за Советскую власть в бою с японскими интервентами 4-6 июля 1918 года, Сооружение - могила Писарева Константина Исидоровича первого председателя исполкома сельского совета, убитого кулаками, Сооружение - захоронение воинов Советской Армии, павших в боях с японскими милитаристами в августе года 1945,	без финансирования	01.03.2019 - 15.03.2019	Ю.В. Богданова,

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
			Сооружение -Памятник (Борцам за власть Советов)			
			Выполнение работ по определению границ территорий 4-х ОКН (Сооружение - братская могила, красногвардейцам, погибшим за Советскую власть в бою с японскими интервентами 4-6 июля 1918 года, Сооружение - могила Писарева Константина Исидоровича первого председателя исполкома сельского совета, убитого кулаками, Сооружение - Захоронение воинов Советской Армии, павших в боях с японскими милитаристами в августе года 1945, Сооружение - Памятник Борцам за власть Советов	478,40	16.08.2019 – 10.11.2019	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
37.	6.5.	Проведение оценки объектов культурного наследия (35шт.)	Заключение договоров на определение границ территорий 2-х ОКН при возможной дополнительной передаче	без финансирования	01.07.2019-31.10.2019	
			Выполнение работ по определению границ территорий 2-х ОКН при возможной дополнительной передаче	0,00	02.07.2019-31.12.2019	
38.	6.7.	Текущий ремонт, содержание и благоустройство памятников, мемориальных объектов Воинской славы, объектов культурного наследия, ремонтно-реставрационные работы объектов культурного наследия, комплексные мероприятия по видеофиксации	Проведение оценки стоимости культурного наследия (35шт.)	9,00	до 31.12.2019	управление имущественных отношений администрации УГО
			Заключение договора на выполнение работ по благоустройству 13 памятников	без финансирования	15.01.2019 - 31.12.2019	
			Выполнение работ по благоустройству 13 памятников	848,23	15.01.2019 - 31.12.2019	
			Заключение договора на обслуживание видеонаблюдения	без финансирования	15.01.2019	
			Ежемесячное обслуживание видеорекамер		16.01.2019 - 31.12.2019	
			Заключение договора на выполнение работ по благоустройству ГРУ «Вечный огонь» (приобретение газа)	без финансирования	15.01.2019	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя	
		противоправных действий в отношении объектов культурного наследия	Выполнение работ по благоустройству ГРУ «Вечный огонь» (приобретение газа)	322,80	15.01.2019-31.12.2019		
			Заключение договора по техническому обслуживанию, аварийно-спасательному ГРУ «Вечный огонь»	без финансирования	01.03.2019-15.03.20019		
			Выполнение работ по техническому, аварийно-спасательному обслуживанию ГРУ «Вечный огонь», страхование ГРУ	72,70	15.03.2019-31.12.2019		
			Заключение договора на выполнение работ по текущему ремонту и благоустройству Стены памяти Мемориального комплекса Усурийцам погибшим в годы ВОВ 1941-1945 гг.	без финансирования	15.01.2019 - 20.11.2019		
			Выполнение работ по текущему ремонту и благоустройству памятников Стены памяти Мемориального комплекса Усурийцам погибшим в годы ВОВ 1941-1945 гг.	399,94	16.01.2019 - 31.12.2019		
			Заключение договора на экспертизу стоимости переданных объектов- 10	без финансирования	01.04.2019-15.04.219		
			Выполнение работ по экспертизе стоимости переданных объектов - 10	без финансирования	16.08.2019-30.11.2019		

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Планный срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
			<p>Заключение договора на выполнение работ по текущему ремонту и благоустройству Сооружение - Сооружение-Памятник (Борцам за власть Советов), Сооружение - могила Писарева Константина Исидоровича первого председателя исполкома сельского совета, убитого кулаками.</p> <p>Проведение работ по текущему ремонту кровли здания музея</p> <p>Выполнение работ по текущему ремонту и благоустройству Сооружение- Памятник Борцам за власть Советов</p> <p>Покос травы, уборка мусора, уборка снега, помывка</p>	<p>без финансирования</p> <p>490,00</p> <p>9,10</p> <p>106,45</p>	<p>01.05.2019-15.05.2019</p> <p>01.09.2019 30.12.2019</p> <p>16.08.2019-30.11.2019</p> <p>31.12.2019г.</p>	Е.Н. Лопатина
39.			Всего по МП:	428891,92		