



1109

**АДМИНИСТРАЦИЯ
УССУРИЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ**

РАСПОРЯЖЕНИЕ

28.12.2015

№ 367

г. Уссурийск

О внесении изменений
в распоряжение администрации
Уссурийского городского округа
от 18 декабря 2014 года № 326
«Об утверждении плана-графика
реализации мероприятий
муниципальной программы
«Повышение качества и доступности
предоставления государственных
и муниципальных услуг в Уссурийском
городском округе на 2013 - 2015 годы»
на 2015 год, утвержденной
постановлением администрации
Уссурийского городского округа
от 26 июля 2013 года № 2761-НПА

В соответствии со статьями 30(1), 31, 56 Устава Уссурийского городского округа, постановлением администрации Уссурийского городского округа от 31 марта 2015 года № 895-НПА «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Уссурийского городского округа и о признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов администрации Уссурийского городского округа», постановлением администрации Уссурийского городского округа от 26 июля 2013 года № 2761-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Уссурийском городском округе на 2013 – 2015 годы» (далее - Программа)

1. Внести в распоряжение администрации Уссурийского городского

0 1 0 8 9 3

округа от 18 декабря 2014 года № 326 «Об утверждении плана-графика реализации мероприятий муниципальной программы «Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Уссурийском городском округе на 2013-2015 годы» на 2015 год, утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа от 26 июля 2013 года № 2761-НПА (далее - распоряжение) следующие изменения:

а) план – график реализации мероприятий муниципальной программы «Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Уссурийском городском округе на 2013-2015 годы» на 2015 год, утвержденный распоряжением изложить в следующей редакции:

«План – график реализации мероприятий муниципальной программы «Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Уссурийском городском округе на 2013-2015 годы» на 2015 год:

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
1.	1	Организация и проведение встреч (семинаров) по вопросам предоставления муниципальных услуг с представителями общественности, бизнеса, участвующих в предоставлении (получении) муниципальной услуги	1. Составление плана (тематика) по проведению встреч (семинаров) по вопросам предоставления муниципальных услуг	без финансирования	с 12 января по 20 января 2015 год	Бычкова С.О. Полякова Н.С.
			2. Утверждение плана (тематика) по проведению встреч (семинаров) по вопросам предоставления муниципальных услуг заместителем главы админи-	без финансирования	с 19 января по 22 января 2015 года	Софиенко М.Ю.

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			страции, руководителем аппарата администрации			
			3. Информирование населения о проведении встреч (семинаров) по вопросам предоставления муниципальных услуг путем размещения в сети Интернет на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа, в средствах массовой информации	без финансирования	с 28 января по 30 января 2015 года с 28 апреля по 30 апреля 2015 года с 28 июля по 30 июля 2015 года с 28 октября по 30 октября 2015 года	Полякова Н.С. Бычкова С.О Эйснер О.В.
			4. Проведение встреч (семинаров) по вопросам предоставления муниципальных услуг	без финансирования	с 02 февраля по 27 февраля 2015 года с 04 мая по 27 мая 2015 года с 03 августа по 27 августа 2015 года с 02 ноября по 27 ноября 2015 года	Софиенко М.Ю. Панченко А.Е.
2.	3	Внесение изменений в административные регламенты предоставления муниципальных услуг, по результатам анализа проведения мониторинга качества пре-	1. Разработка анкеты для проведения мониторинга качества предоставления муниципальных услуг	без финансирования	с 12 января по 30 января 2015 года	Полякова Н.С.
			2. Выбор подлежащих мониторингу муниципальных услуг	без финансирования	с 12 января по 30 января 2015 года	Полякова Н.С.
			3. Проведение анкетирования	без финанси-	с 02 февраля по 31 марта	Сапонова Е.В.

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
		доставления муниципальных услуг	среди различных групп получателей муниципальной услуги и направление результатов анкетирования (анкет) в информационно-аналитическое управление администрации Уссурийского городского округа	рования	2015 года с 01 апреля по 30 июня 2015 года с 01 июля по 30 сентября 2015 года с 01 октября по 10 декабря 2015 года	Софиенко М.Ю.
			4. Подготовка и направление анализа о результатах проведения мониторинга управлению градостроительства, управлению имущественных отношений	без финансирования	с 06 апреля по 15 апреля 2015 года с 03 июля по 15 июля 2015 года с 05 октября по 15 октября 2015 года с 09 декабря по 15 декабря 2015 года	Полякова Н.С.
			5. Подготовка проекта корректирующих и предупреждающих мероприятий в виде «дорожной карты», направленных на устранение несоответствий, выявленных при проведении мониторинга	без финансирования	с 15 апреля по 22 апреля 2015 года с 15 июля по 22 июля 2015 года с 15 октября по 22 октября 2015 года с 15 декабря по 22 декабря 2015 года	Антосюк А.Г. Чеботкова О.А. Иноземцев С.В. Чеботкова О.А.
			6. Подготовка	без	с 15 апреля	Полякова Н.С.

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			промежуточно-го отчета о результатах мониторинга и предоставление его заместителям главы администрации Уссурийского городского округа по направлениям деятельности	финансирования	по 27 апреля 2015 года с 15 июля по 27 июля 2015 года с 15 октября по 26 октября 2015 года	
			7. Подготовка итогового отчета о результатах мониторинга и разработка плана мероприятий в целях повышения качества предоставления муниципальных услуг, согласование итогового отчета с заместителем главы администрации, руководителем аппарата администрации Уссурийского городского округа	без финансирования	с 15 декабря по 28 декабря 2015 года	Полякова Н.С.
			8. Предоставление главе администрации Уссурийского городского округа информации о результатах мониторинга качества предоставления муниципальных услуг (итоговый отчет)	без финансирования	с 22 декабря по 28 декабря 2015 года	Полякова Н.С.
3.	4	Размещение результатов	1. Размещение результатов	без финанс-	с 29 апреля по 30 апреля	Колесник В.Б.

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
		мониторинга качества предоставления муниципальных услуг на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа	мониторинга качества предоставления муниципальных услуг на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа	рования	2015 года с 29 июля по 30 июля 2015 года с 29 октября по 30 октября 2015 года с 29 декабря по 30 декабря 2015 года	Яриловец Я.В.
4.	10 ³	Выполнение проектных и строительно-монтажных работ по капитальному ремонту зданий (помещений), предназначенных для размещения многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг	Подготовка пакета документов для проведения аукциона на выполнение проектных работ по капитальному ремонту помещения (г. Уссурийск, ул. Тургенева, 2)	средства местного бюджета 6433,36 средства краевого бюджета 15011,17	с 16 марта по 21 апреля 2015 года	Галицкий А.А.
			2. Проведение аукциона (г. Уссурийск, ул. Тургенева, 2)		с 07 апреля по 30 апреля 2015 года	Гапицкий А.А.
			3. Заключение контракта на разработку проектно - сметной документации (г. Уссурийск, ул. Тургенева, 2)		с 05 мая по 19 мая 2015 года	Гапицкий А.А.
			4. Подготовка проектно – сметной документации (г. Уссурийск, ул. Тургенева, 2)		с 20 мая по 28 июля 2015 года	Гапицкий А.А.
			5. Проведение государственной экспертизы проектно - сметной документации (г. Уссурийск, ул. Тургенева, 2)		с 29 июля по 17 августа 2015 года	Гапицкий А.А.
			6. Подготовка пакета документов для про-			

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			ведения аукциона на строительномонтажные работы (г. Уссурийск, ул. Тургенева, 2):			
			6.1. на проведение кровельных работ		с 18 августа по 11 сентября 2015 года	Галицкий А.А.
			6.2. на проведение капитального ремонта помещения		с 21 сентября по 05 октября 2015 года	Гегальчий А.С.
			7. Заключение контракта на проведение строительномонтажных работ (г. Уссурийск, ул. Тургенева, 2):			
			7.1. на проведение кровельных работ		с 16 октября по 09 ноября 2015 года	Гегальчий С.А.
			7.2. на проведение капитального ремонта помещения		с 21 ноября по 30 ноября 2015 года	Ким Е.С.
			8.Проведение строительномонтажных работ (г. Уссурийск, ул. Тургенева, 2):			
			8.1. проведение кровельных работ	средства местного бюджета 1896,76 средства краевого бюджета 2105,33	с 03 ноября по 24 ноября 2015 года	Гегальчий С.А.
			8.2. проведение капитального ремонта помещения	средства местного бюджета 4486,60 средства краевого бюджета 12905,84	с 01 декабря по 31 декабря 2015 года	Ким Е.С.

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			9. Заключение контракта на выполнение работ по разработке дизайн - проекта на помещение по адресу: г. Уссурийск, ул. Некрасова, 91а	средства местного бюджета 50,00	с 18 ноября по 18 декабря 2015 года	Софиенко М.Ю.
5.	11	Приобретение мебели для оснащения создаваемых многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг	1. Подготовка пакета документов на осуществление закупки	средства местного бюджета 616,37 средства краевого бюджета 1438,20	с 01 августа по 01 сентября 2015 года	Софиенко М.Ю.
6.	18	Финансовое обеспечение деятельности МФЦ, в том числе: финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг; субсидии на иные цели	1. Перечисление субсидий на оказание муниципальных услуг	средства местного бюджета 14405,79 средства краевого бюджета 14405,79	с 12 января по 01 декабря 2015 года	Полешук М.Е.
			2. Перечисление субсидий на иные цели	средства местного бюджета 89,86	с 02 марта по 30 марта 2015 года	Полешук М.Е.
			3. Подготовка соглашения о предоставлении субсидий	без финансирования	с 05 мая по 23 мая 2015 года	Софиенко М.Ю.
7.	19	Реализация мероприятий «Дорожной карты» по переходу многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг	1. Заключение договоров на изготовление и установку рекламных постеров, фасадной вывески-кронштейн, табличек режима работы	средства местного бюджета всего 303,77, том числе средства местного	с 03 сентября по 15 декабря 2015 года	Софиенко М.Ю.

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
		Приморского края на единый фирменный стиль	для зданий МФЦ, расположенных по адресу: Приморский край, г. Уссурийск, ул. Некрасова, 91а; Приморский край, г. Уссурийск, ул. Тургенева, 2	бюджета 144,83		
			2. Заключение договора на изготовление полиграфической продукции	средства местного бюджета 158,94	с 03 сентября по 15 декабря 2015 года	Софиенко М.Ю.
			3. Изготовление и установка рекламных постеров, фасадной вывески-кронштейн, табличек режима работы для зданий МФЦ, расположенных по адресу: Приморский край, г. Уссурийск, ул. Некрасова, 91а; Приморский край, г. Уссурийск, ул. Тургенева, 2		с 01 октября по 25 декабря 2015 года	Софиенко М.Ю.
			4. Изготовление полиграфической продукции		с 01 октября по 25 декабря 2015 года	Софиенко М.Ю.

3. Информационно - аналитическому управлению администрации Уссурийского городского округа (Панченко) разместить настоящее распоряжение на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа.

Глава администрации
Уссурийского городского округа



Е.Е. Корж