



АДМИНИСТРАЦИЯ
УССУРИЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

10.04.2020

№ 148

г. Уссурийск

Об утверждении
плана-графика реализации
муниципальной программы
«Развитие информационно-
коммуникационных технологий
администрации Уссурийского
городского округа» на 2018 -
2023 годы», утвержденной
постановлением администрации
Уссурийского городского округа
от 10 октября 2016 года
№ 3103-НПА, на 2020 год

В соответствии с постановлением администрации Уссурийского городского округа от 31 марта 2015 года № 895-НПА «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Уссурийского городского округа и о признании утратившим силу некоторых нормативных правовых актов администрации Уссурийского городского округа» и в целях обеспечения контроля и ответственности за ходом реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие информационно-коммуникационных технологий администрации Уссурийского городского округа» на 2018 - 2023 годы» утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа от 10 октября 2016 года № 3103-НПА (далее - Программа).

1. Утвердить план-график реализации Программы на 2020 год (прилагается).

2. Общее управление и контроль за реализацией Программы

024633

осуществляет руководитель Программы – заместитель главы администрации, руководитель аппарата администрации Уссурийского городского округа (Малышева), в том числе организует реализацию программы, координацию деятельности по исполнению основных мероприятий Программы, осуществляет контроль за своевременной разработкой планов-графиков, составлением отчетности по исполнению мероприятий Программы, несет ответственность за достижение показателей (индикаторов) Программы.

3. Текущее управление реализацией Программы осуществляется ответственным исполнителем – управлением информатизации и организации предоставления муниципальных услуг администрации Уссурийского городского округа (Панченко) совместно с соисполнителем Программы – отделом информационной безопасности администрации Уссурийского городского округа (Гореликова), с участником Программы – муниципальным казенным учреждением «Административно-хозяйственное управление» администрации Уссурийского городского округа (Обуховский).

Ответственный исполнитель в процессе реализации Программы обеспечивает реализацию Программы, координацию деятельности соисполнителей Программы, внесение изменений в Программу, в том числе на основании предложений соисполнителей программы, и несет ответственность за своевременную реализацию мероприятий Программы, соблюдение сроков наступления контрольных событий, за достижение целевых показателей (индикаторов) Программы; запрашивает у соисполнителей Программы информацию, необходимую для подготовки отчетов по исполнению Программы, представляет сведения о ходе реализации Программы в управление экономического развития и финансовое управление администрации Уссурийского городского округа; ежеквартально проводит мониторинг реализации Программы и в установленные сроки предоставляет его результаты в управление экономического развития администрации Уссурийского городского округа.

Соисполнители Программы в процессе реализации Программы в рамках своей компетенции обеспечивают разработку и реализацию

основных мероприятий программы, представляют в пределах своей компетенции предложения ответственному исполнителю Программы по корректировке основных мероприятий программы; представляют в установленные сроки ответственному исполнителю Программы необходимую информацию для подготовки отчетов о финансировании, итогах реализации Программы.

4. Управлению информатизации и организации предоставления муниципальных услуг администрации Уссурийского городского округа (Панченко) разместить настоящее распоряжение на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа.

Глава Уссурийского городского округа



Е.Е. Корж

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации
Уссурийского городского округа
от 10.04.2020 № 148

План-график
реализации муниципальной программы
«Развитие информационно-коммуникационных технологий
администрации Уссурийского городского округа» на 2018-2023 годы» на 2020 год

№ п/ п	Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, контрольного события	Код бюджетной классификации				Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок реализации		Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.				
		Код главы (ГРБС)	Подраздел	Целевая статья	Вид Расходов			начало	окончание	всего	в том числе			
											федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Всего по муниципальной программе										11142,29	0,00	0,00	11142,29	0,00
Задача № 1. «Совершенствование (модернизация) информационно-коммуникационной инфраструктуры администрации Уссурийского городского округа»														
1	Развитие и обеспечение эксплуатации информационно-коммуникационной инфраструктуры администрации Уссурийского городского округа													
1.1	Приобретение средств вычислительной и организационной техники, серверного оборудования, программного обеспечения, развитие и обеспечение эксплуатации информационных систем, официального сайта администрации Уссурийского городского округа									7592,29	0,00	0,00	7592,29	0,00
	1) подготовка документации для проведения закупки на оказание информационных					А. В. Змеевский	Подготовлен пакет аукционной документации	01.12.2019	15.12.2019					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	услуг с использованием ранее установленных экземпляров специальных выпусков системы Консультант Плюс (проект муниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)													
	размещение извещения о проведении закупки					В. В. Обуховский	Извещение о проведении открытого аукциона размещено на ЕИС в сфере закупок	15.12.2019	30.12.2019					
	заключение контракта с исполнителем					В. В. Обуховский	Заключен муниципальный контракт	13.01.2020	30.01.2020					
	исполнение контракта исполнителем					В. В. Обуховский	Услуги оказаны в полном объеме.	31.12.2020						
	оплата контракта	001	0113	3300171010	242	В. В. Обуховский	Списание денежных средств с расчетного счета Заказ-	Оплата производится в течение 15 рабочих дней со дня подписания	515,38	0,00	0,00	515,38	0,00	
							Сторонами акта							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							чика	оказанных Услуг, на основании вы- ставленных Ис- полнителем Заказ- чику счета и (или) счета-фактуры.						
	2) подготовка документации для проведения закупки на оказание услуг по технической поддержке системы электронного документо-оборота «DIRECTUM» (проект муниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)					А. В. Змеевский	Подготовлен пакет аукционной документации	15.12.2019	30.12.2019					
	размещение извещения о проведении закупки					В. В. Обуховский	Извещение о проведении открытого аукциона размещено на ЕИС в сфере закупок	13.01.2020	20.01.2020					
	заключение контракта с исполнителем					В. В. Обуховский	Заключен муниципальный		15.02.2020					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							контракт							
	исполнение контракта исполнителем					В. В. Обуховский	Услуги оказаны в полном объеме		31.12.2020					
	оплата контракта	001	0113	3300171010	242	В. В. Обуховский	Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика	Оплата производится в течение 15 рабочих дней со дня подписания Сторонами акта оказанных Услуг, на основании выставленных Исполнителем Заказчику счета и (или) счета-фактуры.		560,00	0,00	0,00	560,00	0,00
	3) подготовка документации для проведения закупки на оказание услуг по созданию сайта для размещения нормативно-правовых актов администрации Уссурийского городского округа (проект муниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)					А. В. Змеевский	Подготовлена аукционная документация	15.12.2019	20.12.2019					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	размещение извещения о проведении закупки					В. В. Обуховский	Извещение о проведении открытого аукциона размещено на ЕИС в сфере закупок	21.12.2019	15.01.2020					
	заключение контракта с исполнителем					В. В. Обуховский	Заключен муниципальный контракт		15.02.2020					
	исполнение контракта исполнителем					В. В. Обуховский	Услуги оказаны в полном объеме	В течение 30 календарных дней с момента заключения муниципального контракта						
	оплата контракта	001	0113	3300171010	242	В. В. Обуховский	Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика	Оплата производится в течение 15 рабочих дней со дня подписания Сторонами акта оказанных Услуг, на основании выставленных Исполнителем Заказчику счета и (или) счета-фактуры.		257,29	0,00	0,00	257,29	0,00
	4) подготовка документации для проведения закупки на поставку источника бесперебойного питания для нужд администрации Уссурийского городского					А. В. Змеевский	Подготовлена аукционная документация	13.01.2020	25.01.2020					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	округа (проект муниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)													
	размещение извещения о проведении закупки					В. В. Обуховский	Извещение о проведении открытого аукциона размещено на ЕИС в сфере закупок	15.01.2020	31.01.2020					
	заключение контракта с исполнителем					В. В. Обуховский	Заключен муниципальный контракт		15.03.2020					
	исполнение контракта исполнителем					В. В. Обуховский	Осуществлена поставка источника бесперебойного питания.	В течение 20 календарных дней с момента подписания Контракта.						
	оплата контракта	001	0113	33001 71510	242	В. В. Обуховский		Оплата производится по факту поставки оборудования на основании счета (счета-фактуры) и подписанной сторонами товарной накладной в течение 15 рабочих дней с		345,30	0,00	0,00	345,30	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								момента подписания сторонами акта приема-передачи						
	5) подготовка документации для проведения закупки на поставку многофункциональных устройств для нужд администрации Уссурийского городского округа (проект муниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)					А. В. Змеевский	Подготовлена аукционная документация	13.01.2020	25.01.2020					
	размещение извещения о проведении закупки					В. В. Обуховский	Извещение о проведении открытого аукциона размещено на ЕИС в сфере закупок	01.20.2020	15.02.2020					
	заключение контракта с исполнителем					В. В. Обуховский	Заключен муниципальный контракт		30.03.2020					
	исполнение					В. В. Обу-	Осуществ-	В течение 20 ка-						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	контракта исполнителем					ховский	лена поставка многофункциональных устройств	лендарных дней с момента подписания Контракта.						
	оплата контракта	001	0113	33001 71510	242	В. В. Обуховский	Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика	Оплата производится по факту поставки оборудования на основании счета (счета-фактуры) и подписанной сторонами товарной накладной в течение 15 рабочих дней с момента подписания сторонами акта приема-передачи		246 7,59	0,00	0,00	2467,5 9	0,00
	б) подготовка документации для проведения закупки на поставку компьютерной и оргтехники для нужд администрации Уссурийского городского округа (техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)					А. В. Змеевский	Подготовлена аукционная документация	13.01.2 020	20.01.20 20					
	размещение					В. В. Обуховский	Извещение	20.01.2	03.02.20					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	извещения о проведении закупки					ховский	о проведении открытого аукциона размещено на ЕИС в сфере закупок	020	20					
	заключение контракта с исполнителем					В. В. Обуховский	Заключен муниципальный контракт		15.03.2020					
	исполнение контракта исполнителем					В. В. Обуховский	Осуществлена поставка компьютерной и оргтехники	В течение 20 календарных дней с момента подписания Контракта.						
	оплата контракта	001 001	0113 0113	33001 71510 33001 71010	242	В. В. Обуховский	Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика	Оплата производится по факту поставки оборудования на основании счета (счета-фактуры) и подписанной сторонами товарной накладной в течение 15 рабочих дней с момента подписания сторонами акта приема-передачи		613,81	0,00	0,00	613,81	0,00
	7) подготовка документации для проведения закупки на поставку проекторов для нужд администрации Уссурийского го-					А. В. Змеевский	Подготовлена аукционная документация	13.01.2020	25.01.2020					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	родского округа (техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)													
	размещение извещения о проведении закупки					В. В. Обуховский	Извещение о проведении открытого аукциона размещено на ЕИС в сфере закупок	25.01.2020	10.02.2020					
	заключение контракта с исполнителем					В. В. Обуховский	Заключен муниципальный контракт		25.02.2020					
	исполнение контракта исполнителем					В. В. Обуховский	Осуществлена поставка проекторов	В течение 20 календарных дней с момента подписания Контракта						
	оплата контракта	001	0113	3300171510	242	В. В. Обуховский	Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика	Оплата производится по факту поставки оборудования на основании счета (счёта-фактуры) и подписанной сторонами товарной накладной в течение 15 рабочих дней с момента подписания сторонами акта приема-передачи		558,01	0,00	0,00	558,01	0,00
	8) подготовка					А. В. Змеев-	Подготов-	01.02.2	15.02.20					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	документации для проведения закупки на поставку комплектующих и периферийных устройств для нужд администрации Уссурийского городского округа (техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)					ский	лена аукционная документация	020	20					
	размещение извещения о проведении закупки					В. В. Обуховский	Извещение о проведении открытого аукциона размещено на ЕИС в сфере закупок	15.02.2020	28.02.2020					
	заключение контракта с исполнителем					В. В. Обуховский	Заключен муниципальный контракт		15.04.2020					
	исполнение контракта исполнителем					В. В. Обуховский	Осуществлена поставка комплектующих и периферийных устройств	В течение 25 календарных дней с момента подписания Контракта						
	оплата кон-	001	0113	33001	242	В. В. Обу-	Списание	Оплата произво-	268,	0,00	0,00	268,46	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	тракта			71010		ховский	денежных средств с расчетного счета Заказчика	дится по факту поставки оборудования на основании счета (счета-фактуры) и подписанной сторонами товарной накладной в течение 15 рабочих дней с момента подписания сторонами акта приема-передачи		46				
	9) подготовка документации для проведения закупки на оказание услуг по передаче неисключительных лицензионных прав на использование программного обеспечения «Directum» (проект муниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)					А. В. Змеевский	Подготовлена аукционная документация	10.02.2020	20.02.2020					
	размещение извещения о					В. В. Обуховский	Извещение о проведе-	19.02.2020	28.02.2020					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	проведении закупки						нии открытого аукциона размещено на ЕИС в сфере закупок							
	заключение контракта с исполнителем					В. В. Обуховский	Заключен муниципальный контракт		15.04.2020					
	исполнение контракта исполнителем					В. В. Обуховский	Услуги оказаны в полном объеме	В течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения Контракта.						
	оплата контракта	001	0113	3300171010	242	В. В. Обуховский	Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика	Оплата производится течение 15 дней со дня подписания сторонами акта приема-передачи неисключительных прав.		431,70	0,00	0,00	431,70	0,00
	10) подготовка документации для проведения закупки на оказание услуг по модернизации единой системы мониторинга городской инфраструктуры Уссурийского городского округа (техническое задание, обоснование)					А. В. Змеевский	Подготовлена аукционная документация	01.03.2020	15.03.2020					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	вание начальной максимальной цены, коммерческие предложения)													
	размещение извещения о проведении закупки					В. В. Обуховский	Извещение о проведении открытого аукциона размещено на ЕИС в сфере закупок	15.03.2020	30.03.2020					
	заключение контракта с исполнителем					В. В. Обуховский	Заключен муниципальный контракт		01.05.2020					
	исполнение контракта исполнителем					В. В. Обуховский	Услуги оказаны в полном объеме	В течение 40 календарных дней с момента заключения Контракта						
	оплата контракта	001	0113	3300171010	242	В. В. Обуховский	Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика	Оплата производится в течение 15 рабочих дней со дня подписания Сторонами акта оказанных Услуг		800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
	11) подготовка документации для проведения закупки на оказание услуг по интеграции СЭД Directum с региональным порталом государственных услуг (проект муниципального					А. В. Змеевский	Подготовлена аукционная документация	01.04.2020	15.04.2020					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)													
	размещение извещения о проведении закупки					В. В. Обуховский	Извещение о проведении открытого аукциона размещено на ЕИС в сфере закупок	16.04.2020	30.04.2020					
	заключение контракта с исполнителем					В. В. Обуховский	Заключен муниципальный контракт		30.05.2020					
	исполнение контракта исполнителем					В. В. Обуховский	Услуги оказаны в полном объеме	В течение 40 календарных дней с момента заключения Контракта						
	оплата контракта	001	0113	3300171010	242	В. В. Обуховский	Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика	Оплата производится в течение 15 рабочих дней со дня подписания Сторонами акта оказанных Услуг		344,75	0,00	0,00	344,75	0,00
	12) подготовка документации для проведения закупки на услуги по интеграции системы электронного документооборота					А. В. Змеевский	Подготовлена аукционная документация	01.05.2020	15.05.2020					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Directum с порталом Росреестра (проект муниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)													
	размещение извещения о проведении закупки					В. В. Обуховский	Извещение о проведении открытого аукциона размещено на ЕИС в сфере закупок	16.05.2020	30.05.2020					
	заключение контракта с исполнителем					В. В. Обуховский	Заключен муниципальный контракт		30.06.2020					
	исполнение контракта исполнителем					В. В. Обуховский	Услуги оказаны в полном объеме	В течение 40 календарных дней с момента заключения Контракта						
	оплата контракта	001	0113	3300171010	242	В. В. Обуховский	Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика	Оплата производится в течение 15 рабочих дней со дня подписания Сторонами акта оказанных Услуг		430,00	0,00	0,00	430,00	0,00
1.2	Предоставление выделенного доступа в сеть Интернет									300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
	1) Заключение договора на оказание услу-					А. Е. Панченко	Заключен договор на оказание	15.12.2019	31.12.2019	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	ги «Предоставление выделенного доступа в Интернет на основе сети передачи данных ПАО «Ростелеком» на 2020 год						услуги «Предоставление выделенного доступа в Интернет на основе сети передачи данных ПАО «Ростелеком» на 2020 год							
	Оплата договора	001	0113	33001 100 20	242	А. Е. Панченко	Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика	Оплата производится Заказчиком ежемесячно не позднее последнего числа Расчетного периода на основании счета и Акта сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг), выставленного Исполнителем		300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
1. 3	Обучение сотрудников администрации Уссурийского городского округа на обучающих семинарах и курсах повышения квалификации в области информатизации и информационной безопасности, в том числе проведение обучающих семинаров									100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	Заключение договоров на оказание операторских услуг (по мере поступления заявок)	001	0113	33001 100 20	244	А. Е. Панченко А. С. Гореликова				100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	Задача № 2. «Обеспечение информационной безопасности в администрации Уссурийского городского округа													
2.	Проведение мероприятий по защите информации, в том числе приобретение средств защиты для нужд администрации Уссурийского городского округа													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2. 1	Оказание услуг по аттестации и ежегодному инструментальному контролю объектов информатизации АУГО, по спецпроверке и специсследованиям оборудования, по установке и настройке средств защиты информации									900,00	0,00	0,00	900,00	0,00
	1) подготовка документации для проведения закупки на оказание услуг по аттестации муниципальной информационной системы администрации Уссурийского городского округа (заявка на размещение закупки, проект муниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)					А. С. Гореликова	Подготовлен пакет аукционной документации	01.05.2020	10.05.2020					
	размещение извещения о проведении закупки					А. С. Гореликова	Извещение о проведении открытого аукциона размещено на ЕИС в сфере закупок	11.05.2020	30.05.2020					
	заключение контракта с исполнителем					А. С. Гореликова	Заключен муниципальный		01.07.2020					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	исполнение контракта исполнителем					А. С. Гореликова	контракт Аттестат соответствия требованиям по защите информации							
	оплата контракта	001	0113	33002 100 20	242	А. С. Гореликова	Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика	Оплата производится Заказчиком в течение 15 рабочих дней со дня подписания сторонами акта оказанных услуг		175,00	0,00	0,00	175,00	0,00
	2) подготовка документации для проведения закупки на оказание услуг по аттестации автоматизированных рабочих мест администрации Уссурийского городского округа, предназначенных для обработки сведений конфиденциального характера (заявка на размещение закупки, проект муниципального контракта, техническое зада-					А. С. Гореликова	Подготовлен пакет аукционной документации	01.08.2020	10.08.2020					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	ние, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)													
	размещение извещения о проведении закупки					А. С. Гореликова	Извещение о проведении открытого аукциона размещено на ЕИС в сфере закупок	11.08.2020	30.08.2020					
	заключение контракта с исполнителем					А. С. Гореликова	Заключен муниципальный контракт		01.10.2020					
	исполнение контракта исполнителем					А. С. Гореликова	Аттестат соответствия требованиям по защите информации	в течение 20 календарных дней с момента заключения Контракта						
	оплата контракта	001	0113	33002 100 20	242	А. С. Гореликова	Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика	Оплата производится Заказчиком в течение 15 рабочих дней со дня подписания сторонами акта оказанных услуг		110,00	0,00	0,00	110,00	0,00
	3) заключение договора на оказание услуг по аттестации и ежегодному инструментальному контролю защи-					А. С. Гореликова		01.09.2020		30.09.2020				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	шенности объектов информатизации администрации УГО													
	исполнение договора исполнителем					А. С. Гореликова	Аттестат соответствия требованиям по защите информации	в течение 20 календарных дней с момента заключения Контракта						
	оплата договора	001	0113	33002 100 20	242	А. С. Гореликова	Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика	Оплата производится Заказчиком в течение 15 рабочих дней со дня подписания сторонами акта оказанных услуг		160,00	0,00	0,00	160,00	0,00
	4) подготовка документации для проведения закупки на оказание услуг по аттестации муниципальной информационной системы администрации Уссурийского городского округа (портал мониторинга городской инфраструктуры) (заявка на размещение закупки, проект муници-					А. С. Гореликова	Подготовлен пакет аукционной документации	01.09.2020	10.09.2020					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	пального контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)													
	размещение извещения о проведении закупки					А. С. Гореликова	Извещение о проведении открытого аукциона размещено на ЕИС в сфере закупок	11.09.2020	30.09.2020					
	заключение контракта с исполнителем					А. С. Гореликова	Заключен муниципальный контракт		01.11.2020					
	исполнение контракта исполнителем					А. С. Гореликова	Аттестат соответствия требованиям по защите информации	в течение 20 календарных дней с момента заключения Контракта						
	оплата контракта	001	0113	3300210020	242	А. С. Гореликова	Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика	Оплата производится Заказчиком в течение 15 рабочих дней со дня подписания сторонами акта оказанных услуг		455,00	0,00	0,00	455,00	0,00
2.2	Приобретение аппаратных, аппаратно-программных, программных средств защиты информации									750,00	0,00	0,00	750,00	0,00
	1) Подготовка документации для проведе-					А. В. Змеевский	Подготовлен пакет аукционной	20.01.2020	31.01.2020					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	ния закупки на оказание услуг на оказание услуг по передаче неисключительных лицензионных прав на использование программного обеспечения аппаратно-программного комплекса UserGate UTM (проект муниципального контракта, техническое задание, обновление начальной максимальной цены, коммерческие предложения)						документации							
	размещение извещения о проведении закупки					В. В. Обуховский	Извещение о проведении открытого аукциона размещено на ЕИС в сфере закупок	01.02.2020	28.02.2020					
	заключение контракта с исполнителем					В. В. Обуховский	Заключен муниципальный контракт		01.03.2020					
	исполнение контракта ис-					В. В. Обуховский	Услуги оказаны в пол-	в течение 15 календарных дней с						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	полнителем						ном объеме	момента заключения Контракта						
	оплата контракта	001	0113	33002 71010	242	В. В. Обуховский	Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика	Оплата производится Заказчиком в течение 15 рабочих дней со дня подписания сторонами акта приема-передачи неисключительных прав.		200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
	2) Подготовка документации для проведения закупки на оказание услуг по передаче неисключительных лицензионных прав на использование программного обеспечения защиты узлов сети ViPNet защищенной сети администрации Уссурийского городского округа (сеть № 2556) (проект муниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной макси-					А. В. Змеевский	Подготовлен пакет аукционной документации	20.01.2020	31.01.2020					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	мальной цены, коммерческие предложения)													
	размещение извещения о проведении закупки					В. В. Обуховский	Извещение о проведении открытого аукциона размещено на ЕИС в сфере закупок	01.02.2020	28.02.2020					
	заключение контракта с исполнителем					В. В. Обуховский	Заключен муниципальный контракт		01.03.2020					
	исполнение контракта исполнителем					В. В. Обуховский	Услуги оказаны в полном объеме	в течение 20 календарных дней с момента заключения Контракта						
	оплата контракта	001	0113	3300271010	242	В. В. Обуховский	Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика	Оплата производится Заказчиком в течение 15 рабочих дней со дня подписания сторонами акта приема-передачи неисключительных прав.		237,00	0,00	0,00	237,00	0,00
	3) Подготовка документации для проведения закупки на оказание услуг по передаче неисключительных (лицензионных) прав продление ранее установленно-					А. В. Змеевский	Подготовлен пакет аукционной документации	15.08.2020	30.08.2020					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	го антивирусного программного обеспечения (проект муниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)													
	размещение извещения о проведении закупки					В. В. Обуховский	Извещение о проведении открытого аукциона размещено на ЕИС в сфере закупок	01.09.2020	15.09.2020					
	заключение контракта с исполнителем					В. В. Обуховский	Заключен муниципальный контракт		15.10.2020					
	исполнение контракта исполнителем					В. В. Обуховский	Услуги оказаны в полном объеме	В течение 10 календарных дней с момента заключения Контракта						
	оплата контракта	001	0113	3300271010	242	В. В. Обуховский	Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика	Оплата производится Заказчиком в течение 15 рабочих дней со дня подписания сторонами акта приема-передачи неисключительных прав.		218,50	0,00	0,00	218,50	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	4) Подготовка документации для проведения закупки на оказание услуг по передачи неисключительных (лицензионных) прав на программное обеспечение (проект муниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)					А. В. Змеевский	Подготовлен пакет аукционной документации	15.09.2020	30.09.2020					
	размещение извещения о проведении закупки					В. В. Обуховский	Извещение о проведении открытого аукциона размещено на ЕИС в сфере закупок	01.10.2020	15.10.2020					
	заключение контракта с исполнителем					В. В. Обуховский	Заключен муниципальный контракт		15.11.2020					
	исполнение контракта исполнителем					В. В. Обуховский	Услуги оказаны в полном объеме	В течение 20 календарных дней с момента заключения Контракта						
	оплата кон-	001	0113	33002	242	В. В. Обу-	Списание	Оплата произво-		54,5	0,00	0,00	54,50	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	тракта			71010		ховский	денежных средств с расчетного счета Заказчика	дится Заказчиком в течение 15 рабочих дней со дня подписания сторонами акта приема-передачи неисключительных прав.		0				
	5) заключение договора на оказание услуг по передаче неисключительных лицензионных прав на продление ранее установленного программного обеспечения "Сканер-ВС"					А. С. Гореликова		01.03.2020	30.03.2020					
	исполнение договора исполнителем					А. С. Гореликова	Услуги оказаны в полном объеме	в течение 20 календарных дней с момента заключения Контракта						
	оплата договора	001	0113	33002 71010	242	А. С. Гореликова	Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика	Оплата производится Заказчиком в течение 15 рабочих дней со дня подписания сторонами акта оказанных услуг		40,0 0	0,00	0,00	40,00	0,00
Задача № 3. «Повышение качества и доступности предоставления муниципальных услуг»														
3.	Повышение информационной открытости предоставления муниципальных услуг, в том числе в электронном виде									150 0,00	0,00	0,00	1500,0 0	0,00
	Подготовка документации для проведения закупки на	001	1201	33003 20190	242	О.В. Эйсер	Подготовлен пакет аукционной документа-	01.07.2020	31.07.2020					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	оказание услуг по изготовлению и размещению медиа материалов в целях популяризации муниципальных услуг (проект муниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)						ции							
	размещение извещения о проведении закупки					О.В. Эйсер	Извещение о проведении открытого аукциона размещено на ЕИС в сфере закупок	01.09.2020	30.09.2020					
	заключение контракта с исполнителем					А.Е. Панченко	Заключен муниципальный контракт							
	исполнение контракта исполнителем					О.В. Эйсер	Услуги оказаны в полном объеме	в течение 60 календарных дней с момента заключения Контракта						
	оплата контракта					О.В. Эйсер	Списание денежных средств с расчетного счета Заказ-	Оплата производится Заказчиком в течение 15 рабочих дней со дня подписания сто-		500,00	0,0	0,0	500,00	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							чика	ронами акта оказанных услуг						
	Подготовка документации для проведения закупки на оказание услуг по переводу муниципальных услуг на региональный портал государственных и муниципальных услуг (проект муниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)	001	0113	33003 20190	242	О.В. Эйсер	Подготовлен пакет аукционной документации	01.04.2020	30.04.2020					
	размещение извещения о проведении закупки					О.В. Эйсер	Извещение о проведении открытого аукциона размещено на ЕИС в сфере закупок	01.05.2020	31.05.2020					
	заключение контракта с исполнителем					А.Е. Панченко	Заключен муниципальный контракт							
	исполнение контракта ис-					О.В. Эйсер	Услуги оказаны в пол-	в течение 70 календарных дней с						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	полнителем						ном объеме		момента заключения Контракта					
	оплата контракта					О.В. Эйсер	Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика		Оплата производится Заказчиком в течение 15 рабочих дней со дня подписания сторонами акта оказанных услуг	100 0,00	0,0	0,0	1000,0	0,0
